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Ax  Urbildmenge 
a  Risikoaversionsgrad 
E(X)  Erwartungswert 
F(X)  Verteilungsfunktion 
f(x)  Dichtefunktion 
P  Eintrittswahrscheinlichkeit 
Q(X)  Umkehrfunktion der Verteilungsfunktion 
t  Parameter der Wärmeleitungsgleichung 
Var(x)  Varianz 
W  Wahrscheinlichkeitsverteilung 
X  Zufallsvariable 
Y  Bedingte Zufallsvariable 
α  
 Quantil der Verteilung 


















Modellvariablen des MILP-Heid 2.0 
 
M  Anzahl der Entscheidungsbäume 
M  Index des Projektes (m = 1…M) 
K  Identifikationsnummer des Knotens k 
s  Identifikationsnummer des Nachfolgers von k 
lm  Index des ersten Knotens im Baum m 
0m  Index des fiktiven Vorgängers von lm 
Am  Menge aller Knotenindizes im m – ten Baum 
Em  Menge aller Endknoten im m – ten Baum 
Lk  Menge aller Knotenindizes, die auf einem Pfad von der Wurzel des Baumes 
zum Knoten k liegen 
Sk  Identifikationsnummer der Nachfolger des Knotens k 
pk,s  Übergangswahrscheinlichkeit von Knoten k zu Knoten s 
z







Intervallgröße zwischen den Stützstellen bei einer Linearisierung von 
Aufwand- oder Ertragsart z 
R  Anzahl der Ressourcenarten 
r  Identifikationsnummer der Ressourcenart (r = 1 ...R) 
( )skr sk pc ,,   Ressourcenkonsum der Ressource r abhängig von der Wahrscheinlichkeit pk,s 
Q  Anzahl der Ertragsarten 
( )skq sk pe ,,   Ertrag des Ertragstyp q abhängig von der Wahrscheinlichkeit pk,s  
Br  Budget der Ressource r 
wq  Gewichtung der Ertragsart q 
xk  Die Wahrscheinlichkeit den Knoten k zu erreichen 
ys  Binäre Entscheidungsvariable 








Variablen aus Kapitel 6 
(Exkurs: Effizienzvergleich der VaR – und CVaR – Schranken unter der Annahme der 
µ-σ-Dominanz) 
 
[ ]wrE   Erwartete Rendite 
( )E   Effizienzschranke 
L  CVaR – Schranke  
kα  Wert der das Konfidenzintervall für den CVaR bestimmt 
n  Anzahl der Wertpapiere 
rf  Risikoloser Zinssatz 
rw  Rendite des Wertpapiers j 
V  VaR – Schranke  
W  Gesamtportfolio 
wj  Wertpapier j 
zα  Wert der das Konfidenzintervall für den VaR bestimmt 
α  
 Quantil der Verteilung 
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1 Einleitung und Überblick 
 
 
Das Thema dieser Arbeit liegt einer Sensitivitätsanalyse an dem von den 
Betriebsinformatikern Jakob Kisslinger und Christian Netzer entwickelten Software-Tool 
MILP-Heid 2.0 zugrunde. Dieses Tool basiert auf dem Modell MILP-1.5 sowie dem Artikel 
„Dynamic Project Selection and Funding under Risk: A Decision Tree Based MILP 
Approach“(Vgl. European Journal of Operational Research 95, 1996). Sowohl dieses Modell, 
als auch der Artikel, wurden von O.Univ.-Prof. Dr. Kurt Heidenberger (Lehrstuhl für 
Innovations- und Technologiemanagement, Universität Wien) entwickelt. 
 
Die folgende Arbeit basiert auf dem von Prof. Dr. Kurt Heidenberger entwickelten MILP-
Modell zur Lösung von sequentiellen Entscheidungsproblemen in der Projektplanung. Die 
Aufgabenstellung setzt sich im Wesentlichen mit der Beantwortung der folgenden Fragen 
auseinander. 
 
• Welche Auswirkungen hat eine inkrementelle Budgetänderung auf die 
Verteilungsfunktion eines riskanten Investitionsprojekts? 
 
• Welche Methoden können für die Risikomessung (und im Weiteren für die 
Risikosteuerung) bei riskanten Investitionsentscheidungen herangezogen werden? 
Welche Stärken bzw. Schwächen weisen diese in der Praxis auf? 
 
Die folgenden sieben Kapitel widmen sich der Beantwortung dieser Fragen. Das zweite 
Kapitel umfasst zum einen die Modellbeschreibung und zum anderen die angewendeten 
Berechnungsmethoden für die Verteilungsfunktionen der Projektkandidaten. Das dritte 
Kapitel widmet sich zwei ausgewählten Methoden zur Risikomessung und Risikosteuerung 
für Investitionsprojekte. Zu den ausgewählten Methoden zählen der Value-at-Risk und der 
Conditional-Value-at-Risk. Im Zuge der Darstellung dieser Risikokennzahlen soll nicht nur 
auf ihre Ziele eingegangen werden, sondern auch auf ihre Eignung für Nicht-
Finanzdienstleistungsunternehmen. Kapitel vier befasst sich anhand von Nutzenfunktionen, 
mit einer Risikobewertungsmethode unter Berücksichtigung subjektiver Risikoeinstellungen. 
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Das fünfte Kapitel präsentiert eine Sensitivitätsanalyse anhand des stochastischen 
Entscheidungsmodells an vier fiktiven Projekten. Das Hauptaugenmerk hierbei liegt in der 
Darstellung der Auswirkungen einer inkrementellen Budgetänderung auf die 
Verteilungsfunktion, die Risikokennzahlen (VaR und CVaR) und den Nutzen der Projekte. Im 
Zuge des Projektaufbaus wurde besonders auf das Einbinden der Typ 3 und Typ +3 Knoten 
geachtet. Dies erfolgte, indem unterschiedliche Kurvenverläufe für die einzelnen Ertrags- und 
Aufwand-Stützkurven gewählt wurden. Kapitel sechs beschäftigt sich mit den Stärken und 
Schwächen von Value-at-Risk- und Conditional-Value-at-Risk-Schranken unter der Annahme 
der µ-σ-Dominanz. Dieser Abschnitt erläutert unter anderem das Entscheidungsverhalten stark 
und schwach risikoaverser Entscheidungsträger bei Anwendung des Value-at-Risks, des 
Conditional-Value-at-Risks und des Minimum-Varianz-Portfolios. In weiterer Folge wird 
auch auf das Entscheidungsverhalten bei Vorhandensein eines risikolosen Finanzierungstitels 
(bzw. einer risikolosen Veranlagungsmöglichkeit) eingegangen. 
 
 
2 Das Entscheidungsmodell 
 
 
Dieses Kapitel präsentiert den theoretischen Hintergrund des stochastischen 
Entscheidungsmodells, basierend auf dem von Prof. Dr. Heidenberger entwickelten 
Modellkonzept. Im Mittelpunkt stehen die einzelnen Knotentypen und die Berechung der 
Verteilungsfunktionen. Da die Periodisierung und die Zinsrechung bei der Berechung der 
Erwartungswerte nicht berücksichtigt werden, wird auf diese nicht näher eingegangen.  
 
2.1 Das Entscheidungsmodell Version 2.0 
 
Der Grundgedanke dieses Modells ist, dass Projekte aufgrund der begrenzten Anzahl zur 
Verfügung stehender Ressourcen als riskante Großinvestitionen betrachtet werden können. 
Die hierbei anfallenden Aufwendungen und Erträge können in monetäre und quantifizierbare 
nicht-monetäre Kategorien unterteilt werden. Ein Projekt durchläuft mehrere Zustände, wobei 
jeder Zustand eine beliebige Anzahl von Nachfolgezuständen haben kann. Die direkten 
Nachfolger können mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erreicht werden.  
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Die Besonderheit dieses Entscheidungsmodells liegt darin, dass die Wahrscheinlichkeit einen 
bestimmten Folgezustand zu erreichen vom Ressourcenverbrauch abhängig gemacht werden 
kann. Der Ressourcenverbrauch wird in Aufwand gemessen, wobei jeder Zustandswechsel 
mit Erträgen verbunden ist.1  
Jedes Projekt wird in Form eines stochastischen Entscheidungsbaumes dargestellt, welcher 
die Übergänge zwischen den einzelnen Zuständen und die dabei anfallenden Aufwendungen 
und Erträge zeigt. Das Ziel besteht darin, den gesamten Ertrag mit Hilfe einer optimalen 
Projektdynamik zu maximieren. Schlussendlich soll aus der Vielzahl möglicher Projekte jenes 
gewählt werden, das den höchsten Ertrag aufweist. 2  
 
2.1.1  Knotentypen 
 
Um eine Darstellung der unterschiedlichen Bedingungen in Entscheidungssituationen zu 
ermöglichen, bietet dieses Modell verschiedene Knotentypen an. Im Folgenden werden die 
zur Verfügung stehenden Knotentypen beschrieben. 
 
Typ 0 (Projektstartknoten) 
 
Dieser Knotentyp ermöglicht es einen Projektnamen zu vergeben und verfügt über keine 
weitere modellbezogene Funktionalität. Jeder Entscheidungsbaum eines Projektes muss mit 
diesem Knotentyp beginnen.3 
 
Typ 1 (Klassische Ereignisknoten) 
 
Allen Verbindungen die von diesem Knoten ausgehen, können fixe 
Übergangswahrscheinlichkeiten und fixe Erträge bzw. Aufwendungen zugeordnet werden. 
Die spezifizierbare konstante Übergangswahrscheinlichkeit dieses Knotens erfüllt die 
folgende Bedingung.4 
 
                                                 
1
 Vgl. Heidenberger (1995); S. 284 ff. 
2
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 2 f. 
3
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 10. 
4
 Vgl. Heidenberger (1995), S. 287. 
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                                                        ksks xpx ×= ,                                                           (1) 
 
Typ 2 (Binäre Entscheidungsknoten) 
 
Dieser Knotentyp ist ein reiner Entscheidungsknoten der es ermöglicht, aus der Menge der 
direkten Nachfolger ( )Ss ∈  eine bestimmte Anzahl von Nachfolgern zu wählen. Den 
Nachfolgezuständen können keine fixen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden. Dies hat 
zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit eine Folgeverbindung zu erreichen, nur die Werte p=1 
oder p=0 annehmen kann. Aus l alternativen Nachfolgeknoten dürfen maximal uk ausgewählt 
werden:5 
 




kks xux                                                              (2) 
Für xs gilt daher 
 
                                                               ssk xyx ≤−+ 1                                                           (3) 
 
                                                                     ss yx ≤                                                                 (4) 
 
Somit wird sichergestellt, dass für alle s∈ S folgendes gilt 
 




Dieser Knoten stellt eine Erweiterung des Knotentyps 2 in Form eines zusätzlichen 
Parameters dar. Mit Hilfe des neuen Parameters kann neben der maximalen Anzahl aktiver 
Nachfolger (u) auch die minimale Anzahl der zu wählenden Nachfolger (v) festgelegt werden. 
Somit gilt zusätzlich zu den für Knotentyp 2 definierten Bedingungen in den Gleichungen (2), 
bis (5) noch eine zusätzliche Nebenbedingung.6 
 




kks xvx                                                               (6) 
 
 
                                                 
5
 Vgl. Heidenberger (1995), S. 287. 
6
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 10 f. 
 5 
Für den Fall, dass die maximale Anzahl aktiver Nachfolger (uk) der Anzahl der minimalen 
Nachfolger (vk) entspricht, gilt (für alle uk=vk) folgendes.7 
 








Die Besonderheit dieses stochastischen Entscheidungsmodells ist durch den von Prof. Dr. 
Heidenberger erstmalig entwickelten Typ 3 Knoten charakterisiert. Der Übergang dieses 
Knotentyps (k) zu seinem Nachfolger (s) ist von einer diskreten Zufallsvariable bestimmt. 
Diese diskrete Zufallsvariable mit der Übergangswahrscheinlichkeit pk,s, ist von einer stetigen, 
abschnittsweise linear, monoton steigenden Funktion abhängig. Die Aufwendungen werden 
mittels einer Aufwandsfunktion )(
,, sk
r
sk pc  dargestellt, die konvex ist. Die Erträge werden in 
Form einer konkaven Ertragsfunktion )(
,, sk
q
sk pe  dargestellt. Da der Aufwand bzw. der Ertrag 
einer Folgeverbindung nicht rein linearer Form ist, muss der gültige 
Wahrscheinlichkeitsbereich in mehrere lineare Abschnitte unterteilt werden, deren Summe die 
lokale Übergangswahrscheinlichkeit skp ,  ergibt. Die Voraussetzung dafür, dass die Summe 
der Abschnittswahrscheinlichkeiten die lokale Übergangswahrscheinlichkeit skp ,  ergibt, wird 
durch die folgende Nebenbedingung gewährleistet.8 
 














                                                          (8) 
oder  
 














                                                          (9) 
 
Die Aufwands- bzw. Ertragsfunktionen, welche mittels Stützkurven dargestellt werden, sind 
in einem Wahrscheinlichkeitsbereich zwischen 0 und 1 abgebildet.9  












1                                                       (10) 
                                                 
7
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 10 f. 
8
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 7. 
9
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 7. 
 6 
Diese Nebenbedingung gewährleistet, dass die Summe der einzelnen linearen 
Abschnittsbreiten 1 ergibt. Für die Breite der einzelnen Abschnitte der stetigen, 
abschnittsweise linear, monoton steigenden Ertrags- bzw. Aufwandsfunktionen gelten die 
folgenden Nebenbedingungen.10 
 







,0 ≤≤                                                          (11) 
 









0 ≤≤                                                            (12) 
 
Die Aufwandsfunktionen bestehen aus 2 Teilen. Der erste Teil stellt die fixen Aufwendungen 
(Fixkosten) dar, die anfallen sobald der Typ 3 Knoten erreicht wird. Im zweiten Teil werden 
mit Hilfe der Stützkurve die Aufwendungen der einzelnen linearen Abschnitte aufsummiert. 
Die Aufwendungen der einzelnen Abschnitte ergeben sich aus der Steigung und den dabei in 
Anspruch genommenen Wahrscheinlichkeiten. Demzufolge lässt sich eine Aufwandsfunktion 
wie folgt darstellen:11 
 




















)(                                                 (13) 
 
Die Ertragsfunktion verhält sich analog zur Aufwandsfunktion und ist somit wie folgt 
festgelegt: 
 
























Dieser Knoten stellt eine Erweiterung des Typ 3 Knotens in Form einer 
Mindestübergangswahrscheinlichkeit ok,s dar. Dieser Schwellenwert ermöglicht dem 
Entscheidungsträger dem Programm bei der Wahl der Folgeverbindungen vorzuschreiben 
bestimmte Verbindungen nur dann zu wählen, wenn die für die Folgeverbindung ermittelte 
Wahrscheinlichkeit xs einen bestimmten Absolutbetrag überschreitet. 
                                                 
10
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 7 f. 
11
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 8 f. 
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Dieser Schwellenwert ermöglicht bei Investitionsentscheidungen ein flexibles 
Auswahlverhalten unter Berücksichtigung vordefinierter Untergrenzen (bzw. Minima). Diese 
lokale Mindestüberganswahrscheinlichkeit ok,s ist eine relative Wahrscheinlichkeit und muss 
nicht für alle vom Typ +3 Knoten ausgehenden Verbindungen vordefiniert werden. Die 
Summe der relativen Wahrscheinlichkeiten ok,s muss maximal 1 ergeben. Dies wird durch die 
folgende Nebenbedingung gewährleistet.12 
 




sko 1,                                                               (15) 
 
Ergibt die Summe aller spezifizierten Schwellenwerte 1, so entsprechen die Eigenschaften 
dieses Knotens im Wesentlichen dem des Typ 1 da die Übergangswahrscheinlichkeiten (im 
Fall des Erreichens des Knotens) praktisch fixiert sind. Wird nur für eine Verbindung eine 
Mindestübergangswahrscheinlichkeit definiert, so wird zumindest der Nachfolger mit dem 
spezifizierten Schwellenwert gewählt auch wenn dies nicht dem Optimum entspricht. Dies 
kann bewirken, dass nur ein Nachfolger mit der gesamten (zur Verfügung stehenden) 
Wahrscheinlichkeit gewählt wird, wenn damit ein optimales Ergebnis erzielt wird. Bricht 
jedoch der Pfad vor Erreichen eines Typ +3 Knotens ab (im Zuge der Optimierung) so wird 
selbst bei Vorgabe einer Mindestübergangswahrscheinlichkeit kein Nachfolger gewählt. Die 
Aufwands- bzw. Ertragsfunktionen dieses Knotentyps entsprechen jenen des Typ 3 Knotens. 
Die Einbindung der relativen Wahrscheinlichkeiten ok,s bei der Darstellung des Übergangs 
vom Knoten k zu seiner Folgeverbindung s erfolgt mit Hilfe dieser Nebenbedingung.13 
 
                                                                ksks xox ,≥                                                               (16) 
 
 
Typ 4 (Endknoten) 
 
Dieser Knotentyp verfügt analog zum Typ 0 Knoten über keine modellbezogene 
Funktionalität. Jeder Pfad eines Projektes (stochastischen Entscheidungsbaumes) muss mit 
diesem Knotentyp enden.14 
                                                 
12
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 11 f. 
13
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 11 f. 
14
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 10 f. 
 
 8 
2.1.2 Allgemeine Modellcharakteristika 
 
 
Die Wahrscheinlichkeit x des Projektknotens (lm) ist für jeden Entscheidungsbaum 
folgendermaßen definiert. 
 
                                                            1=
mlx  { }Mm ,...,1∈∀                                                (17) 
 
Die lokale Übergangswahrscheinlichkeit pk,s zwischen dem Knoten k und seinem Nachfolger s 
errechnet sich wie folgt. 
 








 0,/ ≠∈∀ kmm xlAk                                           (18) 
 
Somit gilt für alle Knoten: 
 
                                                                     ks xx ≤                                                               (19) 
 
Mit Ausnahme des binären Entscheidungsknotens gilt für sämtliche Knotenarten, dass die 
Summe aller x-Werte aller Folgeverbindungen den x-Wert des Knotens selbst ergibt.15 
 




ks xx  MmEAk mm ∈∈∀ ,/                                        (20) 
 
2.1.3  Ressourcenrestriktion 
 
Wie bereits angeführt, ist eines der Hauptkriterien bei der Projektauswahl die begrenzte 
Anzahl an zur Verfügung stehenden Ressourcen. Um zu gewährleisten, dass die während 
eines Projektes anfallenden Aufwendungen (bzw. verbrauchten Ressourcen) das vorgegebene 
Budget (B) nicht überschreiten, gilt die folgende Nebenbedingung für jede Ressourcenart 
(r).16 
 
                                          ∑ ∑ ∑ ∑



















                                          (21) 
 
                                                 
15
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 6. 
16




Das Ziel dieses stochastischen Entscheidungsmodells liegt darin den Ertrag zu maximieren. 
Dies ist durch die folgende Zielfunktion definiert. 
 
             
( )∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑
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Der Parameter qw  ermöglicht dem Entscheidungsträger die jeweils festgelegten Ertragsarten 





Die statistische Auswertung der Optimierungsergebnisse und die Visualisierung der 
berechneten Größen im Zuge dieser Arbeit erfolgt durch die Berechnung des 
Erwartungswertes ( µ ) und der Standardabweichung (σ ). Das Programm ermittelt hierbei nur 
den Erwartungswert der diskret verteilten Zufallsvariablen. 
Das Ziel der Ergebnisauswertung besteht darin den eventuellen Einfluss einer inkrementellen 
Budgetänderung auf den Erwartungswert und die Standardabweichung zu zeigen. In weiterer 
Folge sollen die ermittelten Steuerungsparameter auch der Berechnung der Risikokennzahlen 
und des Nutzens dienen. Der Erwartungswert µ  (oder E(X)) einer diskreten Zufallsvariable 
mit den Werten, x1, x2,…, xn und der Wahrscheinlichkeitsverteilung p1, p2,…, pn errechnet 
sich wie folgt.18 
 







211 ...)(µ                                   (23) 
 
Im Unterschied zum arithmetischen Mittel, welches die Lage von Daten charakterisiert, zeigt 
der Erwartungswert die Lage der Verteilung für den Fall, dass das Experiment (oder die 
Investition) nicht durchgeführt wurde. Der Erwartungswert stellt somit das potentielle 
Ergebnis eines Experiments (bzw. einer Investition) dar. 
                                                 
17
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S. 8 f. 
18
 Vgl. Elpelt/Hartung (2004), S. 242 f. 
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Die Varianz, und somit auch die Standardabweichung, setzen metrisch skalierte 
Zufallsvariablen voraus und bilden die wichtigsten Streuungsparameter einer diskreten 
Zufallsvariable. 
 













2 )()(...)()()( µµµσ     (24) 
 
Die Standardabweichung ergibt sich aus der Wurzel der Varianz. 
 
                                                                )(XVar=σ                                                          (25) 
 
Die Varianz ist die erwartete quadratische Abweichung (oder Streuung) einer Zufallsvariable 
X (mit den Werten x1, x2, …, xn) von ihrem Erwartungswert.19 
 
2.2.1 Die projektbezogene Ergebnisauswertung 
 
Die Berechnung der Erwartungswerte und der Standardabweichung erfolgt, indem die 
Entscheidungsbäume nur noch auf die wesentlichen Bestandteile reduziert werden. Da für die 
Berechnung nur die Endknoten der gewählten Pfade von Bedeutung sind, werden die Pfade 
die im Zuge der Optimierung nicht gewählt wurden vollkommen weggelassen. Jedem 
Endknoten ist ein Wertepaar, bestehend aus dem jeweiligen Aufwand (bzw. dem Ertrag) und 
dem Wahrscheinlichkeitswert, zugeordnet. Der Erwartungswert ( µ ) eines Endknotens ergibt 
sich sodann aus der Multiplikation des Wertepaares. Die Summe der einzelnen 
Erwartungswerte jedes gewählten Endknotens ergibt schlussendlich den Erwartungswert des 
Projektes. Die Berechnung der Wertepaare ist von den einzelnen Knotentypen entlang eines 
Pfades abhängig. Durch Anwendung des Multiplikationssatzes für unabhängige Ereignisse 
werden von der Wurzel ausgehend, alle Überganswahrscheinlichkeiten entlang eines 
gewählten Pfades bis zum Endknoten miteinander multipliziert. Die Aufwendungen bzw. die 
Erträge entlang eines gewählten Pfades werden aufsummiert.20 Die Berechnung der 
Standardabweichung erfolgt unter Anwendung der in Abschnitt 2.2 angeführten Gleichung 
(24). 
 
                                                 
19
 Vgl. Elpelt/Hartung (2004), S. 248 f. 
20
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S.13. 
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Berechnung des Typ 2 und des Typ +2 Knotens 
 
Wird nur ein aktiver Nachfolger gewählt, so entspricht die Berechnung der des Typen 1 
Knotens. In Fällen, in denen mehr als ein aktiver Nachfolger gewählt wird, erfolgt eine 
komplexere Berechnungsweise als beim Typ1 Knoten, da alle gewählten direkten Nachfolger 
die Übergangswahrscheinlichkeit 1 besitzen. Die gewählten direkten Nachfolger übernehmen, 
aufgrund ihrer Übergangswahrscheinlichkeiten die Wahrscheinlichkeit des ausgehenden 
Knotens. Dies führt dazu, dass die Summe der Nachfolgewahrscheinlichkeiten xs ein 
Vielfaches des ausgehenden Typen 2 (bzw. Typ +2) Knotens xk ergibt. Die Summe aller bis 
zum Typ 2 (bzw. Typ +2) Knoten angefallenen Aufwendungen (oder Erträge) wird 
gleichmäßig auf die Anzahl der direkten Nachfolger aufgeteilt. Anschließend werden die 
jeweiligen Aufwendungen (oder Erträge) der jeweiligen Nachfolgeverbindung zum 
Quotienten hinzu addiert.21 
Da bei der Berechnung des Erwartungswertes (und in späterer Folge der 
Standardabweichung) des gesamten Entscheidungsbaumes (Projektes) die Summe der 
Wahrscheinlichkeiten der Endknoten 1 ergeben muss, werden die gewählten 
Nachfolgeverbindungen zu einem Knoten zusammengefasst.  
 
 
Berechnung des Typ 3 und des Typ +3 Knotens 
 
Die hier angewendete Berechnungsweise erfolgt analog zu der des Typen 1 Knotens. 
Aufgrund der spezifischen Aufwands- bzw. Ertragsfunktionen ergibt sich der zu addierende 
Betrag aus der Steigung der einzelnen Abschnitte der konvexen bzw. konkaven stückweise 
linearen Funktion. Der beim Erreichen dieses Knotentyps jeweils immer anfallende 
Fixkostenanteil wird bei den Folgeverbindungen durch das Hinzuaddieren zu den bisher 
angefallenen Kosten berücksichtigt.22 
 
 
                                                 
21
 Vgl. Kisslinger/Netzer (1999), S.14. 
22





Dieser Abschnitt widmet sich den Risikokennzahlen Value at Risk (VaR) und Conditional 
Value at Risk (CVaR), welche der Risikomessung dienen. Das Ziel dieses Kapitels liegt darin, 
die Eignung und Berechnung dieser Kennzahlen für die Quantifizierung des Risikos von 
Investitionsentscheidungen zu erläutern. Die im Folgenden beschriebenen Risikokennzahlen 
sollen für die in Kapitel 5 dargestellten Projekte berechnet werden. Da sich dieser Teil der 





Üblicherweise herrscht in Entscheidungssituationen (und vor allem bei Investitionen), 
Ungewissheit über die zukünftigen Ereignisse aufgrund unvollständiger Informationen. Der 
Mangel an Informationen zum Entscheidungszeitpunkt heißt Unsicherheit (im Gegensatz zu 
Sicherheit, wenn vollständige Informationen vorhanden sind). Im Fall von Entscheidungen 
unter Ungewissheit können weder objektive noch subjektive Eintrittswahrscheinlichkeiten für 
relevante Umweltzustände ermittelt werden. Bei Entscheidungen unter Risiko (mit denen sich 
die vorliegende Arbeit befasst) können Wahrscheinlichkeitsverteilungen für mögliche 
zukünftige Ereignisse festgelegt werden. Entscheidungen unter Risiko setzen voraus, dass 
zum Entscheidungszeitpunkt ein unvollständiger Informationszustand herrscht und, dass die 
Konsequenzen bereits getroffener Entscheidungen kurzfristig nicht mehr rückgängig oder 
abgeändert werden können. Risiko stellt somit jene Gefahr dar, dass eine vordefinierte 
Zielgröße (z.B. die Maximierung des Ertrages) von einem Referenzwert negativ abweicht. 
Risikomaße sind die Varianz und die Standardabweichung, welche bereits in Kapitel 2.2. 




                                                 
23
 Vgl. Bacher (2004), S. 19.  
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3.1 Der Value at Risk 
 
Da Value at Risk-Modelle primär für Finanzdienstleistungsunternehmen entwickelt wurden, 
können diese für die Risikoanalyse im Nicht-Finanzdienstleitungssektor nicht ohne weiteres 
angewendet werden. Die Annahmen des VaR-Ansatzes sind, dass alle Portfolios „Marked to 
Market“ bewertet werden können, dass sie jederzeit glattgestellt werden können und, dass die 
Betrachtungszeiträume relativ kurz sind (1 Tag bis 1 Monat). Da diese Grundannahmen für 
den Großteil der Aktivitäten von Nicht-Finanzdienstleistungsunternehmen nicht getroffen 
werden können, beschränkt sich in der Praxis die Anwendung des VaR-Ansatzes vornehmlich 
auf Geld- und Kapitalmarkttransaktionen. Auf die Grenzen des VaR soll im Folgenden  
eingegangen werden.24 
 
3.1.1 Die Grenzen des VaR-Einsatzes bei Nicht - 
Finanzdienstleistungsunternehmen 
 
Die Wahl des Beobachtungszeitraumes und des Konfidenzniveaus hängt von der Zielsetzung 
des Entscheidungsträgers ab. Die Länge des Beobachtungszeitraumes sollte in Abhängigkeit 
von der Investitionsart, dem Planungshorizont, den Informationsbedürfnissen und der 
Marktstruktur festgelegt werden. Im Bezug auf die Marktstruktur ist jener Zeitraum 
signifikant, der für die Glattstellung einer Position (durch Verkauf oder Hedging) benötigt ist. 
Da es sich beim VaR-Ansatz um ein kurzfristig orientiertes Konzept handelt hat dies zur 
Folge, dass sich die Qualität der Ergebnisse mit zunehmendem Zeithorizont verringert. Des 
Weiteren hängt die Genauigkeit der VaR-Berechnungen von der zugrunde liegenden Anzahl 
an Daten (Beobachtungen) und den Verteilungsannahmen ab. All diese Vorraussetzungen 
führen zu Problemen bei der Ermittlung des VaR für Nicht-
Finanzdienstleistungsunternehmen, da ihre Investitionsplanungen meist langfristiger Natur 
sind. In der Praxis ist meist auch die große Anzahl an notwendigen Beobachtungen für die 
zugrunde liegenden Risikofaktoren, nicht verfügbar wie beispielsweise bei Innovationen. In 
der vorliegenden Arbeit besteht die Grundannahme, dass genügend historische Daten im 
Bezug auf die Marktstruktur und ähnliche bereits getätigte Investitionen, vorhanden sind.  
                                                 
24
 Vgl. Bacher (2004), S. 2 ff. 
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Da einer der schwierigsten aber wichtigsten Schritte in der Berechnung von Risikokennzahlen 
darin besteht, die richtigen Verteilungsannahmen zu treffen, wird in der Literatur zumeist eine 
Normalverteilung unterstellt. Die Annahme, dass die Zufallvariablen normalverteilt sind, 
ermöglicht eine einfache und rasche (in vielen Fällen realitätsnahe) Berechnung der 
Risikokennzahlen.25 Da die Zufallsvariablen des hier vorgestellten Programms diskret verteilt 
sind, wurden die hier vorgestellten Risikokennzahlen basierend auf dieser Annahme berechnet 
und miteinander verglichen. 
 
3.1.2 Definitionen des Value at Risks 
 
Der VaR ist ein quantitatives Risikomaß zur Risikosteuerung. Er stellt den in 
Währungseinheiten geschätzten, maximalen Wertverlust einer Position oder eines Portfolios, 
der unter normalen Marktbedingungen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 
(Konfidenzniveau) innerhalb eines bestimmten Zeitraumes (Halteperiode) eintreten könnte 
dar. Wird der aktuelle Marktwert als Referenzwert für den unsicheren zukünftigen Marktwert 
gewählt, so spricht man vom absoluten VaR. Wird anstelle dessen der Erwartungswert des 
zukünftigen Marktwertes als Referenzwert gewählt, so handelt es sich um den relativen 
VaR.26 
 
Wie bereits angeführt, sind Ertragsgrößen im Zuge riskanter Investitionen nicht von 
vornherein bestimmbar und können daher als Zufallsvariablen aufgefasst werden.  
Mit geeigneten Verfahren kann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ermittelt werden, um 
daraus ein Quantil zu berechnen. Mit Hilfe eines Quantils kann angegeben werden, welchen 
Wert die Zufallsvariable mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erreicht (bzw. welcher 
Wert nicht überschritten wird). Das 5% Quantil zeigt beispielsweise, welchen Wert die 
Zufallsvariable mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht überschreitet. Geht man von 
einem negativen Betrag aus, so kann dieser als Verlust aufgefasst werden, welcher mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95% nicht überschritten wird.  
                                                 
25
 Vgl. Bacher (2004), 227 ff. 
26
 Vgl. Bacher (2004), S. 11 ff. 
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Unter der Annahme, dass die Zusammensetzung der riskanten Position unverändert bleibt, 
und dass die Rahmenbedingungen des Marktes vorhersagbar (oder konstant) sind, ist der VaR 
einer Zufallsvariablen X mit der Verteilungsfunktion F (x) folgendermaßen definiert:27 
 
                                                      αα =−≤ ))(( XVaRXP                                                    (28) 
 
Die folgende Abbildung 3.1 veranschaulicht, dass der VaR als 1-α Quantil der 
Verteilungsfunktion von X aufgefasst werden kann.28 Dies bedeutet, dass der VaR den Verlust 




Abbildung 3.1: VaR unter der Annahme einer Normalverteilung 
 
 
Da die in Kapitel 5 dargestellten (fiktiven) Projekte keine Verluste aufweisen erfolgt eine 
Umdeutung dieser Risikokennzahl. Dies erfolgt indem der VaR durch den Critical Value 
(CV) ersetzt wird. Bei einem 5%-igen Quantil zeigt der CV den Ertrag, der mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95% nicht unterschritten wird. 
                                                 
27
 Vg. Hanisch (2005), S. 22 f. 
28




1 - α α 
Verteilungsdichte 
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3.1.3 Schwächen des Value at Risk-Modells 
 
In der Literatur findet sich aufgrund der Grenzen des VaR auch viel Kritik an diesem 
Risikoquantifizierungsansatz für die Anwendung in der Praxis. Einige dieser Kritikpunkte 
sind hier angeführt.29  
• Unter Annahme einer Normalverteilung können hohe Verluste bei Kenntnis des VaR 
ermittelt werden. Wendet man sich hingegen von dieser Annahme ab, so kann die 
Risikomessung mittels VaR zu unerwünschten Ergebnissen führen. Dies liegt daran, 
dass der VaR Ergebnisse deren Eintrittwahrscheinlichkeiten unterhalb des 
vordefinierten Quantils liegen („Tail Losses“) nicht wahrnimmt.  
• Ein weiteres Problem des VaR liegt in seiner Subadditivität, da das Risiko einer 
zusammengesetzten Position höher sein kann als die Summe der Einzelrisiken. So 
kann beispielsweise ein Gesamtunternehmen seine Risikolimits weit verfehlen, 
obwohl alle Geschäftsbereiche sämtliche vorgelegte Risikobeschränkungen einhalten. 
• Obwohl sich der VaR zur Risikomessung eignet, sollte er nicht zur Risikosteuerung 
angewendet werden. Fällt man unternehmerische Entscheidungen auf Basis des VaR, 
können diese durch bestimmte Optionsstrategien opportunistisch beeinflusst werden. 
Die fehlende Subadditivität ermöglicht es den VaR, einer Gesamtposition durch 
geschickte Aufteilung zu minimieren. 
 
 
3.2 Der Conditional Value at Risk (CVaR) 
 
Die Motivation zur Entwicklung des CVaR ergab sich unter anderem aus den in Abschnitt 
3.1.3 angeführten Nachteilen des VaR. Hierbei spielte die mangelnde Berücksichtigung 
potentiell hoher Verluste die sich oberhalb des VaR befinden entscheidend. Gerade solche 
Verluste können unter bestimmten Umständen ein Existenz bedrohendes Ausmaß annehmen. 
Mit Hilfe des CVaR werden Verluste die bei der Berechnung des VaR ignoriert werden, 
besonders berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass der Wert des CVaR über dem des VaR 
liegt.  
                                                 
29
 Vgl. Hanisch (2005), S. 24 ff. 
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Unter der Annahme, dass die Verteilungsfunktion F(X) der Zufallsvariable X auf ihrem 
gesamten Träger stetig und streng monoton steigend ist, ist die Dichtefunktion ist mit f(x) 




Abbildung 3.2: CVaR unter der Annahme einer Normalverteilung 
 
Der schraffierte Bereich zeigt die Fehlbeträge die den VaR übertreffen und stellt somit die 
100α% der schlechtesten Realisierungen der Zufallsvariable X dar. In Abbildung 3.2 ist 
ersichtlich, dass bei der Risikomessung anhand des CVaR ausschließlich Realisierungen links 
vom negativen VaR berücksichtigt sind. Während der VaR den maximalen Verlust misst, der 
mit einem Konfidenzniveau von 1-α eintreten kann, zeigt der CVaR alle Fehlbeträge 
außerhalb des Konfidenzniveaus.  
                                                 
30
 Vgl. Hanisch (2005), S. 32 f. 
31
 Abbildung entnommen aus: Hanisch (2005), S. 34. 
 
- VaRα 
1 - α α 
Verteilungsdichte Verluste die den VaR übersteigen 
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Die Verteilung der 100α% schlechtesten Realisierungen wird als α-Tail der Verteilung 
bezeichnet und ist dadurch gekennzeichnet, dass sie den negativen VaR unterschreitet. Die 
hieraus resultierende Verteilungsfunktion des α-Tails wird wie folgt beschrieben.32 
 
 
3.2.1 Definition des Conditional Value at Risks 
 
Unter der Annahme, dass X der zukünftige unsichere Wert einer Position ist und E(X-)>-∞ 
gilt, entspricht der CVaR des Konfidenzniveaus 1-α dem Erwartungswert der Verluste in den 
schlechtesten 100α% Fällen. E(X-) sichert hierbei die Existenz des Erwartungswertes der 
schlechtesten Fälle. Unter den getroffenen Annahmen lässt sich der CVaR folgendermaßen 
beschreiben. 33 
 
                         ))(|())(|()( XVaRXXEXVaRXXEXCVaR ααα −−=−≤−= p               (29) 
 
Der CVaR als bedingter Erwartungswert entspricht dem negativen Erwartungswert des α-
Tails der Verteilung von X.34 
 
3.2.2 CVaR unter der Annahme einer diskreten Verteilung 
 
Der CvaR stellt wie bereits beschrieben, den bedingten Erwartungswert dar. Da die in dieser 
Arbeit präsentierten Projekte keine Verluste aufweisen, soll dieser für die abschließenden 
Berechnungen umgedeutet werden. Anstelle des Erwartungswertes für die Annahme, dass der 
Verlust größer oder gleich dem VaR ist, soll dieser durch den Conditional Critical Value (den 
erwarteten Ertrag unter der Annahme, dass der CV unterschritten wird), ersetzt werden. Im 
Gegensatz zum CVaR welcher immer über dem VaR liegt, liegt der CCV immer unter dem 
ermittelten CV. Die bedingte Zufallsvariable Y unter der Bedingung X=xi ( ixXY =| ) besitzt 
die bedingte Verteilung 
 
                                                 
32
 Vgl. Hanisch (2005), S. 34 f. 
 
33
 Vgl. Hanisch (2005), S. 35. 
34
 Vgl. Hanisch (2005), S. 37. 
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i                                                    (30) 
und einen bedingten Erwartungswert 
 





yxXYE |                                             (31) 
 
für jedes i mit Xi Wx ∈ . 
 
Dies bedeutet, dass jeder einzelne Erwartungswert das mit der Wahrscheinlichkeit der 
anderen Zufallsvariablen gewichtete arithmetische Mittel der bedingten Erwartungswerte ist.35 
 
 




Dieses Kapitel widmet sich einer weiteren Methode zur Bewertung riskanter 
Investitionsentscheidungen mit dem Ziel der Ertragsmaximierung. Die Bewertung von 
Investitionsentscheidungen kann anhand der Erfolgswahrscheinlichkeiten und den dadurch 
ausgelösten Aufwendungen (bzw. Zahlungen) erfolgen. Im Allgemeinen erfolgen 
Entscheidungen auf Basis der erwarteten Kapitalwerte. Diese Bewertungsmethode unterstellt 
jedoch ein risikoneutrales Verhalten. Die Berücksichtigung der Risikoeinstellung des 
Entscheidungsträgers kann mit Hilfe von Risikoaversionskoeffizienten erfolgen. Das 
Ungewissheitsmaß im Bezug auf die erwarteten Einzahlungsüberschüsse (bzw. die Erträge) 
kann wie bereits erläutert, durch die Streuung gebildet werden. Diese wird anschließend mit 
einem Parameter (dem Risikoaversionskoeffizienten) multipliziert und vom zugeordneten 
Erwartungswert subtrahiert. Der Risikoaversionskoeffizient spiegelt hierbei den 
Risikoaversionsgrad des Entscheidungsträgers wider. In der Literatur können viele 
Gestaltungsmöglichkeiten zur Bildung von Präferenzfunktionen unter Berücksichtigung des 
Risikoaversionsgrades gefunden werden. Eine Variante ist in Brockhoff (1994) zu finden und 
lässt sich wie folgt darstellen. 36 
                                                 
35
 Vgl. Bosch (1998), S. 151. 
36
 Vgl. Brockhoff (1994), S. 265 f. 
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                                                                σµσµψ a−=),(                                                   (32) 
 
Diese Präferenzfunktion gewährleistet jedoch für keine Wahrscheinlichkeitsverteilung das 
Kriterium der Rationalität nach Schneeweiß (1967), welches die Einhaltung des Prinzips der 
Monotonie, der Dominanz und des ordinalen Prinzips voraussetzt. Um das von Bernoulli 
verlangte Kriterium des rationalen Verhaltens als Voraussetzung für die Maximierung des 
Nutzenwertes zu gewährleisten, kann die Präferenzfunktion nicht beliebig gebildet werden. 
Bei der Bildung der Präferenzfunktion spielt der Einsatz der so genannten 
Wärmeleitungsgleichung eine bedeutende Rolle. Hierbei wird die Varianz ( )2σ  durch den 
Parameter t ersetzt.37 
 
                                                                      
2
2σ
=t                                                               (33) 
 
Bei Anwendung der µ-σ-Bewertung kann die Präferenzfunktion des Entscheidungsträgers 
folgendermaßen dargestellt werden:38 
 
                                                                  at−= µσµψ ),(                                                (34) 
 
                                                        
2
2
),( σµσµψ a−=  wobei 0≠a  gilt.                            (35) 
 
Zu beachten ist jedoch, dass bei Anwendung dieses Präferenzfunktionals die Grundannahme 
besteht, dass die Zufallsvariablen (die Nettoeinzahlungsüberschüsse) normalverteilt sind.39 Da 
das hier behandelte Entscheidungsmodell eine diskrete Verteilung der Zufallsvariablen 
unterstellt, sollen in weiterer Folge (in Kapitel 5) sämtliche Nutzenberechnungen unter 




                                                 
37
 Vgl. Schneeweiß (1967), S. 129. 
38
 Vgl. Schneeweiß (1967), S. 149. 
39




5 Die Projekte 
 
 
Das folgende Kapitel präsentiert eine Sensitivitätsanalyse anhand vier fiktiver Projekte. Die 
Sensitivitätsanalyse erfolgte in Form inkrementeller Budgetänderungen, wobei die 
Auswirkungen auf die Verteilungsfunktionen der einzelnen Projekte gemessen wurden. Bei 
der Konstruktion der Entscheidungsbäume (bzw. Projekte) wurde besonders auf den Verlauf 
der Stützkurven der Typ 3 bzw. der Typ +3 Knoten geachtet. Im Zuge der Analyse der vier 
Projekte werden die folgenden Daten präsentiert. 
 
1. Der Projektaufbau (bzw. der Entscheidungsbaum). 
2. Die festgelegten Ressourcen von denen aus die schrittweise Budgetsenkung erfolgte. 
3. Visualisierung der Stützkurven der Typ 3 bzw. der Typ +3 Knoten. 
4. Darstellung und Visualisierung der Ergebnisse (µ, σ, CV, CCV, Nutzen) bei einer 
inkrementellen Budgetverringerung. Um die Budgetverringerung zu verdeutlichen 
sind die Größen auf der Abszisse (welche das Budget präsentiert) in sämtlichen 
Abbildungen in umgekehrter Reihenfolge dargestellt. Des Weiteren die ist die 
Budgetuntergrenze als Ursprung aller grafischen Darstellungen festgelegt. 
5. Darstellung und Visualisierung der Ergebnisse (µ, σ, CV, CCV, Nutzen) bei einer 
inkrementellen Budgeterhöhung. 
6. Abschließende Feststellungen. 
 
Für alle Projekte wurden jeweils zwei Ressourcenarten, bestehend aus Geldeinheiten und 
Personaleinheiten festgelegt. Im Zuge der inkrementellen Veränderungen des Budgets wurden 
beide Ressourcenarten synchron verändert. Da der Ertrag bei allen Projekten in Geldeinheiten 
gemessen wird, sind in den graphischen Darstellungen nur die Geldeinheiten abgezeichnet 
(um die Abbildungen übersichtlich zu gestalten). Die tabellarischen Darstellungen enthalten 
beide Budgetkomponenten. Wie bereits zu Beginn angeführt, wurde in allen Berechnungen 
die Möglichkeit der Einbeziehung von Soll- und Habenzinsen außer Acht gelassen. Um den 
Einfluss unterschiedlicher Risikoaversionsgrade zu untersuchen, wurden in sämtlichen 
Berechnungen 2 verschiedene Parameter (a1 = 0,5;     a2 = -0,5) festgelegt. 
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5.1 Projekt 1 (P1) 
 
 
Bei diesem Projekt wurden die folgenden Knotentypen miteinander verknüpft. 
 
Knotentyp Anzahl 
Typ 0 1 
Typ 1 2 
Typ +2 1 
Typ 3 1 
Typ +3 1 
Typ 4 10 
Tabelle 5.1: Einbezogenen Knotenarten in P1 
 
Der stochastische Entscheidungsbaum des Projektes 1 ist in Abbildung 5.1, welche dem 




Abbildung 5.1: Stochastischer Entscheidungsbaum des P1 
 
5.1.1 Die festgelegten Ressourcen und Erträge 
 
Für den Parameter „Geldeinheiten“ wurde eine Gewichtung von 0,7 gewählt. Die 
Anfangsbudgetbeschränkung, von der aus die Sensibilitätsanalyse vorgenommen wurde, 
besteht aus 50.000 Geldeinheiten und 600 Personaleinheiten. 
 
5.1.2 Visualisierung der Stützkurven der Typ 3 und Typ +3 Knoten 
 
Bei der Konstruktion der Entscheidungsbäume wurde besonders auf den Anstieg der 
Aufwands- und Ertrags-Stützkurven der Typ 3 bzw. der Typ +3 Knoten geachtet. Bei diesem 
Projekt wurde ein gleichmäßiger Verlauf aller Stützkurven gewählt. Für jede Verbindung 
wurden Stützkurven für den Aufwand in Geldeinheiten, den in Personaleinheiten und für den 
Ertrag in Geldeinheiten konstruiert.  
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Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 angeführt wurde, teilt sich der gültige 
Wahrscheinlichkeitsbereich bei solchen Verbindungen in mehrere Abschnitte, wobei die 
Summe der Abschnittswahrscheinlichkeiten die lokale Übergangswahrscheinlichkeit skp ,  
(siehe Gleichung (7)) ergibt. Da Projekt 1 je einen Typ 3 Knoten und einen Typ +3 Knoten 
beinhaltet und jeder dieser Knoten 3 Folgeverbindungen hat, wurden insgesamt 18 
Stützkurven konstruiert. Da alle erstellten Stützkurven ähnliche Verläufe besitzen, sollen im 
Folgenden nur die Ertrags- bzw. Aufwandsfunktionen zweier Knotenübergänge dargestellt 
werden. Die Abbildungen der einzelnen Stützkurven wurden aus dem Programm MILP-Heid 
Version 2 übernommen. 
 
Stützkurven des Typ 3 Knotens für den Übergang von Knoten Nummer 4 zu 5  
 








Tabelle 5.2: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Geldaufwand des Übergangs 3 zu 5 
 





Abbildung 5.2: Geldaufwands-Stützkurve des Übergangs 3 zu 5 
 
Bei der Konstruktion der Aufwandstützkurve in Personaleinheiten wurde der in Tabelle 5.3 







Tabelle 5.3: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Personalaufwand des Übergangs 3 zu 5 
 
Die Stützkurve für den Aufwand in Personaleinheiten ist in Abbildung 5.3 dargestellt. 
 
 











Tabelle 5.4: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Ertrag  des Übergangs 3 zu 5 
 




Abbildung 5.4: Ertrags-Stützkurve des Übergangs 3 zu 5 
 
 
Stützkurven des Typ +3 Knotens für den Übergang von Knoten Nummer 14 zu 16 
 
Die festgelegte Mindestübergangswahrscheinlichkeit ok,s für diese Verbindung beträgt 0,35. 
Für den Verlauf der Aufwands-Stützkurve in Geldeinheiten wurde der in Tabelle 5.5 












Tabelle 5.5: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Geldaufwand des Übergangs 14 zu 16 
 
Abbildung 5.5 zeigt die die Stützkurve für den Aufwand in Geldeinheiten. 
 
 
Abbildung 5.5: Geldaufwands-Stützkurve des Übergangs 14 zu 16 
 









Tabelle 5.6: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Personalaufwand des Übergangs 14 zu 16 
 





Abbildung 5.6: Personalaufwands-Stützkurve des Übergangs 14 zu 16 
 









Tabelle 5.7: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Ertrag des Übergangs 14 zu 16 
 




Abbildung 5.7: Ertrags-Stützkurve des Übergangs 14 zu 16 
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5.1.3 Darstellung und Visualisierung der Ergebnisse bei einer inkrementellen 
Budgetverringerung 
 
In diesem und im darauf folgenden Abschnitt 5.1.4 soll auf den Schwerpunkt dieser Arbeit 
eingegangen werden. Die an diesem Projekt angewendete Sensitivitätsanalyse besteht in der 
Präsentation der Folgen einer inkrementellen Budgetverringerung. Die Auswirkungen der 
Budgetverringerungen wurden anhand eventueller Veränderungen der Standardabweichung, 
des Erwartungswertes, der Risikokennzahlen (CV und CCV), und des Nutzens für die 
einzelnen Aufwandsarten und den Ertrag gemessen. Die inkrementelle 
Ressourcenverringerung erfolgte schrittweise um 1%, ausgehend vom Anfangsbudget 
(bestehend aus 50.000 Geldeinheiten und 600 Personaleinheiten). Insgesamt erfolgte eine 
Kürzung des Budgets um 30%. Eine weitere Verringerung konnte nicht vorgenommen 
werden, da das Limit erreicht wurde und das Programm somit kein Optimum berechnen kann. 
Bei der Ergebnisauswertung dieses Projektkandidatens zeigte sich, dass die Budgetsenkung 
keinen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Im Folgenden sollen die Ergebnisse des 





Die folgende Tabelle 5.8 zeigt die ermittelten Ergebnisse der vorgenommenen 
Budgetkürzung. Wie bereits angeführt ist ersichtlich, dass die Verringerung keinen Einfluss 
















µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
600 50.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
594 49.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
588 49.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
582 48.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
576 48.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
570 47.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
564 47.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
558 46.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
552 46.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
546 45.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
540 45.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
534 44.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
528 44.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
522 43.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
516 43.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
510 42.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
504 42.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
498 41.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
492 41.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
486 40.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
480 40.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
474 39.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
468 39.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
462 38.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
456 38.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
450 37.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
444 37.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
438 36.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
432 36.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
426 35.500 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
420 35.000 103.420,00 30.450,60 98.857,13 78.767,13 118.645,30 88.194,70 
Tabelle 5.8 P1: Geldaufwand im Zuge der Budgetsenkung 
 
Abbildung 5.8 zeigt die Entwicklung des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 















































Abbildung 5.8 P1; Geldaufwand: µ-σ-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
























Abbildung 5.9 P1; Geldaufwand: CV-CCV- Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 



























Die folgende Tabelle 5.9 zeigt die ermittelten Ergebnisse der vorgenommenen 
Budgetkürzungen. Da die schrittweise Verringerung keinen Einfluss auf die Resultate hat soll 
auf eine grafische Darstellung der Ergebnisse verzichtet werden. 
 




µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
600 50.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
594 49.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
588 49.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
582 48.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
576 48.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
570 47.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
564 47.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
558 46.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
552 46.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
546 45.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
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540 45.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
534 44.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
528 44.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
522 43.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
516 43.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
510 42.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
504 42.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
498 41.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
492 41.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
486 40.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
480 40.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
474 39.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
468 39.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
462 38.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
456 38.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
450 37.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
444 37.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
438 36.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
432 36.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
426 35.500 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 
420 35.000 1.236,23 441,17 1.190,00 932,83 1.456,82 1.015,65 





Die folgende Tabelle 5.10 zeigt die einzelnen Ergebnisse der inkrementellen 
Ressourcenverringerung für den Ertrag. Da die schrittweise Verringerung auch hier keinen 
Einfluss auf die Ergebnisse hat, wurde auf eine grafische Darstellung der Ergebnisse 
verzichtet. 
 




µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
600 50.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
594 49.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
588 49.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
582 48.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
576 48.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
570 47.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
564 47.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
558 46.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
552 46.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
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546 45.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
540 45.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
534 44.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
528 44.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
522 43.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
516 43.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
510 42.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
504 42.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
498 41.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
492 41.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
486 40.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
480 40.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
474 39.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
468 39.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
462 38.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
456 38.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
450 37.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
444 37.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
438 36.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
432 36.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
426 35.500 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
420 35.000 281.940 244.906,01 600.666,67 133.030,04 404.393,01 159.487,00 
Tabelle 5.10 P1: Ertrag im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
5.1.4 Darstellung und Visualisierung der Ergebnisse bei einer inkrementellen 
Budgeterhöhung 
 
Die Budgeterhöhung erfolgte auch indem das Budget schrittweise um 1% erhöht wurde und 
anschließend die einzelnen Erwartungswerte, Standardabweichungen, Risikokennzahlen und 
der Nutzen ermittelt wurden.  
Da die Budgeterhöhung auch hier keinen Einfluss auf die Verteilungsfunktion des Projektes 
hat, sind die Ergebnisse der inkrementellen Erhöhung mit denen der Verringerung identisch. 
Aus diesem Grund wurde auf eine weitere grafische und tabellarische Darstellung der 
Ergebnisse verzichtet. 
 
5.1.5 Abschließende Feststellungen 
 
Im Zuge der Sensitivitätsanalyse konnte festgestellt werden, dass die inkrementellen 
Budgetveränderungen keinen Einfluss auf den Erwartungswert, die Standardabweichung, die 
Risikokennzahlen und den Nutzen des Projektes 1 haben.  
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Dies hat zur Folge, dass bei einer Investitionsentscheidung das Minimum-Budget von 35.000 
Geldeinheiten und 420 Personaleinheiten gewählt werden sollte. Eine weitere Unterschreitung 
des Budgets hat zur Folge, dass ein Optimum nicht mehr berechnet werden kann. 
 
 
5.2 Projekt 2 (P2) 
 
 




Typ 0 1 
Typ 1 3 
Typ 2 1 
Typ +2 1 
Typ 3 1 
Typ +3 2 
Typ 4 15 
Tabelle 5.11: Einbezogenen Knotenarten des P2 
 
Der stochastische Entscheidungsbaum des Projektes 2 ist in der aus dem Programm MILP-




Abbildung 5.11: Stochastischer Entscheidungsbaum des P2 
 
 
5.2.1 Die festgelegten Ressourcen und Erträge 
 
Für den Parameter „Geldeinheiten“ wurde eine Gewichtung von 0,9 gewählt. Die 
Anfangsbudgetbeschränkung, von der aus die Sensitivitätsanalyse erfolgte wurde, besteht aus 
50 Geldeinheiten und 10 Personaleinheiten.  
 
 
5.2.2 Visualisierung der Stützkurven der Typ 3 und Typ +3 Knoten 
 
In diesem Projekt wurden insgesamt 27 Aufwands- und Ertrags-Stützkurven konstruiert, 
wobei alle einen ähnlichen Verlauf besitzen.  
Der Anstieg der Stützkurven ist zu Beginn nur inkrementell und erhöht sich erst in den letzten 
Wahrscheinlichkeitsabschnitten radikal. Aufgrund der gleichartigen Kurvenverläufe sollen im 
Folgenden nur die Stützkurven einer Verbindung präsentiert werden. Die Abbildungen der 
einzelnen Stützkurven wurden dem Programm MILP-Heid Version 2 entnommen. 
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Stützkurven des Typ + 3 Knotens für den Übergang von Knoten Nummer 17 zu 18  
 
Die Mindestübergangswahrscheinlichkeit (ok,s) für diese Verbindung beträgt 0,35. Die 
folgende Tabelle 5.12 zeigt den festgelegten Wahrscheinlichkeitsbereich der Aufwands-






Tabelle 5.12: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Geldaufwand des Übergangs 17 zu 18 
 
Die dazugehörige Stützkurve lässt sich in Abbildung 5.12 wie folgt darstellen. 
 
 
Abbildung 5.12: Geldaufwands-Stützkurve des Übergangs 17 zu 18 
 








Tabelle 5.13: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Personalaufwand des Übergangs 17 zu 18 
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Abbildung 5.13: Personalaufwands-Stützkurve des Übergangs 17 zu 18 
 
Der Wahrscheinlichkeitsbereich für die Ertrags-Stützkurve in Geldeinheiten wird in der 

















Abbildung 5.14: Ertrags-Stützkurve des Übergangs 17 zu 18 
 
 
5.2.3 Darstellung und Visualisierung der Ergebnisse bei einer inkrementellen 
Budgetverringerung 
 
In diesem und dem darauf folgenden Abschnitt soll auf die Ergebnisse der 
Sensitivitätsanalyse eingegangen werden. Die Sensitivitätsanalyse erfolgte in Form einer 
schrittweisen Budgetverringerung um jeweils 2%. Ausgangspunkt ist das Anfangsbudget von 
50 Geldeinheiten und 10 Personaleinheiten. Die Auswirkungen der Budgetveränderungen 
wurden anhand des Erwartungswertes, der Standardabweichung, der Risikokennzahlen und 
des Nutzens gemessen. Die Ergebnisse der Analyse sind in tabellarischer und grafischer Form 
für den Geldaufwand, den Personalaufwand und den Ertrag dargestellt. Ingesamt erfolgte eine 
Budgetverringerung und Erhöhung um jeweils 50%. Eine weitere Minimierung konnte nicht 
durchgeführt werden, da dies zu einer Unterschreitung des Ressourcenlimits führt und somit 
kein Optimum berechnet werden kann. Im Folgenden soll auf die einzelnen Ergebnisse einer 




Die folgende Tabelle 5.15 zeigt die ermittelten Ergebnisse im Zuge einer schrittweisen 2%-
igen Budgetverringerung. Die Budgetkürzung führte an 2 Stellen zu einer Veränderung der 








µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 50 171,22 97,64 93,20 62,09 220,04 122,40 
9,80 49 171,22 97,64 93,20 62,09 220,04 122,40 
9,60 48 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
9,40 47 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
9,20 46 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
9,00 45 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
8,80 44 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
8,60 43 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
8,40 42 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
8,20 41 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
8,00 40 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
7,80 39 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
7,60 38 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
7,40 37 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
7,20 36 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
7,00 35 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
6,80 34 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
6,60 33 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
6,40 32 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
6,20 31 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
6,00 30 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
5,80 29 151,22 96,77 93,20 62,09 199,61 102,84 
5,60 28 146,22 97,62 93,20 53,24 195,03 97,41 
5,40 27 146,22 97,62 93,20 53,24 195,03 97,41 
5,20 26 146,22 97,62 93,20 53,24 195,03 97,41 
5,00 25 146,22 97,62 93,20 53,24 195,03 97,41 
Tabelle 5.15 P2: Geldaufwand im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
In Abbildung 5.15 ist ersichtlich dass der Erwartungswert stärker auf die Budgetverringerung 






















































Abbildung 5.15 P2; Geldaufwand: µ-σ-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 


























Tabelle 5.16 P2: Detailanalyse zu den σ-µ-Veränderungen 
 
 
In Abbildung 5.16 ist die Entwicklung des CV und des CCV ersichtlich. Während der CV 


























Abbildung 5.16 P2; Geldaufwand: CV-CCV- Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Die folgende Tabelle 5.17 beinhaltet die Detailanalyse zu den Veränderungen des CV und des 
CCV. Hier ist ersichtlich, dass die schrittweise Budgetkürzung eine Senkung des CCV um 


















29 93,20 62,09 
28 93,20 
0,00 0,00% 
 53,24   
-8,85 -14,25% 
Tabelle 5.17 P2: Detailanalyse zu den CV-CCV-Veränderungen 
 
 
Die folgende Abbildung 5.17 welche die Nutzenentwicklung visualisiert  zeigt, dass die 
Ressourcenverringerung an 2 Stellen zu einer Senkung beider Nutzenparameter führt. Des 
Weitern ist ersichtlich, dass der Nutzen bei Anwendung des Risikoaversionsgrades a1, immer 



















Abbildung 5.17 P2; Geldaufwand: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Tabelle 5.18 zeigt, dass die Budgetsenkung prozentuell einen stärkeren Rückgang des 






























Die folgende Tabelle 5.19 zeigt die ermittelten Ergebnisse der schrittweisen 
Budgetminimierung. Auch hier führt die Budgetsenkung an 2 Stellen zu Veränderungen der 








µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 50 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
9,80 49 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
9,60 48 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
9,40 47 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
9,20 46 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
9,00 45 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
8,80 44 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
8,60 43 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
8,40 42 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
8,20 41 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
8,00 40 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
7,80 39 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
7,60 38 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
7,40 37 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
7,20 36 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
7,00 35 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
6,80 34 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
6,60 33 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
6,40 32 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
6,20 31 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
6,00 30 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
5,80 29 15,83 7,87 12,00 8,61 19,77 11,90 
5,60 28 14,83 8,20 11,00 6,82 18,93 10,73 
5,40 27 14,83 8,20 11,00 6,82 18,93 10,73 
5,20 26 14,83 8,20 11,00 6,82 18,93 10,73 
5,00 25 14,83 8,20 11,00 6,82 18,93 10,73 
Tabelle 5.19 P2: Personalaufwand im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Abbildung 5.18 zeigt die Entwicklung des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Zuge der schrittweisen Budgetsenkung. Die Budgetkürzung führt an beiden Stellen zu einer 
Senkung des Erwartungswertes. Die Ressourcenverringerung bewirkt zu Beginn eine Starke 
Senkung der Standardabweichung und danach einen schwachen Anstieg. 
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Abbildung 5.18 P2; Personalaufwand: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Tabelle 5.19 zeigt die Detailanalyse zu den Veränderungen des Erwartungswertes und der 
Standardabweichung. Hier ist ersichtlich, dass die Standardabweichung mit einer 31,09%-

























Abbildung 5.19 P2 Personalaufwand: Detailanalyse zu den µ-σ-Veränderungen 
 
 
Abbildung 5.20 welche die Entwicklung des CV und des CCV darstellt zeigt, dass die 





























Abbildung 5.20 P2; Personalaufwand: CV-CCV-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
In Tabelle 5.20 welche die Detailanalyse zu den Veränderungen der Risikokennzahlen zeigt 
ist ersichtlich, dass der CCV (mit einem -20,79%-igen Rückgang) stärker auf die 
























Tabelle 5.20 P2; Personalaufwand: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Abbildung 5.21 zeigt die Entwicklung des Nutzens im Verlauf der schrittweisen 
Budgetsenkung. Bei einem Risikoaversionsgrad von a2 steigt dieser zu Beginn leicht an und 



















Abbildung 5.21 P2; Personalaufwand: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Tabelle 5.21 zeigt die Detailanalyse zu den Nutzenänderungen. Obwohl der Nutzen bei einem 
Risikoaversionsgrad von a1 immer über dem von a2 liegt, bewirkt die Budgetkürzung eine 




































Die folgende Tabelle 5.22 zeigt die einzelnen Ergebnisse der inkrementellen 
Budgetminimierung. Auch hier führte die Budgetkürzung an 2 Stellen zu einer Veränderung 
der Resultate (welche hervor gehoben sind). 
 
 




µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 50 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
9,80 49 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
9,60 48 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
9,40 47 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
9,20 46 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
9,00 45 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
8,80 44 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
8,60 43 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
8,40 42 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
8,20 41 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
8,00 40 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
7,80 39 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
7,60 38 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
7,40 37 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
7,20 36 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
7,00 35 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
6,80 34 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
6,60 33 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
6,40 32 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
6,20 31 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
6,00 30 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
5,80 29 1.896,91 2.168,42 1.954,00 620,74 2.981,12 812,70 
5,60 28 1.789,41 2.313,25 1.954,00 477,41 2.946,04 632,79 
5,40 27 1.789,41 2.313,25 1.954,00 477,41 2.946,04 632,79 
5,20 26 1.789,41 2.313,25 1.954,00 477,41 2.946,04 632,79 
5,00 25 1.789,41 2.313,25 1.954,00 477,41 2.946,04 632,79 
Tabelle 5.22 P2: Ertrag im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Die Auswirkungen der schrittweisen Budgetverringerung auf den Erwartungswert und die 
Standardabweichung, sind in Abbildung 5.22 dargestellt. Die Budgetsenkung führt zu einer 














































































Tabelle 5.23 P2; Ertrag: Detailanalyse zu den µ-σ-Veränderungen 
 
 
Abbildung 5.23 zeigt den Verlauf des CV und des CCV im Rahmen der schrittweisen 
Budgetsenkung. Während der CV unverändert bleibt bewirkt die Ressourcensenkung einen 



























Abbildung 5.23 P2; Ertrag: CV-CCV-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Die folgende Tabelle 5.24 zeigt die Detailanalyse zu den Veränderungen des CV und des 
























Tabelle 5.24 P2; Detailanalyse: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Abbildung 5.24 zeigt den Verlauf des Nutzens unter der Annahme unterschiedlicher 




















Abbildung 5.24 P2; Ertrag: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Tabelle 5.25 beinhaltet die Datailanalyse der Nutzenänderungen für die 

























Tabelle 5.25 P2; Ertrag: Detailanalyse der Nutzenveränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
5.2.4 Abschließende Feststellungen 
 
Im Bereich der Erwartungswerte reagiert der Geldaufwand prozentuell am stärksten auf die 
Budgetsenkung (mit einer Gesamtsenkung von rd. -14,6%), im Vergleich zum 
Personalaufwand (mit einer Gesamtsenkung von rd. -11,88%) und zum Ertrag (mit einer 
Gesamtsenkung von rd. -10,56%).  
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Im Bereich der Standardabweichungen führt die Ressourcensenkung einzig beim Ertrag zu 
einer Erhöhung (von rd. 9,39%) der Volatilität. Während die Standardabweichung des 
Geldaufwandes (mit einem insgesamt -0,02%-igen Rücklauf) kaum auf die Budgetsenkung 
reagiert, sinkt die des Personalaufwandes (mit insgesamt -28,20%) wesentlich.  
 
Die Gesamtbetrachtung der Sensitivität des CV zeigt, dass nur der CV des Personalaufwands 
(mit einer rd. -8,33%-igen Verringerung) auf die Ressourcensenkung reagiert. Die CVs des 
Geldaufwands und des Ertrags bleiben unverändert. Im Vergleich zum CV reagiert der CVV 
in allen Kategorien (Aufwand und Ertrag) auf die Budgetsenkung. Der CCV des Ertrages 
reagiert (mit einem rd. -33,01%-igen Gesamtrücklauf) am stärksten im Vergleich zu dem des 
Personalaufwands (mit rd. -20,79%) und dem des Geldaufwands (mir rd. -14,25%). 
 
Im Bereich des Nutzens ist ersichtlich, dass der Nutzen des Risikoaversionsgrads a1 immer 
über dem des a2 liegt. Folglich ist die Risikoaversion bei der Anwendung von a1 schwächer. 
Die Analyse der Gesamtveränderungen zeigt, dass der Nutzen des Ertrags mit dem 
Risikoaversionsgrad a2 (mit einer -33,01%-igen Senkung) am stärksten auf die 
Budgetrestriktionen reagiert. An zweiter Stelle liegt die (-20,41%-ige) Nutzenverringerung 
des Geldaufwandes mit a2 als Risikoaversionsgrad. 
 
 
5.2.5 Darstellung und Visualisierung der Ergebnisse bei einer 
inkrementellen Budgeterhöhung 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse einer inkrementellen Budgeterhöhung dargestellt. Wie 
bereits angeführt, erfolgte eine schrittweise Erhöhung des Budgets um 2%. Im Zuge der 
Analyse konnte festgestellt werden, dass die inkrementellen Veränderungen keinen Einfluss 
auf die einzelnen Ergebnisse haben. Wie zuvor, sollen nun die ermittelten Ergebnisse für den 
Geldaufwand, den Personalaufwand und den Ertrag präsentiert werden. Auf eine grafische 














µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 50 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
10,20 51 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
10,40 52 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
10,60 53 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
10,80 54 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
11,00 55 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
11,20 56 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
11,40 57 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
11,60 58 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
11,80 59 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
12,00 60 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
12,20 61 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
12,40 62 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
12,60 63 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
12,80 64 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
13,00 65 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
13,20 66 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
13,40 67 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
13,60 68 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
13,80 69 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
14,00 70 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
14,20 71 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
14,40 72 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
14,60 73 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
14,80 74 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 
15,00 75 171,22 97,64 94,00 65,45 220,04 122,40 











Tabelle 5.27 zeigt die ermittelten Ergebnisse der inkrementellen Budgeterhöhung.  
 
 




µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 50 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
10,20 51 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
10,40 52 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
10,60 53 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
10,80 54 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
11,00 55 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
11,20 56 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
11,40 57 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
11,60 58 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
11,80 59 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
12,00 60 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
12,20 61 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
12,40 62 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
12,60 63 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
12,80 64 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
13,00 65 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
13,20 66 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
13,40 67 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
13,60 68 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
13,80 69 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
14,00 70 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
14,20 71 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
14,40 72 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
14,60 73 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
14,80 74 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 
15,00 75 16,83 11,42 12,00 8,61 22,54 11,12 












Tabelle 5.28 zeigt die ermittelten Ergebnisse der inkrementellen Budgeterhöhung. 
 
 




µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 50 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
10,20 51 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
10,40 52 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
10,60 53 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
10,80 54 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
11,00 55 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
11,20 56 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
11,40 57 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
11,60 58 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
11,80 59 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
12,00 60 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
12,20 61 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
12,40 62 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
12,60 63 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
12,80 64 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
13,00 65 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
13,20 66 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
13,40 67 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
13,60 68 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
13,80 69 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
14,00 70 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
14,20 71 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
14,40 72 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
14,60 73 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
14,80 74 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
15,00 75 2.001,91 2.114,62 1.954,00 768,21 3.059,22 944,60 
Tabelle 5.28 P2: Ertrag im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
5.2.6 Abschließende Feststellungen 
 
Bei einer schrittweisen Budgeterhöhung bleiben die Verteilungsfunktionen des Projektes 
gleich. 
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5.3 Projekt 3 (P3) 
 
 




Typ 0 1 
Typ 1 1 
Typ 2 2 
Typ +2 1 
Typ 3 2 
Typ +3 3 
Typ 4 13 
Tabelle 5.29: Einbezogene Knotenarten des P3 
 
Abbildung 5.25 zeigt den stochastischen Entscheidungsbaum des Projektes 3. Diese wurde 





Abbildung 5.25 Stochastischer Entscheidungsbaum des P3 
 
 
5.3.1 Die festgelegten Ressourcen und Erträge 
 
Auch in diesem Projekt wurden die beiden Ressourcenarten Geldeinheiten und 
Personaleinheiten festgelegt wobei die Ressourcenart Geldeinheiten mit 1 gewichtet wurde. 
Die Messung der Erträge erfolgt in Geldeinheiten. Die Anfangsbudgetbeschränkung von der 
aus die inkrementellen Veränderungen durchgeführt wurden, beläuft sich auf 100 
Geldeinheiten und 10 Personaleinheiten. 
 
5.3.2 Visualisierung der Stützkurven 
 
In diesem Projekt wurden (im Gegensatz zu den vorherigen Projekten) unterschiedliche 
Kurvenverläufe bei der Konstruktion der Aufwands- bzw. Ertragsfunktionen für die Typ 3 
und Typ +3 Knoten gewählt.  
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Die Stützkurven der von dem Knoten Nummer 8 (einem Typ 2 Knoten) ausgehenden Typ +3 
Knoten (Nummer 6 und 7), haben zu Beginn einen sehr schwachen Anstieg, welcher in den 
letzten Abschnitten radikal ansteigt. Die vom Knoten Nummer 4 (einem Typ 2 Knoten) 
ausgehenden Aufwands- und Ertrags-Stützkurven der Typ 3 Knoten (Nummer 9 und 10) sind 
durch einen linearen Kurvenverlauf charakterisiert. Der Stützkurvenverlauf des vom Knoten 
Nummer 5 (Typ +2) ausgehenden Typ +3 Knotens (Nummer 12) hat einen gleichmäßigen 
Anstieg. Für dieses Projekt wurden insgesamt 30 Stützkurven konstruiert, von welchen in 
diesem Abschnitt 9 graphisch dargestellt sind. Wie auch bei den vorherigen Projekten, 
wurden die Abbildungen der einzelnen Stützkurven dem Programm MILP-Heid Version 2 
entnommen.  
 
Stützkurven des Typ+ 3 Knotens für den Übergang von Knoten Nummer 6 zu 16  
 
Die festgelegte Mindestübergangswahrscheinlichkeit ok,s für diese Verbindung beträgt 0,4. 








Tabelle 5.30: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Geldaufwand des Übergangs 6 zu 16 
 
 





Abbildung 5.26: Geldaufwands-Stützkurve des Übergangs 6 zu 16 
 
 
Die folgende Tabelle 5.31 zeigt den festgelegten Wahrscheinlichkeitsbereich für den Verlauf 







Tabelle 5.31: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Personalaufwands des Übergangs 6 zu 16 
 




Abbildung 5.27: Personalaufwands-Stützkurve des Übergangs 6 zu 16 
 
 61 








Tabelle 5.32: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Ertrag des Übergangs 6 zu 16 
 




Abbildung 5.28: Ertrags-Stützkurve des Übergangs 6 zu 16 
 
 
Stützkurven des Typ 3 Knotens für den Übergang von Knoten Nummer 10 zu 23  
 











Tabelle 5.33: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Geldaufwand des Übergangs 10 zu 23 
 
 




Abbildung 5.29: Geldaufwands-Stützkurve des Übergangs 10 zu 23 
 
 
Die folgende Tabelle 3.26 zeigt den festgelegten Wahrscheinlichkeitsbereich für den Verlauf 






Tabelle 5.34: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Personalaufwand des Übergangs 10 zu 23 
 
Demzufolge lässt sich die Stützkurve für den Aufwand in Personaleinheiten folgendermaßen 




Abbildung 5.30: Personalaufwands-Stützkurve des Übergangs 10 zu 23 
 
 







Tabelle 5.35: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Ertrag des Übergangs 10 zu 23 
 
 
Demzufolge lässt sich die Stützkurve für den Ertrag in Geldeinheiten in Abbildung 5.31 
wie folgt darstellen. 
 
 




Stützkurven des Typ+ 3 Knotens für den Übergang von Knoten Nummer 12 zu 25  
 
Es wurde keine Mindestübergangswahrscheinlichkeit für diese Verbindung festgelegt. Die 









Tabelle 5.36: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Geldaufwand des Übergangs 12 zu 25 
 




Abbildung 5.32: Geldaufwands-Stützkurve des Übergangs 12 zu 25 
 
 
Die folgende Tabelle 5.37 zeigt den festgelegten Wahrscheinlichkeitsbereich für den Verlauf 









Tabelle 5.37: Wahrscheinlichkeitsbereich für den Personalaufwand des Übergangs 12 zu 25 
 
 
Die Stützkurve des Aufwands in Personaleinheiten ist in Abbildung 5.33 dargestellt. 
 
 
Abbildung 5.33: Personalaufwands-Stützkurve des Übergangs 12 zu 25 
 
 





Tabelle 5.38: Wahrscheinlichkeitsbereich der Ertrags-Stützkurve des Übergangs 12 zu 25 
 
 










Abbildung 5.34: Ertrags-Stützkurve des Übergangs 12 zu 25 
 
 
5.3.3 Darstellung und Visualisierung der Ergebnisse bei einer inkrementellen 
Budgetverringerung 
 
Die inkrementelle Budgetverringerung erfolgte bei in Form einer schrittweisen Kürzung der 
Ressourcen um 1%. Ausgangpunkt der Analyse ist das Anfangsbudget von 100 Geldeinheiten 
und 10 Personaleinheiten. Die Auswirkungen der Sensitivitätsanalyse wurden an dem 
Erwartungswert, der Standardabweichung den Risikokennzahlen und dem Nutzen gemessen. 
Im Folgenden sollen die Ergebnisse dieser Analyse für den Geldaufwand, den 
Personalaufwand und den Ertrag präsentiert werden. Insgesamt erfolgte eine 




Die folgende Tabelle 5.39 zeigt die einzelnen Ergebnisse der schrittweisen 
Budgetverringerung. Hier ist ersichtlich, dass die Budgetsenkung an 3 Stellen zu einer 











µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 100 324,20 147,71 347,33 206,57 398,06 250,35 
9,90 99 324,20 147,71 347,33 206,57 398,06 250,35 
9,80 98 324,20 147,71 347,33 206,57 398,06 250,35 
9,70 97 271,00 148,52 193,86 149,15 345,26 196,74 
9,60 96 271,00 148,52 193,86 149,15 345,26 196,74 
9,50 95 271,00 148,52 193,86 149,15 345,26 196,74 
9,40 94 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
9,30 93 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
9,20 92 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
9,10 91 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
9,00 90 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
8,90 89 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
8,80 88 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
8,70 87 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
8,60 86 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
8,50 85 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
8,40 84 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
8,30 83 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
8,20 82 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
8,10 81 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
8,00 80 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
7,90 79 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
7,80 78 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
7,70 77 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
7,60 76 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
7,50 75 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
7,40 74 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
7,30 73 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
7,20 72 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
7,10 71 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
7,00 70 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
6,90 69 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
6,80 68 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
6,70 67 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
6,60 66 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
6,50 65 244,00 161,68 118,86 106,29 324,84 163,16 
6,40 64 227,00 101,93 118,86 106,29 277,97 176,04 
6,30 63 227,00 101,93 118,86 106,29 277,97 176,04 
6,20 62 227,00 101,93 118,86 106,29 277,97 176,04 
6,10 61 227,00 101,93 118,86 106,29 277,97 176,04 
6,00 60 227,00 101,93 118,86 106,29 277,97 176,04 




Abbildung 5.35 zeigt den Verlauf des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Rahmen der Budgetsenkung. Während die Ressourcenverringerung zu einer Senkung des 
Erwartungswertes führt, steigt die Standardabweichung zu Beginn und sinkt danach. 
 
 




































Abbildung 5.35 P3; Geldaufwand: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 



































Abbildung 5.36 zeigt den Verlauf des CV und des CCV im Rahmen der schrittweisen 


























Abbildung 5.36 P3; Geldaufwand: CV-CCV-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Tabelle 5.41 zeigt die Detailanalyse zu den Veränderungen des CV und des CCV. Hier ist 




























Tabelle 5.41 P3; Geldaufwand: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
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Abbildung 5.37 stellt den Verlauf des Nutzens im Zuge der Ressourcensenkung dar. Während 
der Nutzen bei einem Risikoaversionsgrad von a1 an 3 Stellen sinkt, verringert sich dieser bei 






















Abbildung 5.37 P3; Geldaufwand: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Tabelle 5.42 beinhaltet die Detailanalyse zu den Veränderungen des Nutzens. Hier ist 




































Die folgende Tabelle 5.43 zeigt die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse wobei ersichtlich ist, 
dass die schrittweise Senkung der Ressourcen im Gegensatz zu den anderen Bereichen 
(Geldaufwand und Ertrag) an 4 Stellen zu einer Veränderung der Ergebnisse führt. 
 




µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 100 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
9,90 99 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
9,80 98 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
9,70 97 28,38 19,77 24,48 14,66 38,27 18,50 
9,60 96 28,38 19,77 24,48 14,66 38,27 18,50 
9,50 95 28,38 19,77 24,48 14,66 38,27 18,50 
9,40 94 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
9,30 93 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
9,20 92 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
9,10 91 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
9,00 90 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
8,90 89 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
8,80 88 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
8,70 87 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
8,60 86 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
8,50 85 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
8,40 84 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
8,30 83 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
8,20 82 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
8,10 81 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
8,00 80 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
7,90 79 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
7,80 78 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
7,70 77 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
7,60 76 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
7,50 75 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
7,40 74 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
7,30 73 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
7,20 72 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
7,10 71 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
7,00 70 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
6,90 69 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
6,80 68 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
6,70 67 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
6,60 66 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
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6,50 65 27,68 20,06 22,48 13,51 37,71 17,65 
6,40 64 17,72 11,02 8,87 7,86 23,23 12,21 
6,30 63 17,72 11,02 8,87 7,86 23,23 12,21 
6,20 62 17,72 11,02 8,87 7,86 23,23 12,21 
6,10 61 21,65 10,51 22,38 13,47 26,91 16,40 
6,00 60 21,65 10,51 22,38 13,47 26,91 16,40 
Tabelle 5.43 P3: Personalaufwand im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Abbildung 5.38 zeigt den Verlauf des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Rahmen der Ressourcensenkung. Auffällig ist hier, dass der Erwartungswert bei einem bereits 
stark gesenkten Budget plötzlich ansteigt. 
 
 





































Abbildung 5.38 P3; Personalaufwand: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Tabelle 5.44 zeigt die Detailanalyse zu den Veränderungen des Erwartungswertes und der 
Standardabweichung. Hier ist ersichtlich, dass der Erwartungswert bei einem Budget von 64 
Geldeinheiten (und 6,4 Personaleinheiten) stark sinkt und bei einer weiteren inkrementellen 




































Tabelle 5.44 P3; Personalaufwand: Detailanalyse zu den µ-σ-Veränderungen 
 
 
Abbildung 5.39 zeigt den Verlauf des CV und des CCV im Rahmen der Ressourcensenkung. 
Analog zum Erwartungswert steigen beide Risikokennzahlen bei einem stark gesenkten 



























Abbildung 5.39 P3; Personalaufwand: CV-CCV-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Tabelle 5.49 welche die Veränderungen des CV und des CCV darstellt, zeigt den 

































Tabelle 5.45 P3: Detailanalyse der CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Abbildung 5.40 zeigt die Entwicklung des Nutzens bei einem Risikoaversionsgrad von a1 und 
a2, im Zuge der Budgetsenkung. Auch hier ist ein Anstieg des Nutzens trotz stark 































































Tabelle 5.47 zeigt die Ergebnisse der inkrementellen Budgetsenkung, wie auch beim 
Geldaufwand führt diese an 3 Stellen zu Veränderungen (welche hervorgehoben sind). 
 
 




µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 100 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
9,90 99 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
9,80 98 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
9,70 97 550,00 211,00 648,00 491,78 655,50 444,50 
9,60 96 550,00 211,00 648,00 491,78 655,50 444,50 
9,50 95 550,00 211,00 648,00 491,78 655,50 444,50 
9,40 94 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
9,30 93 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
9,20 92 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
9,10 91 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
9,00 90 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
8,90 89 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
8,80 88 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
8,70 87 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
8,60 86 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
8,50 85 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
8,40 84 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
8,30 83 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
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8,20 82 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
8,10 81 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
8,00 80 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
7,90 79 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
7,80 78 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
7,70 77 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
7,60 76 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
7,50 75 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
7,40 74 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
7,30 73 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
7,20 72 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
7,10 71 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
7,00 70 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
6,90 69 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
6,80 68 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
6,70 67 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
6,60 66 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
6,50 65 497,00 175,83 648,00 470,95 584,92 409,09 
6,40 64 364,00 182,92 505,67 350,95 455,46 272,54 
6,30 63 364,00 182,92 505,67 350,95 455,46 272,54 
6,20 62 364,00 182,92 505,67 350,95 455,46 272,54 
6,10 61 364,00 182,92 505,67 350,95 455,46 272,54 
6,00 60 364,00 182,92 505,67 350,95 455,46 272,54 
Tabelle 5.47 P3: Ertrag im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Abbildung 5.41 zeigt die Entwicklung des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Rahmen der Budgetsenkung. Diese ziegt, dass die Ressourcenverringerung beim 

















































Abbildung 5.41 P3; Ertrag: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Tabelle 5.48 beinhaltet die Detailanalyse zu den Veränderungen des Erwartungswertes und 
der Standardabweichung. Hier ist ersichtlich, dass der Budgetrückgang auf 64 Geldeinheiten 
(und 6,4 Personaleinheiten) beim Erwartungswert die stärkste Senkung bewirkt. Die 
Standardabweichung verzeichnet schon zu Beginn (bei einem Budget von 97 Geldeinheiten 



































































Abbildung 5.42 P3; Ertrag: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Tabelle 5.49 zeigt die Veränderungen des CV und des CCV. Tabelle 5.49 verdeutlicht, dass 
die Budgetsenkung auf 64 Geldeinheiten (und 6,4 Personaleinheiten) bei beiden 
































Abbildung 5.43 zeigt den Verlauf des Nutzens im Zuge der schrittweisen Ressourcensenkung. 





















Abbildung 5.43 P3; Ertrag: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 




































5.3.4 Abschließende Feststellungen 
 
Im Bereich der Erwartungswerte reagiert der Erwartungswert (mit einem prozentuellen 
Gesamtrücklauf von rd. -44,87%) am stärksten auf die Ressourcensenkung. Der 
Erwartungswert des Personalaufwands sinkt insgesamt um rd. -29,98% und der des 
Geldaufwands um rd. -29,98%. Bei näherer Betrachtung der Gesamtentwicklung der 
einzelnen Standardabweichungen sticht der starke Anstieg der Volatilität des Ertrags (in Höhe 
von rd. 80,45%) hervor. Im Vergleich hierzu sinkt die Standardabweichung des 
Geldaufwands um rd. -30,99% und die des Personalaufwands um rd. -39,91%. 
 
Der Vergleich der Gesamtveränderungen der einzelnen CVs zeigt, dass der des Geldaufwands 
(mit einer Verringerung um rd. -65,78%), gefolgt von dem des  Personalaufwands (mit rd. -
47,95%) und dem des Ertrags (mit rd. -21,96%) am stärksten auf die Ressourcensenkung 
reagiert. Auch im Bereich der CCVs reagiert der des Geldaufwands (mit rd. -48,55%), im 
Vergleich zu dem des Personalaufwands (mit rd. -43,90%) und dem des Ertrags (mit rd. -
41,72%) am stärksten. 
 
Die Betrachtung der Gesamtveränderung des Nutzens in den einzelnen Kategorien (Aufwand 
und Ertrag) zeigt, dass der Nutzen des Ertrags mit dem Risikoaversionsgrad a2 den stärksten 
Rückgang (mit rd. -55,29%) erleidet. Dieser ist dicht gefolgt vom Gesamtrückgang des 
Nutzens des Personalaufwands (mit rd. -41,01% bei a2 und rd. -39,20% bei a1). 
 
5.3.5 Darstellung und Visualisierung der Ergebnisse bei einer inkrementellen 
Budgeterhöhung 
 
Dieser Abschnitt behandelt die Ergebnisse der inkrementellen Budgeterhöhung von Projekt 3. 
Ausgehend vom Anfangsbudget (von 100 Geldeinheiten und 10 Personaleinheiten) erfolgte 
einer schrittweise Budgeterhöhung um 1% bis auf ein Budget von 140 Geldeinheiten und 14 
Personaleinheiten. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse in 







Die folgende Tabelle 5.51 zeigt die jeweiligen Ergebnisse der schrittweisen 
Ressourcenerhöhung für den Geldaufwand. Dieser Tabelle ist auch zu entnehmen, dass die 








µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ -a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 100 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
10,10 101 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
10,20 102 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
10,30 103 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
10,40 104 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
10,50 105 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
10,60 106 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
10,70 107 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
10,80 108 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
10,90 109 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
11,00 110 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
11,10 111 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
11,20 112 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
11,30 113 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
11,40 114 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
11,50 115 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
11,60 116 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
11,70 117 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
11,80 118 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
11,90 119 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
12,00 120 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
12,10 121 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
12,20 122 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
12,30 123 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
12,40 124 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
12,50 125 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
12,60 126 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
12,70 127 324,23 147,71 347,33 206,57 398,09 250,38 
12,80 128 279,08 151,29 231,82 160,49 354,73 203,44 
12,90 129 351,20 205,08 347,33 249,43 453,74 248,66 
13,00 130 351,20 205,08 347,33 249,43 453,74 248,66 
13,10 131 351,20 205,08 347,33 249,43 453,74 248,66 
13,20 132 351,20 205,08 347,33 249,43 453,74 248,66 
13,30 133 351,20 205,08 347,33 249,43 453,74 248,66 
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13,40 134 359,28 104,44 347,33 266,51 411,50 307,06 
13,50 135 359,28 104,44 347,33 266,51 411,50 307,06 
13,60 136 359,28 104,44 347,33 266,51 411,50 307,06 
13,70 137 359,28 104,44 347,33 266,51 411,50 307,06 
13,80 138 359,28 104,44 347,33 266,51 411,50 307,06 
13,90 139 359,28 104,44 347,33 266,51 411,50 307,06 
14,00 140 359,28 104,44 347,33 266,51 411,50 307,06 
Tabelle 5.51 P3: Geldaufwand im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Abbildung 5.44 zeigt den Verlauf des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Rahmen der Ressourcenerhöhung. Diese zeigt, dass der Erwartungswert trotz 









































Abbildung 5.44 P3; Geldaufwand: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
In Tabelle 5.52 welche die Detailanalyse zu den Veränderungen des Erwartungswertes und 
der Standardabweichung zeigt, ist der 13,93%-ige Rückgang des Erwartungswertes bei einem 






























Tabelle 5.52 P3: Detailanalyse zu den µ-σ-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Abbildung 5.45 zeigt die Entwicklung des CV und des CCV. Auch hier ist ein starker 
Rückgang beider Risikokennzahlen an einer Stelle (bei einem Budget von 128 Geldeinheiten 

























Abbildung 5.45 P3; Geldaufwand: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Tabelle 5.53 welche die Detailanalyse zu den Veränderungen des CV und des CCV 





























Tabelle 5.53 P3 Detailanalyse der CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Abbildung 5.46 zeigt den Verlauf des Nutzens bei einem Risikoaversionsgrad von a1 und a2 
im Zuge der Budgeterhöhung. 
 
 
































































Die hier angeführte Tabelle 5.55 präsentiert die einzelnen Ergebnisse der schrittweisen 








µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 100 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
10,10 101 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
10,20 102 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
10,30 103 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
10,40 104 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
10,50 105 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
10,60 106 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
10,70 107 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
10,80 108 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
10,90 109 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
11,00 110 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
11,10 111 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
11,20 112 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
11,30 113 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
11,40 114 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
11,50 115 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
11,60 116 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
11,70 117 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
11,80 118 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
11,90 119 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
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12,00 120 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
12,10 121 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
12,20 122 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
12,30 123 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
12,40 124 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
12,50 125 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
12,60 126 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
12,70 127 36,03 16,46 43,00 24,01 44,26 27,80 
12,80 128 30,84 19,20 31,07 18,15 40,44 21,24 
12,90 129 36,73 15,73 43,00 25,16 44,60 28,87 
13,00 130 36,73 15,73 43,00 25,16 44,60 28,87 
13,10 131 36,73 15,73 43,00 25,16 44,60 28,87 
13,20 132 36,73 15,73 43,00 25,16 44,60 28,87 
13,30 133 36,73 15,73 43,00 25,16 44,60 28,87 
13,40 134 38,84 14,19 43,00 28,17 45,94 31,75 
13,50 135 38,84 14,19 43,00 28,17 45,94 31,75 
13,60 136 38,84 14,19 43,00 28,17 45,94 31,75 
13,70 137 38,84 14,19 43,00 28,17 45,94 31,75 
13,80 138 38,84 14,19 43,00 28,17 45,94 31,75 
13,90 139 38,84 14,19 43,00 28,17 45,94 31,75 
14,00 140 38,84 14,19 43,00 28,17 45,94 31,75 
Tabelle 5.55 P3: Personalaufwand im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Abbildung 5.47 zeigt den Verlauf des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Zuge der Ressourcenerhöhung. Wie auch beim Geldaufwand sinkt der Erwartungswert 












































Abbildung 5.47 P3; Personalaufwand: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Tabelle 5.56 beinhaltet die Detailanalyse zu den Veränderungen des Erwartungswertes und 
der Standardabweichung. Hier ist ersichtlich, dass der anfängliche Rückgang des 






























Tabelle 5.56 P3: Detailanalyse zu den µ-σ-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Abbildung 5.48 zeigt den Verlauf des CV und des CCV im Zuge der Ressourcenerhöhung. 




























Abbildung 5.48 P3; Personalaufwand: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Tabelle 5.57 zeigt die Veränderungen des CV und des CCV. Wie auch beim Geldaufwand 
























































Abbildung 5.49 P3; Personalaufwand: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Tabelle 5.58 zeigt die Veränderungen des Nutzens für die hier herangezogenen 






































Die folgende Tabelle 5.59 zeigt die ermittelten Ergebnisse der inkrementellen 
Ressourcenerhöhung welche an 3 Stellen zu einer Veränderung der Ergebnisse führt. 
 
 




µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 100 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
10,10 101 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
10,20 102 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
10,30 103 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
10,40 104 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
10,50 105 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
10,60 106 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
10,70 107 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
10,80 108 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
10,90 109 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
11,00 110 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
11,10 111 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
11,20 112 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
11,30 113 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
11,40 114 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
11,50 115 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
11,60 116 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
11,70 117 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
11,80 118 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
11,90 119 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
12,00 120 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
12,10 121 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
12,20 122 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
12,30 123 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
12,40 124 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
12,50 125 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
12,60 126 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
12,70 127 660,30 101,37 648,00 602,13 710,99 609,62 
12,80 128 556,92 217,12 654,68 494,75 665,48 448,36 
12,90 129 713,30 108,58 648,00 625,94 767,59 659,01 
13,00 130 713,30 108,58 648,00 625,94 767,59 659,01 
13,10 131 713,30 108,58 648,00 625,94 767,59 659,01 
13,20 132 713,30 108,58 648,00 625,94 767,59 659,01 
13,30 133 713,30 108,58 648,00 625,94 767,59 659,01 
13,40 134 720,22 112,36 654,68 629,33 776,40 664,04 
13,50 135 720,22 112,36 654,68 629,33 776,40 664,04 
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13,60 136 720,22 112,36 654,68 629,33 776,40 664,04 
13,70 137 720,22 112,36 654,68 629,33 776,40 664,04 
13,80 138 720,22 112,36 654,68 629,33 776,40 664,04 
13,90 139 720,22 112,36 654,68 629,33 776,40 664,04 
14,00 140 720,22 112,36 654,68 629,33 776,40 664,04 
Tabelle 5.59 P3: Ertrag im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Abbildung 5.50 zeigt die Entwicklung des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Rahmen der Ressourcenerhöhung. Wie auch im Bereich des Geldaufwands und des 
Personalaufwands, sinkt der Erwartungswert bei einem Budget von 128 Geldeinheiten (und 
12,8 Personaleinheiten).  
 
 













































Abbildung 5.50 P3; Personalaufwand: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 


































Tabelle 5.60 P3: Detailanalyse zu den µ-σ-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Abbildung 5.51 zeigt den Verlauf des CV und des CCV im Zuge der Budgeterhöhung. Im 
Vergleich zum Geldaufwand und zum Personalaufwand steigt der CV bei einem Budget von 































Abbildung 5.51 P3; Personalaufwand: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Tabelle 5.61 zeigt die Detailanalyse der Veränderungen des CV und des CCV. Hier ist 


























































Abbildung 5.52 P3; Personalaufwand: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Tabelle 5.62 beinhaltet die Detailanalyse zu den Veränderungen des Nutzens bei einem 































Tabelle 5.62 P3: Detailanalyse der Nutzenveränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
5.3.6 Abschließende Feststellungen 
 
Die schrittweise Budgeterhöhung führt in allen Kategorien (Aufwand und Ertrag), bei einem 
Budget von 128 Geldeinheiten und 12,8 Personaleinheiten, zu einer Senkung der 
Erwartungswerte. Dieser Systemfehler des Milp 2.0 (in den Berechnungen) verdeutlicht sich 
bei Betrachtung  der Gesamtveränderungen aller CVs. Die kurzweilige Senkung aller CVs 
entspricht betragsmäßig der darauf folgenden Erhöhung (bei einem Budget von 128 
Geldeinheiten und 12,8 Personaleinheiten). 
 
Bei Außerachtlassung dieses Programmfehlers ist bei Betrachtung der prozentuellen 
Gesamtveränderungen der einzelnen Erwartungswerte ersichtlich, dass alle Kategorien einen 
ähnlichen Anstieg verzeichnen. Der Erwartungswert des Geldaufwands, hat (mit rd. 10,81%) 
knapp gefolgt von dem des Ertrags (mit rd. 9,07%) und dem des Personalaufwands (mit rd. 
7,80%), den stärksten Anstieg. Die Nähere Betrachtung der Gesamtentwicklung der einzelnen 
Standardabweichungen verdeutlicht, dass die Budgeterhöhung einzig beim Ertrag zu einer 
Erhöhung der Volatilität (mit rd. 10,84%) führt. Im Vergleich hierzu führt die 
Ressourcenerhöhung bei der Standardabweichung zu einer Gesamtsenkung von rd. -29,29% 
beim Geldaufwand und beim Personalaufwand zu einer Gesamtverringerung in Höhe von rd. 
13,79%.  
 
Unter Außerachtlassung des Systemfehlers reagiert einzig der CV des Ertrags auf die 
Budgeterhöhung (mit einem inkrementellen Anstieg von rd. 1,03%). Im Bereich der CCVs 
hat der des Geldaufwands den stärksten Gesamtanstieg (mit rd. 29,02%).  
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Der prozentuelle Gesamtanstieg des CCV des Personalaufwands beläuft sich auf rd. 17,33% 
wobei der des Ertrags mit rd. 4,52% am schwächsten reagiert. 
 
Die Gesamtbetrachtung der Nutzenentwicklungen zeigt, dass der Nutzen bei einem 
Risikoaversionsgrad von a2 beim Geldaufwand (mit rd. 22,56%) im Vergleich zu dem des 
Personalaufwands (mit rd. 14,21%) den stärksten Anstieg aufweist. 
 
 
5.4 Projekt 4 (P4) 
 




Typ 0 1 
Typ 1 3 
Typ 2 4 
Typ 3 3 
Typ 4 14 
Tabelle 5.63: Einbezogene Knotenarten des P4 
 
Die aus dem Programm MILP-Heid. Version 2 entnommene Abbildung 5.53 zeigt den 




Abbildung 5.53: Stochastischer Entscheidungsbaum des P4 
 
 
5.4.1 Die festgelegten Ressourcen und Erträge 
 
Auch hier wurden die beiden Ressourcen Geldeinheiten und Personaleinheiten gewählt, wobei 
die zur Verfügung stehenden Geldeinheiten mit 1 gewichtet wurden. Die 
Anfangsbudgetbeschränkung von der aus die Sensitivitätsanalyse erfolgte, besteht aus 100 
Geldeinheiten und 10 Personaleinheiten. 
 
5.4.2 3. Visualisierung der Stützkurven  
 
In diesem Projekt wurden insgesamt 24 Stützkurven konstruiert, wobei im Vergleich zu den 
bisherigen Projekten unterschiedliche Kurvenverläufe festgelegt wurden. In den Projekten 1, 
2 und 3 wurden für alle von den insgesamt 3 Typ 3 bzw. Typ +3 ausgehenden 
Folgeverbindungen ähnliche Verläufe gewählt (mit schwachem, radikalem und linearem 
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Anstieg). In Projekt 4 erfolgte eine willkürliche Gestaltung der Stützkurven, sodass alle 
bisherigen Kurvenverläufe in einem Projekt zusammengefasst wurden. Da die grafischen 
Darstellungen der einzelnen Kurven den bisher gezeigten stark ähneln, soll auf die bisherigen 
Abbildungen verwiesen werden. Des Weiteren wurden für einige Folgeverbindungen keine 
Ertrags-Stützkurven konstruiert, was zur Folge hat, dass das Erreichen dieser Verbindungen 
nur mit Kosten (bzw. Aufwendungen) verbunden ist. 
 
 
5.4.3 Darstellung und Visualisierung der Ergebnisse bei einer inkrementellen 
Budgetverringerung 
 
Die inkrementelle Budgetverringerung erfolgte in Form einer schrittweisen 
Ressourcensenkung um 1%. Ausgangspunkt ist das Anfangsbudget von 100 Geldeinheiten 
und 10 Personaleinheiten, wobei die Untergrenze für die inkrementelle Senkung bei 60 
Geldeinheiten und 6 Personaleinheiten liegt. Die Folgen wurden wie auch zuvor, anhand des 
Erwartungswerts, der Volatilität, den Risikokennzahlen und des Nutzens gemessen. Die 
Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die Projektverteilung schon auf leichte Budgetänderungen 
reagiert. Im Folgenden werden die einzelnen Ergebnisse für den Geldaufwand, den 





Die folgende Tabelle 5.64 zeigt anhand der jeweiligen Ergebnisse welche Folgen die 
Budgetsenkung auf die Projektverteilung hat. In dieser Tabelle ist ersichtlich, dass jede 
Senkung zu einer Veränderung der Ergebnisse führt. 
 




µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 100 103 53,62 144,00 81,76 129,81 76,19 
9,90 99 102 53,77 144,00 80,90 128,89 75,12 
9,80 98 101 53,84 144,00 79,97 127,92 74,08 
 98 
9,70 97 100 53,91 144,00 79,19 126,96 73,05 
9,60 96 99 52,41 144,00 69,36 125,21 72,80 
9,50 95 98 52,22 51,00 46,20 124,11 71,89 
9,40 94 97 51,13 51,00 46,20 122,56 71,43 
9,30 93 96 50,01 132,00 47,22 121,01 71,00 
9,20 92 95 51,19 144,00 77,33 120,60 69,41 
9,10 91 94 48,16 132,00 64,01 118,08 69,92 
9,00 90 93 53,06 51,00 40,01 119,53 66,47 
8,90 89 92 53,22 132,00 51,62 118,61 65,39 
8,80 88 91 52,30 132,00 59,48 117,15 64,85 
8,70 87 90 51,35 132,00 65,85 115,68 64,33 
8,60 86 89 50,35 128,00 47,09 114,18 63,83 
8,50 85 88 27,83 51,00 49,53 101,92 74,09 
8,40 84 87 28,35 51,00 49,08 101,18 72,83 
8,30 83 86 28,79 51,00 48,70 100,40 71,61 
8,20 82 85 28,74 51,00 48,33 99,37 70,63 
8,10 81 84 29,58 51,00 48,00 98,79 69,21 
8,00 80 83 29,90 51,00 47,70 97,95 68,05 
7,90 79 82 30,21 51,00 47,39 97,11 66,90 
7,80 78 81 30,47 51,00 47,13 96,24 65,77 
7,70 77 80 30,71 51,00 48,86 95,36 64,65 
7,60 76 79 30,89 51,00 46,63 94,45 63,56 
7,50 75 78 31,06 51,00 46,39 93,53 62,47 
7,40 74 77 31,28 51,00 46,01 92,64 61,36 
7,30 73 76 32,28 51,00 43,99 92,14 59,86 
7,20 72 75 33,20 51,00 42,00 91,60 58,40 
7,10 71 74 34,08 51,00 40,01 91,04 56,96 
7,00 70 73 34,70 38,98 38,66 90,35 55,65 
6,90 69 72 35,06 38,94 38,01 89,53 54,47 
6,80 68 71 35,39 38,89 37,38 88,70 53,31 
6,70 67 70 35,69 38,85 36,78 87,85 52,16 
6,60 66 69 35,98 38,80 36,16 86,99 51,01 
6,50 65 68 36,18 38,75 35,59 86,09 49,91 
6,40 64 67 36,37 38,70 35,05 85,19 48,82 
6,30 63 66 36,54 38,64 34,53 84,27 47,73 
6,20 62 65 36,69 38,59 34,02 83,35 46,66 
6,10 61 64 36,80 38,53 33,53 82,40 45,60 
6,00 60 63 36,87 38,46 33,06 81,44 44,57 
Tabelle 5.64 P4: Geldaufwand im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Abbildung 5.54 zeigt die Entwicklung des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Rahmen der Ressourcensenkung. In dieser Abbildung ist der lineare Verlauf des 
Erwartungswertes ersichtlich. Des Weiteren ist der starke Rückgang der Standardabweichung 














































Abbildung 5.54 P4; Geldaufwand: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgetverringerung 
 
 
















100 103 0,00 0,00% 53,62 0,00 0,00% 
99 102 -1 -0,97% 53,77 0,15 0,28% 
98 101 -1 -0,98% 53,84 0,07 0,13% 
97 100 -1 -0,99% 53,91 0,07 0,13% 
96 99 -1 -1,00% 52,41 -1,50 -2,78% 
95 98 -1 -1,01% 52,22 -0,19 -0,36% 
94 97 -1 -1,02% 51,13 -1,09 -2,09% 
93 96 -1 -1,03% 50,01 -1,12 -2,19% 
92 95 -1 -1,04% 51,19 1,18 2,36% 
91 94 -1 -1,06% 48,16 -3,03 -5,92% 
90 93 -1 -1,06% 53,06 4,90 10,17% 
89 92 -1 -1,08% 53,22 0,16 0,30% 
88 91 -1 -1,09% 52,30 -0,92 -1,73% 
87 90 -1 -1,10% 51,35 -0,95 -1,82% 
86 89 -1 -1,11% 50,35 -1,00 -1,95% 
85 88 -1 -1,12% 27,83 -22,52 -44,73% 
 100 
84 87 -1 -1,14% 28,35 0,52 1,87% 
83 86 -1 -1,15% 28,79 0,44 1,55% 
82 85 -1 -1,16% 28,74 -0,05 -0,17% 
81 84 -1 -1,18% 29,58 0,84 2,92% 
80 83 -1 -1,19% 29,90 0,32 1,08% 
79 82 -1 -1,20% 30,21 0,31 1,04% 
78 81 -1 -1,22% 30,47 0,26 0,86% 
77 80 -1 -1,23% 30,71 0,24 0,79% 
76 79 -1 -1,25% 30,89 0,18 0,59% 
75 78 -1 -1,27% 31,06 0,17 0,55% 
74 77 -1 -1,28% 31,28 0,22 0,71% 
73 76 -1 -1,30% 32,28 1,00 3,20% 
72 75 -1 -1,32% 33,20 0,92 2,85% 
71 74 -1 -1,33% 34,08 0,88 2,65% 
70 73 -1 -1,35% 34,70 0,62 1,82% 
69 72 -1 -1,37% 35,06 0,36 1,04% 
68 71 -1 -1,39% 35,39 0,33 0,94% 
67 70 -1 -1,41% 35,69 0,30 0,85% 
66 69 -1 -1,43% 35,98 0,29 0,81% 
65 68 -1 -1,45% 36,18 0,20 0,56% 
64 67 -1 -1,47% 36,37 0,19 0,53% 
63 66 -1 -1,49% 36,54 0,17 0,47% 
62 65 -1 -1,52% 36,69 0,15 0,41% 
61 64 -1 -1,54% 36,80 0,11 0,30% 
60 63 -1 -1,56% 36,87 0,07 0,19% 
Tabelle 5.65 P4: Detailanalyse zu den µ-σ-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Abbildung 5.55 stellt die Entwicklung des CV und des CCV im Rahmen der Budgetsenkung 
dar. Hier ist der sprunghafte Verlauf beider Risikokennzahlen ersichtlich, wobei der CCV 


































Abbildung 5.55 P4; Geldaufwand: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 














100 144,00 0,00 0,00% 81,76 0,00 0,00 
99 144,00 0,00 0,00% 80,90 -0,86 -1,05% 
98 144,00 0,00 0,00% 79,97 -0,93 -1,15% 
97 144,00 0,00 0,00% 79,19 -0,78 -0,98% 
96 144,00 0,00 0,00% 69,36 -9,83 -12,41% 
95 51,00 -93,00 -64,58% 46,20 -23,16 -33,39% 
94 51,00 0,00 0,00% 46,20 0,00 0,00% 
93 132,00 81,00 158,82% 47,22 1,02 2,21% 
92 144,00 12,00 9,09% 77,33 30,11 63,77% 
91 132,00 -12,00 -8,33% 64,01 -13,32 -17,22% 
90 51,00 -81,00 -61,36% 40,01 -24,00 -37,49% 
89 132,00 81,00 158,82% 51,62 11,61 29,02% 
88 132,00 0,00 0,00% 59,48 7,86 15,23% 
87 132,00 0,00 0,00% 65,85 6,37 10,71% 
86 128,00 -4,00 -3,03% 47,09 -18,76 -28,49% 
85 51,00 -77,00 -60,16% 49,53 2,44 5,18% 
 102 
84 51,00 0,00 0,00% 49,08 -0,45 -0,91% 
83 51,00 0,00 0,00% 48,70 -0,38 -0,77% 
82 51,00 0,00 0,00% 48,33 -0,37 -0,76% 
81 51,00 0,00 0,00% 48,00 -0,33 -0,68% 
80 51,00 0,00 0,00% 47,70 -0,30 -0,62% 
79 51,00 0,00 0,00% 47,39 -0,31 -0,65% 
78 51,00 0,00 0,00% 47,13 -0,26 -0,55% 
77 51,00 0,00 0,00% 48,86 1,73 3,67% 
76 51,00 0,00 0,00% 46,63 -2,23 -4,56% 
75 51,00 0,00 0,00% 46,39 -0,24 -0,51% 
74 51,00 0,00 0,00% 46,01 -0,38 -0,82% 
73 51,00 0,00 0,00% 43,99 -2,02 -4,39% 
72 51,00 0,00 0,00% 42,00 -1,99 -4,52% 
71 51,00 0,00 0,00% 40,01 -1,99 -4,74% 
70 38,98 -12,02 -23,57% 38,66 -1,35 -3,37% 
69 38,94 -0,04 -0,10% 38,01 -0,65 -1,68% 
68 38,89 -0,05 -0,13% 37,38 -0,63 -1,66% 
67 38,85 -0,04 -0,10% 36,78 -0,60 -1,61% 
66 38,80 -0,05 -0,13% 36,16 -0,62 -1,69% 
65 38,75 -0,05 -0,13% 35,59 -0,57 -1,58% 
64 38,70 -0,05 -0,13% 35,05 -0,54 -1,52% 
63 38,64 -0,06 -0,16% 34,53 -0,52 -1,48% 
62 38,59 -0,05 -0,13% 34,02 -0,51 -1,48% 
61 38,53 -0,06 -0,16% 33,53 -0,49 -1,44% 
60 38,46 -0,07 -0,18% 33,06 -0,47 -1,40% 






































Abbildung 5.56 P4; Personalaufwand: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 


















100 129,81 0,00 0,00% 76,19 0,00 0,00% 
99 128,885 0,93 0,71% 75,115 1,08 1,41% 
98 127,92 0,96 0,75% 74,08 1,04 1,38% 
97 126,955 0,97 0,75% 73,045 1,04 1,40% 
96 125,205 1,75 1,38% 72,795 0,25 0,34% 
95 124,11 1,10 0,87% 71,89 0,91 1,24% 
94 122,563 1,55 1,25% 71,433 0,46 0,64% 
93 121,005 1,56 1,27% 70,995 0,44 0,61% 
92 120,595 0,41 0,34% 69,405 1,59 2,24% 
91 118,077 2,52 2,09% 69,917 -0,51 -0,74% 
90 119,53 -1,45 -1,23% 66,47 3,45 4,93% 
89 118,61 0,92 0,77% 65,39 1,08 1,62% 
88 117,15 1,46 1,23% 64,85 0,54 0,83% 
87 115,675 1,48 1,26% 64,325 0,52 0,81% 
 104 
86 114,175 1,50 1,30% 63,825 0,50 0,78% 
85 101,915 12,26 10,74% 74,085 -10,26 -16,08% 
84 101,175 0,74 0,73% 72,825 1,26 1,70% 
83 100,395 0,78 0,77% 71,605 1,22 1,68% 
82 99,37 1,02 1,02% 70,63 0,98 1,36% 
81 98,79 0,58 0,58% 69,21 1,42 2,01% 
80 97,95 0,84 0,85% 68,05 1,16 1,68% 
79 97,105 0,84 0,86% 66,895 1,16 1,70% 
78 96,235 0,87 0,90% 65,765 1,13 1,69% 
77 95,355 0,88 0,91% 64,645 1,12 1,70% 
76 94,445 0,91 0,95% 63,555 1,09 1,69% 
75 93,53 0,91 0,97% 62,47 1,09 1,71% 
74 92,64 0,89 0,95% 61,36 1,11 1,78% 
73 92,14 0,50 0,54% 59,86 1,50 2,44% 
72 91,6 0,54 0,59% 58,4 1,46 2,44% 
71 91,04 0,56 0,61% 56,96 1,44 2,47% 
70 90,35 0,69 0,76% 55,65 1,31 2,30% 
69 89,53 0,82 0,91% 54,47 1,18 2,12% 
68 88,695 0,84 0,93% 53,305 1,17 2,14% 
67 87,845 0,85 0,96% 52,155 1,15 2,16% 
66 86,99 0,86 0,97% 51,01 1,15 2,20% 
65 86,09 0,90 1,03% 49,91 1,10 2,16% 
64 85,185 0,91 1,05% 48,815 1,10 2,19% 
63 84,27 0,92 1,07% 47,73 1,09 2,22% 
62 83,345 0,92 1,10% 46,655 1,08 2,25% 
61 82,4 0,94 1,13% 45,6 1,06 2,26% 
60 81,435 0,97 1,17% 44,565 1,04 2,27% 


















Tabelle 5.68 zeigt die ermittelten Resultate der Budgetsenkung. Auch hier ist erkennbar, dass 
der Personalaufwand bereits auf kleine Verringerungen der Ressourcen reagiert. 
 
 




µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 100 13,13 5,24 16,40 10,88 15,75 10,51 
9,90 99 13,05 5,19 16,40 7,85 15,65 10,46 
9,80 98 12,97 5,18 16,40 10,75 15,56 10,38 
9,70 97 12,88 5,17 16,40 7,73 15,47 10,30 
9,60 96 13,52 5,60 16,40 10,71 16,32 10,72 
9,50 95 13,36 5,88 8,40 7,80 16,30 10,42 
9,40 94 12,87 5,29 16,40 8,50 15,52 10,23 
9,30 93 12,11 4,33 8,40 7,80 14,28 9,95 
9,20 92 12,19 4,22 8,40 7,98 14,30 10,08 
9,10 91 12,56 4,80 16,40 8,11 14,96 10,16 
9,00 90 12,86 6,58 16,40 10,18 16,15 9,57 
8,90 89 12,46 4,08 8,40 8,40 14,50 10,42 
8,80 88 12,59 4,22 8,40 8,40 14,70 10,48 
8,70 87 12,71 4,36 8,40 8,40 14,89 10,53 
8,60 86 12,84 4,49 8,40 8,40 15,09 10,60 
8,50 85 11,39 2,79 8,40 7,52 12,79 10,00 
8,40 84 11,32 2,81 8,40 7,56 12,73 9,92 
8,30 83 11,24 2,82 8,40 7,59 12,65 9,83 
8,20 82 11,17 2,82 8,40 7,62 12,58 9,76 
8,10 81 11,10 2,83 8,40 7,65 12,52 9,69 
8,00 80 11,03 2,83 8,40 7,66 12,45 9,62 
7,90 79 11,96 2,84 8,40 7,70 13,38 10,54 
7,80 78 10,88 2,84 8,40 7,22 12,30 9,46 
7,70 77 10,81 2,84 8,40 7,74 12,23 9,39 
7,60 76 10,74 2,83 8,40 7,76 12,16 9,33 
7,50 75 10,67 2,83 8,40 7,78 12,09 9,26 
7,40 74 10,61 2,81 8,40 7,82 12,02 9,21 
7,30 73 10,69 2,73 8,40 7,98 12,06 9,33 
7,20 72 10,78 2,64 8,40 8,15 12,10 9,46 
7,10 71 10,86 2,55 8,40 8,32 12,14 9,59 
7,00 70 10,81 2,53 8,39 8,39 12,08 9,55 
6,90 69 10,64 2,58 8,38 7,94 11,93 9,35 
6,80 68 10,47 2,63 8,37 7,66 11,79 9,16 
6,70 67 10,29 2,69 8,35 7,38 11,64 8,95 
6,60 66 10,12 2,74 8,34 7,10 11,49 8,75 
6,50 65 9,94 2,80 8,32 6,83 11,34 8,54 
6,40 64 9,77 2,86 8,31 6,59 11,20 8,34 
 106 
6,30 63 9,60 2,91 8,29 6,35 11,06 8,15 
6,20 62 9,42 2,97 8,28 6,12 10,91 7,94 
6,10 61 9,26 3,03 8,26 5,89 10,78 7,75 
6,00 60 9,08 3,08 8,24 5,67 10,62 7,54 
Tabelle 5.68 P4: Personalaufwand im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Abbildung 5.57 zeigt die Entwicklung des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Rahmen der schrittweisen Ressourcensenkung. In dieser Abbildung ist der sprunghafte 
Verlauf der Risikoparameter erkenntlich. 
 
 












































Abbildung 5.57 P4; Personalaufwand: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 




















100 13,13 0,00 0,00% 5,24 0,00 0,00% 
99 13,05 0,08 0,61% 5,19 0,05 0,95% 
98 12,97 0,08 0,61% 5,18 0,01 0,19% 
97 12,88 0,09 0,69% 5,17 0,01 0,19% 
96 13,52 -0,64 -4,97% 5,60 -0,43 -8,32% 
95 13,36 0,16 1,18% 5,88 -0,28 -5,00% 
94 12,87 0,49 3,67% 5,29 0,59 10,03% 
93 12,11 0,76 5,91% 4,33 0,96 18,15% 
92 12,19 -0,08 -0,66% 4,22 0,11 2,54% 
91 12,56 -0,37 -3,04% 4,80 -0,58 -13,74% 
90 12,86 -0,30 -2,39% 6,58 -1,78 -37,08% 
89 12,46 0,40 3,11% 4,08 2,50 37,99% 
88 12,59 -0,13 -1,04% 4,22 -0,14 -3,43% 
87 12,71 -0,12 -0,95% 4,36 -0,14 -3,32% 
86 12,84 -0,13 -1,02% 4,49 -0,13 -2,98% 
85 11,39 1,45 11,29% 2,79 1,70 37,86% 
84 11,32 0,07 0,61% 2,81 -0,02 -0,72% 
83 11,24 0,08 0,71% 2,82 -0,01 -0,36% 
82 11,17 0,07 0,62% 2,82 0,00 0,00% 
81 11,10 0,07 0,63% 2,83 -0,01 -0,35% 
80 11,03 0,07 0,63% 2,83 0,00 0,00% 
79 11,96 -0,93 -8,43% 2,84 -0,01 -0,35% 
78 10,88 1,08 9,03% 2,84 0,00 0,00% 
77 10,81 0,07 0,64% 2,84 0,00 0,00% 
76 10,74 0,07 0,65% 2,83 0,01 0,35% 
75 10,67 0,07 0,65% 2,83 0,00 0,00% 
74 10,61 0,06 0,56% 2,81 0,02 0,71% 
73 10,69 -0,08 -0,75% 2,73 0,08 2,85% 
72 10,78 -0,09 -0,84% 2,64 0,09 3,30% 
71 10,86 -0,08 -0,74% 2,55 0,09 3,41% 
70 10,81 0,05 0,46% 2,53 0,02 0,78% 
69 10,64 0,17 1,57% 2,58 -0,05 -1,98% 
68 10,47 0,17 1,60% 2,63 -0,05 -1,94% 
67 10,29 0,18 1,72% 2,69 -0,06 -2,28% 
66 10,12 0,17 1,65% 2,74 -0,05 -1,86% 
65 9,94 0,18 1,78% 2,80 -0,06 -2,19% 
64 9,77 0,17 1,71% 2,86 -0,06 -2,14% 
63 9,60 0,17 1,74% 2,91 -0,05 -1,75% 
62 9,42 0,18 1,88% 2,97 -0,06 -2,06% 
61 9,26 0,16 1,70% 3,03 -0,06 -2,02% 
60 9,08 0,18 1,94% 3,08 -0,05 -1,65% 




Abbildung 5.58 zeigt den Verlauf des CV und des CCV. Auch hier ist der sprunghafte 
Verlauf beider Risikokennzahlen ersichtlich, wobei der CCV stärker auf die 



































Abbildung 5.58 P4; Personalaufwand: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 














100 16,40 0,00 0,00% 10,88 0,00 0,00% 
99 16,40 0,00 0,00% 7,85 3,03 27,85% 
98 16,40 0,00 0,00% 10,75 -2,90 -36,94% 
97 16,40 0,00 0,00% 7,73 3,02 28,09% 
96 16,40 0,00 0,00% 10,71 -2,98 -38,55% 
95 8,40 8,00 48,78% 7,80 2,91 27,17% 
94 16,40 -8,00 -95,24% 8,50 -0,70 -8,97% 
93 8,40 8,00 48,78% 7,80 0,70 8,24% 
92 8,40 0,00 0,00% 7,98 -0,18 -2,31% 
91 16,40 -8,00 -95,24% 8,11 -0,13 -1,63% 
90 16,40 0,00 0,00% 10,18 -2,07 -25,52% 
89 8,40 8,00 48,78% 8,40 1,78 17,49% 
88 8,40 0,00 0,00% 8,40 0,00 0,00% 
87 8,40 0,00 0,00% 8,40 0,00 0,00% 
 109 
86 8,40 0,00 0,00% 8,40 0,00 0,00% 
85 8,40 0,00 0,00% 7,52 0,88 10,48% 
84 8,40 0,00 0,00% 7,56 -0,04 -0,53% 
83 8,40 0,00 0,00% 7,59 -0,03 -0,40% 
82 8,40 0,00 0,00% 7,62 -0,03 -0,40% 
81 8,40 0,00 0,00% 7,65 -0,03 -0,39% 
80 8,40 0,00 0,00% 7,66 -0,01 -0,13% 
79 8,40 0,00 0,00% 7,70 -0,04 -0,52% 
78 8,40 0,00 0,00% 7,22 0,48 6,23% 
77 8,40 0,00 0,00% 7,74 -0,52 -7,20% 
76 8,40 0,00 0,00% 7,76 -0,02 -0,26% 
75 8,40 0,00 0,00% 7,78 -0,02 -0,26% 
74 8,40 0,00 0,00% 7,82 -0,04 -0,51% 
73 8,40 0,00 0,00% 7,98 -0,16 -2,05% 
72 8,40 0,00 0,00% 8,15 -0,17 -2,13% 
71 8,40 0,00 0,00% 8,32 -0,17 -2,09% 
70 8,39 0,01 0,12% 8,39 -0,07 -0,84% 
69 8,38 0,01 0,12% 7,94 0,45 5,36% 
68 8,37 0,01 0,12% 7,66 0,28 3,53% 
67 8,35 0,02 0,24% 7,38 0,28 3,66% 
66 8,34 0,01 0,12% 7,10 0,28 3,79% 
65 8,32 0,02 0,24% 6,83 0,27 3,80% 
64 8,31 0,01 0,12% 6,59 0,24 3,51% 
63 8,29 0,02 0,24% 6,35 0,24 3,64% 
62 8,28 0,01 0,12% 6,12 0,23 3,62% 
61 8,26 0,02 0,24% 5,89 0,23 3,76% 
60 8,24 0,02 0,24% 5,67 0,22 3,74% 
Tabelle 5.70 P4 Detailanalyse der CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Abbildung 5.59 zeigt den Verlauf des Nutzens für den Risikoaversionsgrad a1 und a2.Da 
dieser vom Erwartungswert und der Standardabweichung abgeleitet wird, ergibt sich auch 





























Abbildung 5.59 P4; Personalaufwand: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 



















100 15,75 0 0,00% 10,51 0 0,00% 
99 15,645 0,105 0,67% 10,455 0,055 0,52% 
98 15,56 0,085 0,54% 10,38 0,075 0,72% 
97 15,465 0,095 0,61% 10,295 0,085 0,82% 
96 16,32 -0,855 -5,53% 10,72 -0,425 -4,13% 
95 16,3 0,02 0,12% 10,42 0,3 2,80% 
94 15,515 0,785 4,82% 10,225 0,195 1,87% 
93 14,275 1,24 7,99% 9,945 0,28 2,74% 
92 14,3 -0,025 -0,18% 10,08 -0,135 -1,36% 
91 14,96 -0,66 -4,62% 10,16 -0,08 -0,79% 
90 16,15 -1,19 -7,95% 9,57 0,59 5,81% 
89 14,5 1,65 10,22% 10,42 -0,85 -8,88% 
88 14,7 -0,2 -1,38% 10,48 -0,06 -0,58% 
87 14,89 -0,19 -1,29% 10,53 -0,05 -0,48% 
86 15,085 -0,195 -1,31% 10,595 -0,065 -0,62% 
85 12,785 2,3 15,25% 9,995 0,6 5,66% 
84 12,725 0,06 0,47% 9,915 0,08 0,80% 
83 12,65 0,075 0,59% 9,83 0,085 0,86% 
 111 
82 12,58 0,07 0,55% 9,76 0,07 0,71% 
81 12,515 0,065 0,52% 9,685 0,075 0,77% 
80 12,445 0,07 0,56% 9,615 0,07 0,72% 
79 13,38 -0,935 -7,51% 10,54 -0,925 -9,62% 
78 12,3 1,08 8,07% 9,46 1,08 10,25% 
77 12,23 0,07 0,57% 9,39 0,07 0,74% 
76 12,155 0,075 0,61% 9,325 0,065 0,69% 
75 12,085 0,07 0,58% 9,255 0,07 0,75% 
74 12,015 0,07 0,58% 9,205 0,05 0,54% 
73 12,055 -0,04 -0,33% 9,325 -0,12 -1,30% 
72 12,1 -0,045 -0,37% 9,46 -0,135 -1,45% 
71 12,135 -0,035 -0,29% 9,585 -0,125 -1,32% 
70 12,075 0,06 0,49% 9,545 0,04 0,42% 
69 11,93 0,145 1,20% 9,35 0,195 2,04% 
68 11,785 0,145 1,22% 9,155 0,195 2,09% 
67 11,635 0,15 1,27% 8,945 0,21 2,29% 
66 11,49 0,145 1,25% 8,75 0,195 2,18% 
65 11,34 0,15 1,31% 8,54 0,21 2,40% 
64 11,2 0,14 1,23% 8,34 0,2 2,34% 
63 11,055 0,145 1,29% 8,145 0,195 2,34% 
62 10,905 0,15 1,36% 7,935 0,21 2,58% 
61 10,775 0,13 1,19% 7,745 0,19 2,39% 
60 10,62 0,155 1,44% 7,54 0,205 2,65% 





Tabelle 5.72 zeigt anhand der Ermittelten Ergebnisse, dass auch der Ertrag auf jegliche 
Veränderungen des Budgets reagiert. 
 
 




µ σ CV CCV µ-a1σ µ-a2σ 
10,00 100 39.994,60 33.867,20 71.893,15 28.505,70 56.928,20 23.061,00 
9,90 99 39.993,80 34.484,40 73.034,18 28.375,90 57.236,00 22.751,60 
9,80 98 39.993,00 35.079,01 74.214,29 28.187,30 57.532,51 22.453,50 
9,70 97 39.992,20 35.698,71 75.435,52 28.094,29 57.841,56 22.142,85 
9,60 96 39.991,40 35.434,80 74.901,11 22.761,46 57.708,80 22.274,00 
9,50 95 39.990,50 35.930,70 75.888,00 21.127,18 57.955,85 22.025,15 
9,40 94 39.989,10 35.947,37 75.932,00 17.763,10 57.962,79 22.015,42 
9,30 93 39.987,80 35.946,00 75.932,00 28.005,01 57.960,80 22.014,80 
9,20 92 39.986,25 35.947,76 75.932,00 28.002,99 57.960,13 22.012,37 
9,10 91 39.984,80 35.943,00 75.932,00 20.627,01 57.956,30 22.013,30 
9,00 90 39.983,30 35.950,75 75.932,00 20.624,70 57.958,68 22.007,93 
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8,90 89 39.981,70 35.950,76 75.908,00 8.227,21 57.957,08 22.006,32 
8,80 88 39.980,20 35.949,24 75.908,00 15.405,47 57.954,82 22.005,58 
8,70 87 39.978,70 35.947,76 75.908,00 21.123,70 57.952,58 22.004,82 
8,60 86 39.977,20 35.946,24 75.908,00 25.923,99 57.950,32 22.004,08 
8,50 85 39.973,40 25.902,11 4.049,00 4.046,79 52.924,46 27.022,35 
8,40 84 39.972,80 26.749,93 4.049,00 4.046,13 53.347,77 26.597,84 
8,30 83 39.972,20 27.592,31 4.049,00 4.045,56 53.768,36 26.176,05 
8,20 82 39.971,60 28.462,78 4.049,00 4.044,99 54.202,99 25.740,21 
8,10 81 39.971,00 29.333,86 4.049,00 4.044,50 54.637,93 25.304,07 
8,00 80 39.970,40 30.222,49 4.049,00 4.044,04 55.081,65 24.859,16 
7,90 79 39.969,80 31.139,46 4.049,00 4.043,59 55.539,53 24.400,07 
7,80 78 39.969,20 32.066,89 4.049,00 4.043,19 56.002,65 23.935,76 
7,70 77 39.968,60 33.023,01 4.049,00 4.042,79 56.480,11 23.457,10 
7,60 76 39.968,00 33.996,94 4.049,00 4.042,44 56.966,47 22.969,53 
7,50 75 39.967,40 35.000,15 4.049,00 4.008,98 57.467,48 22.467,33 
7,40 74 39.966,70 35.925,24 4.049,00 4.041,51 57.929,32 22.004,08 
7,30 73 39.965,20 35.926,76 4.049,00 4.038,49 57.928,58 22.001,82 
7,20 72 39.963,70 35.928,25 4.049,00 4.035,00 57.927,83 21.999,58 
7,10 71 39.962,30 35.929,74 4.049,00 4.032,51 57.927,17 21.997,43 
7,00 70 39.598,30 35.970,77 4.031,02 3.951,34 57.583,69 21.612,92 
6,90 69 38.871,90 36.038,00 4.031,06 3.796,65 56.890,90 20.852,90 
6,80 68 38.145,60 36.087,55 4.031,11 3.647,86 56.189,38 20.101,83 
6,70 67 37.419,20 36.119,52 4.031,15 3.504,63 55.478,96 19.359,44 
6,60 66 36.692,80 36.152,58 4.031,20 3.360,45 54.769,09 18.616,51 
6,50 65 35.966,40 36.112,57 4.031,25 3.226,35 54.022,69 17.910,12 
6,40 64 35.240,10 36.091,02 4.031,30 3.098,18 53.285,61 17.194,59 
6,30 63 34.513,70 36.051,89 4.031,36 2.974,48 52.539,65 16.487,76 
6,20 62 33.787,30 36.010,91 4.031,41 2.850,25 51.792,76 15.781,85 
6,10 61 33.060,90 35.935,76 4.031,47 2.735,06 51.028,78 15.093,02 
6,00 60 32.334,60 35.842,80 4.031,54 2.623,67 50.256,00 14.413,20 
Tabelle 5.72 P4: Ertrag im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Abbildung 5.60 zeigt den Verlauf des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Rahmen der Ressourcenverringerung. Dieser Abbildung ist der starke Rückgang der 
Standardabweichung bei einem Budget von 85 Geldeinheiten (und 8,5 Personaleinheiten) zu 
entnehmen. Der Erwartungswert reagiert erst bei einem Budget von 70 Geldeinheiten (und 7 
Personaleinheiten) stärker auf die Ressourcenrestriktion. 
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Abbildung 5.60 P4; Ertrag: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
In Tabelle 5.73 ist die Detailanalyse zu den Veränderungen des Erwartungswertes und der 















100 39.994,60 0,00 0,0000% 33.867,20 0,00 0,00% 
99 39.993,80 -0,80 -0,0020% 34.484,40 617,20 1,82% 
98 39.993,00 -0,80 -0,0020% 35.079,01 594,61 1,72% 
97 39.992,20 -0,80 -0,0020% 35.698,71 619,70 1,77% 
96 39.991,40 -0,80 -0,0020% 35.434,80 -263,91 -0,74% 
95 39.990,50 -0,90 -0,0023% 35.930,70 495,90 1,40% 
94 39.989,10 -1,40 -0,0035% 35.947,37 16,67 0,05% 
93 39.987,80 -1,30 -0,0033% 35.946,00 -1,37 0,00% 
92 39.986,25 -1,55 -0,0039% 35.947,76 1,76 0,00% 
91 39.984,80 -1,45 -0,0036% 35.943,00 -4,76 -0,01% 
90 39.983,30 -1,50 -0,0038% 35.950,75 7,75 0,02% 
89 39.981,70 -1,60 -0,0040% 35.950,76 0,01 0,00% 
88 39.980,20 -1,50 -0,0038% 35.949,24 -1,52 0,00% 
87 39.978,70 -1,50 -0,0038% 35.947,76 -1,48 0,00% 
86 39.977,20 -1,50 -0,0038% 35.946,24 -1,52 0,00% 
85 39.973,40 -3,80 -0,0095% 25.902,11 -10.044,13 -27,94% 
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84 39.972,80 -0,60 -0,0015% 26.749,93 847,82 3,27% 
83 39.972,20 -0,60 -0,0015% 27.592,31 842,38 3,15% 
82 39.971,60 -0,60 -0,0015% 28.462,78 870,47 3,15% 
81 39.971,00 -0,60 -0,0015% 29.333,86 871,08 3,06% 
80 39.970,40 -0,60 -0,0015% 30.222,49 888,63 3,03% 
79 39.969,80 -0,60 -0,0015% 31.139,46 916,97 3,03% 
78 39.969,20 -0,60 -0,0015% 32.066,89 927,43 2,98% 
77 39.968,60 -0,60 -0,0015% 33.023,01 956,12 2,98% 
76 39.968,00 -0,60 -0,0015% 33.996,94 973,93 2,95% 
75 39.967,40 -0,60 -0,0015% 35.000,15 1.003,21 2,95% 
74 39.966,70 -0,70 -0,0018% 35.925,24 925,09 2,64% 
73 39.965,20 -1,50 -0,0038% 35.926,76 1,52 0,00% 
72 39.963,70 -1,50 -0,0038% 35.928,25 1,49 0,00% 
71 39.962,30 -1,40 -0,0035% 35.929,74 1,49 0,00% 
70 39.598,30 -364,00 -0,9109% 35.970,77 41,03 0,11% 
69 38.871,90 -726,40 -1,8344% 36.038,00 67,23 0,19% 
68 38.145,60 -726,30 -1,8684% 36.087,55 49,55 0,14% 
67 37.419,20 -726,40 -1,9043% 36.119,52 31,97 0,09% 
66 36.692,80 -726,40 -1,9412% 36.152,58 33,06 0,09% 
65 35.966,40 -726,40 -1,9797% 36.112,57 -40,01 -0,11% 
64 35.240,10 -726,30 -2,0194% 36.091,02 -21,55 -0,06% 
63 34.513,70 -726,40 -2,0613% 36.051,89 -39,13 -0,11% 
62 33.787,30 -726,40 -2,1047% 36.010,91 -40,98 -0,11% 
61 33.060,90 -726,40 -2,1499% 35.935,76 -75,15 -0,21% 
60 32.334,60 -726,30 -2,1969% 35.842,80 -92,96 -0,26% 
Tabelle 5.73 P4: Detailanalyse zu den µ-σ-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
Abbildung 5.61 zeigt die Entwicklung des CV und des CCV im Zuge der Ressourcensenkung. 
Während der Verlauf des CCV bis zu einem Budget von 85 Geldeinheiten (und 8,5 
Personaleinheiten) sprunghaft ist, reagiert der CV einzig an dieser Stelle am stärksten (durch 
























Abbildung 5.61 P4; Ertrag: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
In Tabelle 5.74 welche die Detailanalyse zu den Veränderungen des CV und des CCV 
beinhaltet, ist vor allem der 94,67%-ige Rückgang des CV bei einem Budget von 85 













100 71.893,15 0,00 0,00% 28.505,70 0,00 0,00% 
99 73.034,18 1.141,03 1,59% 28.375,90 -129,80 -0,46% 
98 74.214,29 1.180,11 1,62% 28.187,30 -188,60 -0,66% 
97 75.435,52 1.221,23 1,65% 28.094,29 -93,01 -0,33% 
96 74.901,11 -534,41 -0,71% 22.761,46 -5.332,83 -18,98% 
95 75.888,00 986,89 1,32% 21.127,18 -1.634,28 -7,18% 
94 75.932,00 44,00 0,06% 17.763,10 -3.364,08 -15,92% 
93 75.932,00 0,00 0,00% 28.005,01 10.241,91 57,66% 
92 75.932,00 0,00 0,00% 28.002,99 -2,02 -0,01% 
91 75.932,00 0,00 0,00% 20.627,01 -7.375,98 -26,34% 
90 75.932,00 0,00 0,00% 20.624,70 -2,31 -0,01% 
89 75.908,00 -24,00 -0,03% 8.227,21 -12.397,49 -60,11% 
88 75.908,00 0,00 0,00% 15.405,47 7.178,26 87,25% 
87 75.908,00 0,00 0,00% 21.123,70 5.718,23 37,12% 
86 75.908,00 0,00 0,00% 25.923,99 4.800,29 22,72% 
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85 4.049,00 -71.859,00 -94,67% 4.046,79 -21.877,20 -84,39% 
84 4.049,00 0,00 0,00% 4.046,13 -0,66 -0,02% 
83 4.049,00 0,00 0,00% 4.045,56 -0,57 -0,01% 
82 4.049,00 0,00 0,00% 4.044,99 -0,57 -0,01% 
81 4.049,00 0,00 0,00% 4.044,50 -0,49 -0,01% 
80 4.049,00 0,00 0,00% 4.044,04 -0,46 -0,01% 
79 4.049,00 0,00 0,00% 4.043,59 -0,45 -0,01% 
78 4.049,00 0,00 0,00% 4.043,19 -0,40 -0,01% 
77 4.049,00 0,00 0,00% 4.042,79 -0,40 -0,01% 
76 4.049,00 0,00 0,00% 4.042,44 -0,35 -0,01% 
75 4.049,00 0,00 0,00% 4.008,98 -33,46 -0,83% 
74 4.049,00 0,00 0,00% 4.041,51 32,53 0,81% 
73 4.049,00 0,00 0,00% 4.038,49 -3,02 -0,07% 
72 4.049,00 0,00 0,00% 4.035,00 -3,49 -0,09% 
71 4.049,00 0,00 0,00% 4.032,51 -2,49 -0,06% 
70 4.031,02 -17,98 -0,44% 3.951,34 -81,17 -2,01% 
69 4.031,06 0,04 0,00% 3.796,65 -154,69 -3,91% 
68 4.031,11 0,05 0,00% 3.647,86 -148,79 -3,92% 
67 4.031,15 0,04 0,00% 3.504,63 -143,23 -3,93% 
66 4.031,20 0,05 0,00% 3.360,45 -144,18 -4,11% 
65 4.031,25 0,05 0,00% 3.226,35 -134,10 -3,99% 
64 4.031,30 0,05 0,00% 3.098,18 -128,17 -3,97% 
63 4.031,36 0,06 0,00% 2.974,48 -123,70 -3,99% 
62 4.031,41 0,05 0,00% 2.850,25 -124,23 -4,18% 
61 4.031,47 0,06 0,00% 2.735,06 -115,19 -4,04% 
60 4.031,54 0,07 0,00% 2.623,67 -111,39 -4,07% 
Tabelle 5.74 P4 Detailanalyse der CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 





















Abbildung 5.62 P4; Ertrag: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgetsenkung 
 
 



















100 56.928,20 0,00 0,00% 23.061,00 0,00 0,00% 
99 57.236,00 307,80 0,54% 22.751,60 -309,40 -1,34% 
98 57.532,51 296,51 0,52% 22.453,50 -298,11 -1,31% 
97 57.841,56 309,05 0,54% 22.142,85 -310,65 -1,38% 
96 57.708,80 -132,75 -0,23% 22.274,00 131,16 0,59% 
95 57.955,85 247,05 0,43% 22.025,15 -248,85 -1,12% 
94 57.962,79 6,94 0,01% 22.015,42 -9,74 -0,04% 
93 57.960,80 -1,99 0,00% 22.014,80 -0,61 0,00% 
92 57.960,13 -0,67 0,00% 22.012,37 -2,43 -0,01% 
91 57.956,30 -3,83 -0,01% 22.013,30 0,93 0,00% 
90 57.958,68 2,38 0,00% 22.007,93 -5,37 -0,02% 
89 57.957,08 -1,60 0,00% 22.006,32 -1,61 -0,01% 
88 57.954,82 -2,26 0,00% 22.005,58 -0,74 0,00% 
87 57.952,58 -2,24 0,00% 22.004,82 -0,76 0,00% 
86 57.950,32 -2,26 0,00% 22.004,08 -0,74 0,00% 
85 52.924,46 -5.025,87 -8,67% 27.022,35 5.018,27 22,81% 
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84 53.347,77 423,31 0,80% 26.597,84 -424,51 -1,57% 
83 53.768,36 420,59 0,79% 26.176,05 -421,79 -1,59% 
82 54.202,99 434,64 0,81% 25.740,21 -435,83 -1,67% 
81 54.637,93 434,94 0,80% 25.304,07 -436,14 -1,69% 
80 55.081,65 443,72 0,81% 24.859,16 -444,92 -1,76% 
79 55.539,53 457,88 0,83% 24.400,07 -459,08 -1,85% 
78 56.002,65 463,11 0,83% 23.935,76 -464,32 -1,90% 
77 56.480,11 477,46 0,85% 23.457,10 -478,66 -2,00% 
76 56.966,47 486,37 0,86% 22.969,53 -487,56 -2,08% 
75 57.467,48 501,01 0,88% 22.467,33 -502,20 -2,19% 
74 57.929,32 461,84 0,80% 22.004,08 -463,24 -2,06% 
73 57.928,58 -0,74 0,00% 22.001,82 -2,26 -0,01% 
72 57.927,83 -0,76 0,00% 21.999,58 -2,25 -0,01% 
71 57.927,17 -0,65 0,00% 21.997,43 -2,14 -0,01% 
70 57.583,69 -343,49 -0,59% 21.612,92 -384,51 -1,75% 
69 56.890,90 -692,78 -1,20% 20.852,90 -760,02 -3,52% 
68 56.189,38 -701,53 -1,23% 20.101,83 -751,08 -3,60% 
67 55.478,96 -710,42 -1,26% 19.359,44 -742,38 -3,69% 
66 54.769,09 -709,87 -1,28% 18.616,51 -742,93 -3,84% 
65 54.022,69 -746,40 -1,36% 17.910,12 -706,39 -3,79% 
64 53.285,61 -737,07 -1,36% 17.194,59 -715,53 -4,00% 
63 52.539,65 -745,97 -1,40% 16.487,76 -706,84 -4,11% 
62 51.792,76 -746,89 -1,42% 15.781,85 -705,91 -4,28% 
61 51.028,78 -763,98 -1,48% 15.093,02 -688,83 -4,36% 
60 50.256,00 -772,78 -1,51% 14.413,20 -679,82 -4,50% 
Tabelle 5.75 P4: Detailanalyse der Nutzenveränderungen im Zuge der Budgetsenkung 
 
 
5.4.4 Abschließende Feststellungen 
 
Projekt 4 ist das einzige unter den hier vorgestellten Projektkandidaten, bei dem alle 
Risikokennzahlen bzw. -maßzahlen auf jede Budgetverringerung reagieren. Der prozentuelle 
Gesamtrücklauf des Erwartungswertes des Geldaufwandes ist (mit rd. -37,86%), im Vergleich 
zu dem des Personalaufwands (mit rd. -30,85%) und dem des Ertrags (mit -19,15%) am 
stärksten. Der Vergleich der Gesamtveränderungen der einzelnen Standardabweichungen 
zeigt auch hier, dass die Budgetsenkung einzig beim Ertrag zu einer (5,83%-igen) Erhöhung 
führt. Im Vergleich hierzu sinkt die Standardabweichung des Personalaufwands insgesamt um 
rd. -41,22% und die des Geldaufwands um rd. -31,24%. 
 
Die Analyse der Gesamtentwicklungen der Einzelnen CVs zeigt, dass der Rücklauf des CV 
beim Ertrag (mit rd. -94,39%) im Vergleich zu dem des Geldaufwands (mit rd. -73,92%) und 
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dem des Personalaufwands (mit rd. -49,76%) am stärksten ist. Auch im Bereich des CCV 
weist der Ertrag (mit rd. -90,80%) die stärkste Senkung des CCV auf. 
Die Gesamtsenkung des CCV liegt beim Geldaufwand bei rd. -59,56% und beim 
Personalaufwand bei rd. -47,89%. 
 
Die Analyse der Gesamtveränderung des Nutzens in den einzelnen Kategorien zeigt, dass der 
des Geldaufwands bei Anwendung des Risikoaversionsgrad a1 (mit-37,27%) und a2 (mit rd.  -
41,39%) am stärksten ist. Die Gesamtveränderungen des Nutzens liegen im Bereich des 
Personalaufwand und des Ertrags (bei Anwendung beider Risikoaversionsgrade) zwischen rd. 
-11,72% und -35,50%. 
 
 
5.4.5 Darstellung und Visualisierung der Ergebnisse einer inkrementellen 
Budgeterhöhung 
 
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Folgen einer inkrementellen Ressourcenerhöhung 
für den Erwartungswert, die Standardabweichung die Risikokennzahlen und den Nutzen des 
Projektes 4. Auch hier erfolgte eine schrittweise Erhöhung des Budgets um 1 % bis zu einem 
Budget von 140 Geldeinheiten und 14 Personaleinheiten. Ausgangpunkt für die 
Berechnungen ist auch hier das Anfangsbudget von 100 Geldeinheiten und 10 
Personaleinheiten. Auch hier ist deutlich erkennbar, dass alle Bereiche auf bereits minimale 
Budgeterhöhungen reagieren. Im Folgenden werden die Ergebnisse des Geldaufwandes, des 















µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 100 103 53,62 144,00 81,76 129,81 76,19 
10,10 101 104 53,46 144,00 82,62 130,73 77,27 
10,20 102 105 53,37 144,00 83,53 131,69 78,32 
10,30 103 106 53,17 144,00 83,83 132,59 79,42 
10,40 104 107 52,95 144,00 85,32 133,48 80,53 
10,50 105 108 52,76 144,00 86,31 134,38 81,62 
10,60 106 109 52,73 148,00 87,18 135,37 82,64 
10,70 107 110 52,48 148,00 88,11 136,24 83,76 
10,80 108 111 52,20 148,00 89,14 137,10 84,90 
10,90 109 112 51,89 148,00 90,19 137,95 86,06 
11,00 110 113 51,58 148,00 91,16 138,79 87,21 
11,10 111 114 51,29 148,00 92,15 139,65 88,36 
11,20 112 115 50,93 148,00 93,15 140,47 89,54 
11,30 113 116 50,54 148,00 94,19 141,27 90,73 
11,40 114 117 50,12 148,00 95,22 142,06 91,94 
11,50 115 118 49,76 148,00 96,25 142,88 93,12 
11,60 116 119 49,29 148,00 97,31 143,65 94,36 
11,70 117 120 48,80 148,00 98,46 144,40 95,60 
11,80 118 121 48,30 148,00 99,54 145,15 96,85 
11,90 119 122 47,83 148,00 100,63 145,92 98,09 
12,00 120 123 47,32 148,00 101,73 146,66 99,34 
12,10 121 124 46,86 148,00 102,85 147,43 100,57 
12,20 122 125 46,44 148,00 103,90 148,22 101,78 
12,30 123 126 45,94 148,00 105,05 148,97 103,03 
12,40 124 127 45,40 148,00 106,23 149,70 104,30 
12,50 125 128 44,82 148,00 107,38 150,41 105,59 
12,60 126 129 44,23 148,00 108,59 151,12 106,89 
12,70 127 130 43,60 148,00 109,82 151,80 108,20 
12,80 128 131 43,02 148,00 110,97 152,51 109,49 
12,90 129 132 42,33 148,00 112,24 153,17 110,84 
13,00 130 133 41,60 148,00 113,53 153,80 112,20 
13,10 131 134 40,83 148,00 114,79 154,42 113,59 
13,20 132 135 40,02 148,00 116,12 155,01 114,99 
13,30 133 136 39,26 148,00 117,37 155,63 116,37 
13,40 134 137 38,37 148,00 118,75 156,19 117,82 
13,50 135 138 37,42 148,00 120,15 156,71 119,29 
13,60 136 139 36,43 148,00 121,58 157,22 120,79 
13,70 137 140 35,38 148,00 123,03 157,69 122,31 
13,80 138 141 34,39 148,00 124,38 158,20 123,81 
13,90 139 142 33,21 148,00 125,20 158,61 125,40 
14,00 140 143 31,96 148,00 127,41 158,98 127,02 




Abbildung 5.63 zeigt den Verlauf des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Rahmen der Ressourcenerhöhung. Wie auch bei der Ressourcenverringerung ist der lineare 
Verlauf des Erwartungswertes ersichtlich. 
 
 








































Abbildung 5.63 P4; Geldaufwand: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Tabelle 5.77 zeigt die Veränderungen des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 















100 103 0,00 0,00% 53,62 0,00 0,00% 
101 104 1,00 0,97% 53,46 -0,16 -0,30% 
102 105 1,00 0,96% 53,37 -0,09 -0,17% 
103 106 1,00 0,95% 53,17 -0,20 -0,37% 
104 107 1,00 0,94% 52,95 -0,22 -0,41% 
105 108 1,00 0,93% 52,76 -0,19 -0,36% 
106 109 1,00 0,93% 52,73 -0,03 -0,06% 
107 110 1,00 0,92% 52,48 -0,25 -0,47% 
108 111 1,00 0,91% 52,20 -0,28 -0,53% 
 122 
109 112 1,00 0,90% 51,89 -0,31 -0,59% 
110 113 1,00 0,89% 51,58 -0,31 -0,60% 
111 114 1,00 0,88% 51,29 -0,29 -0,56% 
112 115 1,00 0,88% 50,93 -0,36 -0,70% 
113 116 1,00 0,87% 50,54 -0,39 -0,77% 
114 117 1,00 0,86% 50,12 -0,42 -0,83% 
115 118 1,00 0,85% 49,76 -0,36 -0,72% 
116 119 1,00 0,85% 49,29 -0,47 -0,94% 
117 120 1,00 0,84% 48,80 -0,49 -0,99% 
118 121 1,00 0,83% 48,30 -0,50 -1,02% 
119 122 1,00 0,83% 47,83 -0,47 -0,97% 
120 123 1,00 0,82% 47,32 -0,51 -1,07% 
121 124 1,00 0,81% 46,86 -0,46 -0,97% 
122 125 1,00 0,81% 46,44 -0,42 -0,90% 
123 126 1,00 0,80% 45,94 -0,50 -1,08% 
124 127 1,00 0,79% 45,40 -0,54 -1,18% 
125 128 1,00 0,79% 44,82 -0,58 -1,28% 
126 129 1,00 0,78% 44,23 -0,59 -1,32% 
127 130 1,00 0,78% 43,60 -0,63 -1,42% 
128 131 1,00 0,77% 43,02 -0,58 -1,33% 
129 132 1,00 0,76% 42,33 -0,69 -1,60% 
130 133 1,00 0,76% 41,60 -0,73 -1,72% 
131 134 1,00 0,75% 40,83 -0,77 -1,85% 
132 135 1,00 0,75% 40,02 -0,81 -1,98% 
133 136 1,00 0,74% 39,26 -0,76 -1,90% 
134 137 1,00 0,74% 38,37 -0,89 -2,27% 
135 138 1,00 0,73% 37,42 -0,95 -2,48% 
136 139 1,00 0,72% 36,43 -0,99 -2,65% 
137 140 1,00 0,72% 35,38 -1,05 -2,88% 
138 141 1,00 0,71% 34,39 -0,99 -2,80% 
139 142 1,00 0,71% 33,21 -1,18 -3,43% 
140 143 1,00 0,70% 31,96 -1,25 -3,76% 





































Abbildung 5.64 P4; Geldaufwand: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
In Tabelle 5.78 welche die Detailanalyse zu den Veränderungen beider Risikokennzahlen (CV 













100 144,00 0,00 0,00 81,76 0,00 0,00% 
101 144,00 0,00 0,00% 82,62 0,86 1,05% 
102 144,00 0,00 0,00% 83,53 0,91 1,10% 
103 144,00 0,00 0,00% 83,83 0,30 0,36% 
104 144,00 0,00 0,00% 85,32 1,49 1,78% 
105 144,00 0,00 0,00% 86,31 0,99 1,16% 
106 148,00 4,00 2,78% 87,18 0,87 1,01% 
107 148,00 0,00 0,00% 88,11 0,93 1,07% 
108 148,00 0,00 0,00% 89,14 1,03 1,17% 
109 148,00 0,00 0,00% 90,19 1,05 1,18% 
110 148,00 0,00 0,00% 91,16 0,97 1,08% 
111 148,00 0,00 0,00% 92,15 0,99 1,09% 
112 148,00 0,00 0,00% 93,15 1,00 1,09% 
 124 
113 148,00 0,00 0,00% 94,19 1,04 1,12% 
114 148,00 0,00 0,00% 95,22 1,03 1,09% 
115 148,00 0,00 0,00% 96,25 1,03 1,08% 
116 148,00 0,00 0,00% 97,31 1,06 1,10% 
117 148,00 0,00 0,00% 98,46 1,15 1,18% 
118 148,00 0,00 0,00% 99,54 1,08 1,10% 
119 148,00 0,00 0,00% 100,63 1,09 1,10% 
120 148,00 0,00 0,00% 101,73 1,10 1,09% 
121 148,00 0,00 0,00% 102,85 1,12 1,10% 
122 148,00 0,00 0,00% 103,90 1,05 1,02% 
123 148,00 0,00 0,00% 105,05 1,15 1,11% 
124 148,00 0,00 0,00% 106,23 1,18 1,12% 
125 148,00 0,00 0,00% 107,38 1,15 1,08% 
126 148,00 0,00 0,00% 108,59 1,21 1,13% 
127 148,00 0,00 0,00% 109,82 1,23 1,13% 
128 148,00 0,00 0,00% 110,97 1,15 1,05% 
129 148,00 0,00 0,00% 112,24 1,27 1,14% 
130 148,00 0,00 0,00% 113,53 1,29 1,15% 
131 148,00 0,00 0,00% 114,79 1,26 1,11% 
132 148,00 0,00 0,00% 116,12 1,33 1,16% 
133 148,00 0,00 0,00% 117,37 1,25 1,08% 
134 148,00 0,00 0,00% 118,75 1,38 1,18% 
135 148,00 0,00 0,00% 120,15 1,40 1,18% 
136 148,00 0,00 0,00% 121,58 1,43 1,19% 
137 148,00 0,00 0,00% 123,03 1,45 1,19% 
138 148,00 0,00 0,00% 124,38 1,35 1,10% 
139 148,00 0,00 0,00% 125,20 0,82 0,66% 
140 148,00 0,00 0,00% 127,41 2,21 1,77% 
Tabelle 5.78 P4 Detailanalyse der CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Abbildung 5.65 zeigt die Entwicklung des Nutzens für die Risikoaversionsgrade a1 und a2 im 



























Abbildung 5.65 P4; Geldaufwand: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Tabelle 5.79 zeigt die Detailanalyse zu den Nutzenänderungen für die Risikoaversionsgrade 



















100 129,81 0 0,00% 76,19 0,00 0,00% 
101 130,73 0,92 0,71% 77,27 1,08 1,42% 
102 131,685 0,955 0,73% 78,315 1,05 1,35% 
103 132,585 0,9 0,68% 79,415 1,10 1,40% 
104 133,475 0,89 0,67% 80,525 1,11 1,40% 
105 134,38 0,905 0,68% 81,62 1,10 1,36% 
106 135,365 0,985 0,73% 82,635 1,02 1,24% 
107 136,24 0,875 0,65% 83,76 1,13 1,36% 
108 137,1 0,86 0,63% 84,9 1,14 1,36% 
109 137,945 0,845 0,62% 86,055 1,16 1,36% 
110 138,79 0,845 0,61% 87,21 1,15 1,34% 
111 139,645 0,855 0,62% 88,355 1,15 1,31% 
112 140,465 0,82 0,59% 89,535 1,18 1,34% 
113 141,27 0,805 0,57% 90,73 1,20 1,33% 
114 142,06 0,79 0,56% 91,94 1,21 1,33% 
 126 
115 142,88 0,82 0,58% 93,12 1,18 1,28% 
116 143,645 0,765 0,54% 94,355 1,24 1,33% 
117 144,4 0,755 0,53% 95,6 1,24 1,32% 
118 145,15 0,75 0,52% 96,85 1,25 1,31% 
119 145,915 0,765 0,53% 98,085 1,24 1,28% 
120 146,66 0,745 0,51% 99,34 1,26 1,28% 
121 147,43 0,77 0,53% 100,57 1,23 1,24% 
122 148,22 0,79 0,54% 101,78 1,21 1,20% 
123 148,97 0,75 0,51% 103,03 1,25 1,23% 
124 149,7 0,73 0,49% 104,3 1,27 1,23% 
125 150,41 0,71 0,47% 105,59 1,29 1,24% 
126 151,115 0,705 0,47% 106,885 1,30 1,23% 
127 151,8 0,685 0,45% 108,2 1,32 1,23% 
128 152,51 0,71 0,47% 109,49 1,29 1,19% 
129 153,165 0,655 0,43% 110,835 1,35 1,23% 
130 153,8 0,635 0,41% 112,2 1,37 1,23% 
131 154,415 0,615 0,40% 113,585 1,38 1,23% 
132 155,01 0,595 0,39% 114,99 1,41 1,24% 
133 155,63 0,62 0,40% 116,37 1,38 1,20% 
134 156,185 0,555 0,36% 117,815 1,44 1,24% 
135 156,71 0,525 0,34% 119,29 1,48 1,25% 
136 157,215 0,505 0,32% 120,785 1,49 1,25% 
137 157,69 0,475 0,30% 122,31 1,53 1,26% 
138 158,195 0,505 0,32% 123,805 1,50 1,22% 
139 158,605 0,41 0,26% 125,395 1,59 1,28% 
140 158,98 0,375 0,24% 127,02 1,63 1,30% 























µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 100 13,13 5,24 16,40 10,88 15,75 10,51 
10,10 101 13,22 5,19 16,40 10,94 15,82 10,63 
10,20 102 13,30 5,19 16,40 11,00 15,90 10,71 
10,30 103 13,38 5,19 16,40 11,06 15,98 10,79 
10,40 104 13,47 5,19 16,40 11,13 16,07 10,88 
10,50 105 13,55 5,18 16,40 11,20 16,14 10,96 
10,60 106 13,63 5,18 16,40 11,26 16,22 11,04 
10,70 107 13,72 5,17 16,40 11,33 16,31 11,14 
10,80 108 13,80 5,16 16,40 11,40 16,38 11,22 
10,90 109 13,88 5,15 16,40 11,47 16,46 11,31 
11,00 110 13,97 5,14 16,40 11,54 16,54 11,40 
11,10 111 14,05 5,13 16,40 11,61 16,62 11,49 
11,20 112 14,13 5,12 16,40 11,69 16,69 11,57 
11,30 113 14,22 5,10 16,40 11,76 16,77 11,67 
11,40 114 14,30 5,08 16,40 11,83 16,84 11,76 
11,50 115 14,38 5,07 16,40 11,90 16,92 11,85 
11,60 116 14,47 5,05 16,40 11,98 17,00 11,95 
11,70 117 14,55 5,01 16,40 12,05 17,06 12,05 
11,80 118 14,63 5,01 16,40 12,14 17,14 12,13 
11,90 119 14,72 4,98 16,40 12,21 17,21 12,23 
12,00 120 14,81 4,95 16,40 12,31 17,29 12,34 
12,10 121 14,91 4,90 16,40 12,42 17,36 12,46 
12,20 122 15,02 4,86 16,40 12,52 17,45 12,59 
12,30 123 15,12 4,81 16,40 12,63 17,53 12,72 
12,40 124 15,22 4,76 16,40 12,75 17,60 12,84 
12,50 125 15,33 4,70 16,40 12,86 17,68 12,98 
12,60 126 15,43 4,64 16,40 12,97 17,75 13,11 
12,70 127 15,53 4,58 16,40 13,09 17,82 13,24 
12,80 128 15,64 4,52 16,40 13,20 17,90 13,38 
12,90 129 15,74 4,45 16,40 13,33 17,97 13,52 
13,00 130 15,84 4,38 16,40 13,45 18,03 13,65 
13,10 131 15,94 4,30 16,40 13,57 18,09 13,79 
13,20 132 16,05 4,22 16,40 13,71 18,16 13,94 
13,30 133 16,15 4,15 16,40 13,82 18,23 14,08 
13,40 134 16,25 4,06 16,40 14,00 18,28 14,22 
13,50 135 16,36 3,97 16,40 14,09 18,35 14,38 
13,60 136 16,46 3,87 16,40 14,23 18,40 14,53 
13,70 137 16,56 3,77 16,40 14,37 18,45 14,68 
13,80 138 16,66 3,67 16,40 14,50 18,50 14,83 
13,90 139 16,77 3,55 16,40 14,65 18,55 15,00 
14,00 140 16,87 3,43 16,40 14,79 18,59 15,16 




Der Abbildung 5.66 welche die Entwicklung des Erwartungswertes und der 










































Abbildung 5.66 P4; Personalaufwand: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 











100 13,13 0,00 0,00% 5,24 0,00 0,00% 
101 13,22 0,09 0,69% 5,19 -0,05 -0,95% 
102 13,30 0,08 0,61% 5,19 0,00 0,00% 
103 13,38 0,08 0,60% 5,19 0,00 0,00% 
104 13,47 0,09 0,67% 5,19 0,00 0,00% 
105 13,55 0,08 0,59% 5,18 -0,01 -0,19% 
106 13,63 0,08 0,59% 5,18 0,00 0,00% 
107 13,72 0,09 0,66% 5,17 -0,01 -0,19% 
108 13,80 0,08 0,58% 5,16 -0,01 -0,19% 
 129 
109 13,88 0,08 0,58% 5,15 -0,01 -0,19% 
110 13,97 0,09 0,65% 5,14 -0,01 -0,19% 
111 14,05 0,08 0,57% 5,13 -0,01 -0,19% 
112 14,13 0,08 0,57% 5,12 -0,01 -0,19% 
113 14,22 0,09 0,64% 5,10 -0,02 -0,39% 
114 14,30 0,08 0,56% 5,08 -0,02 -0,39% 
115 14,38 0,08 0,56% 5,07 -0,01 -0,20% 
116 14,47 0,09 0,63% 5,05 -0,02 -0,39% 
117 14,55 0,08 0,55% 5,01 -0,04 -0,79% 
118 14,63 0,08 0,55% 5,01 0,00 0,00% 
119 14,72 0,09 0,62% 4,98 -0,03 -0,60% 
120 14,81 0,09 0,61% 4,95 -0,03 -0,60% 
121 14,91 0,10 0,68% 4,90 -0,05 -1,01% 
122 15,02 0,11 0,74% 4,86 -0,04 -0,82% 
123 15,12 0,10 0,67% 4,81 -0,05 -1,03% 
124 15,22 0,10 0,66% 4,76 -0,05 -1,04% 
125 15,33 0,11 0,72% 4,70 -0,06 -1,26% 
126 15,43 0,10 0,65% 4,64 -0,06 -1,28% 
127 15,53 0,10 0,65% 4,58 -0,06 -1,29% 
128 15,64 0,11 0,71% 4,52 -0,06 -1,31% 
129 15,74 0,10 0,64% 4,45 -0,07 -1,55% 
130 15,84 0,10 0,64% 4,38 -0,07 -1,57% 
131 15,94 0,10 0,63% 4,30 -0,08 -1,83% 
132 16,05 0,11 0,69% 4,22 -0,08 -1,86% 
133 16,15 0,10 0,62% 4,15 -0,07 -1,66% 
134 16,25 0,10 0,62% 4,06 -0,09 -2,17% 
135 16,36 0,11 0,68% 3,97 -0,09 -2,22% 
136 16,46 0,10 0,61% 3,87 -0,10 -2,52% 
137 16,56 0,10 0,61% 3,77 -0,10 -2,58% 
138 16,66 0,10 0,60% 3,67 -0,10 -2,65% 
139 16,77 0,11 0,66% 3,55 -0,12 -3,27% 
140 16,87 0,10 0,60% 3,43 -0,12 -3,38% 
Tabelle 5.81 P4: Detailanalyse zu den µ-σ-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Abbildung 5.67 stellt den Verlauf des CV und des CCV im Zuge der Budgeterhöhung dar. 











































100 16,40 0,00 0,00% 10,88 0,00 0,00% 
101 16,40 0,00 0,00% 10,94 0,06 0,59% 
102 16,40 0,00 0,00% 11,00 0,06 0,55% 
103 16,40 0,00 0,00% 11,06 0,06 0,55% 
104 16,40 0,00 0,00% 11,13 0,07 0,63% 
105 16,40 0,00 0,00% 11,20 0,07 0,63% 
106 16,40 0,00 0,00% 11,26 0,06 0,54% 
107 16,40 0,00 0,00% 11,33 0,07 0,62% 
108 16,40 0,00 0,00% 11,40 0,07 0,62% 
109 16,40 0,00 0,00% 11,47 0,07 0,61% 
110 16,40 0,00 0,00% 11,54 0,07 0,61% 
111 16,40 0,00 0,00% 11,61 0,07 0,61% 
112 16,40 0,00 0,00% 11,69 0,08 0,69% 
113 16,40 0,00 0,00% 11,76 0,07 0,60% 
114 16,40 0,00 0,00% 11,83 0,07 0,60% 
115 16,40 0,00 0,00% 11,90 0,07 0,59% 
 131 
116 16,40 0,00 0,00% 11,98 0,08 0,67% 
117 16,40 0,00 0,00% 12,05 0,07 0,58% 
118 16,40 0,00 0,00% 12,14 0,09 0,75% 
119 16,40 0,00 0,00% 12,21 0,07 0,58% 
120 16,40 0,00 0,00% 12,31 0,10 0,82% 
121 16,40 0,00 0,00% 12,42 0,11 0,89% 
122 16,40 0,00 0,00% 12,52 0,10 0,81% 
123 16,40 0,00 0,00% 12,63 0,11 0,88% 
124 16,40 0,00 0,00% 12,75 0,12 0,95% 
125 16,40 0,00 0,00% 12,86 0,11 0,86% 
126 16,40 0,00 0,00% 12,97 0,11 0,86% 
127 16,40 0,00 0,00% 13,09 0,12 0,93% 
128 16,40 0,00 0,00% 13,20 0,11 0,84% 
129 16,40 0,00 0,00% 13,33 0,13 0,98% 
130 16,40 0,00 0,00% 13,45 0,12 0,90% 
131 16,40 0,00 0,00% 13,57 0,12 0,89% 
132 16,40 0,00 0,00% 13,71 0,14 1,03% 
133 16,40 0,00 0,00% 13,82 0,11 0,80% 
134 16,40 0,00 0,00% 14,00 0,18 1,30% 
135 16,40 0,00 0,00% 14,09 0,09 0,64% 
136 16,40 0,00 0,00% 14,23 0,14 0,99% 
137 16,40 0,00 0,00% 14,37 0,14 0,98% 
138 16,40 0,00 0,00% 14,50 0,13 0,90% 
139 16,40 0,00 0,00% 14,65 0,15 1,03% 
140 16,40 0,00 0,00% 14,79 0,14 0,96% 












































Abbildung 5.68 P4; Geldaufwand: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Tabelle 5.83 zeigt die Detailanalyse zu den Nutzenänderungen für die Risikoaversionsgrade 


















100 15,75 0,00 0,00% 10,51 0,00 0,00% 
101 15,815 0,065 0,41% 10,625 0,12 1,09% 
102 15,895 0,08 0,51% 10,705 0,08 0,75% 
103 15,975 0,08 0,50% 10,785 0,08 0,75% 
104 16,065 0,09 0,56% 10,875 0,09 0,83% 
105 16,14 0,075 0,47% 10,96 0,09 0,78% 
106 16,22 0,08 0,50% 11,04 0,08 0,73% 
107 16,305 0,085 0,52% 11,135 0,10 0,86% 
108 16,38 0,075 0,46% 11,22 0,09 0,76% 
109 16,455 0,075 0,46% 11,305 0,08 0,76% 
110 16,54 0,085 0,52% 11,4 0,10 0,84% 
111 16,615 0,075 0,45% 11,485 0,08 0,75% 
112 16,69 0,075 0,45% 11,57 0,09 0,74% 
 133 
113 16,77 0,08 0,48% 11,67 0,10 0,86% 
114 16,84 0,07 0,42% 11,76 0,09 0,77% 
115 16,915 0,075 0,45% 11,845 0,09 0,72% 
116 16,995 0,08 0,47% 11,945 0,10 0,84% 
117 17,055 0,06 0,35% 12,045 0,10 0,84% 
118 17,135 0,08 0,47% 12,125 0,08 0,66% 
119 17,21 0,075 0,44% 12,23 0,11 0,87% 
120 17,285 0,075 0,44% 12,335 0,11 0,86% 
121 17,36 0,075 0,43% 12,46 0,13 1,01% 
122 17,45 0,09 0,52% 12,59 0,13 1,04% 
123 17,525 0,075 0,43% 12,715 0,13 0,99% 
124 17,6 0,075 0,43% 12,84 0,13 0,98% 
125 17,68 0,08 0,45% 12,98 0,14 1,09% 
126 17,75 0,07 0,40% 13,11 0,13 1,00% 
127 17,82 0,07 0,39% 13,24 0,13 0,99% 
128 17,9 0,08 0,45% 13,38 0,14 1,06% 
129 17,965 0,065 0,36% 13,515 0,14 1,01% 
130 18,03 0,065 0,36% 13,65 0,14 1,00% 
131 18,09 0,06 0,33% 13,79 0,14 1,03% 
132 18,16 0,07 0,39% 13,94 0,15 1,09% 
133 18,225 0,065 0,36% 14,075 0,14 0,97% 
134 18,28 0,055 0,30% 14,22 0,15 1,03% 
135 18,345 0,065 0,36% 14,375 0,15 1,09% 
136 18,395 0,05 0,27% 14,525 0,15 1,04% 
137 18,445 0,05 0,27% 14,675 0,15 1,03% 
138 18,495 0,05 0,27% 14,825 0,15 1,02% 
139 18,545 0,05 0,27% 14,995 0,17 1,15% 
140 18,585 0,04 0,22% 15,155 0,16 1,07% 













µ σ CV CCV µ-a1σ (a1=-0,5) 
µ-a2σ 
(a2=0,5) 
10,00 100 39.994,60 33.867,20 71.893,15 28.505,70 56.928,20 23.061,00 
10,10 101 39.995,40 33.260,36 70.789,29 28.638,40 56.625,58 23.365,22 
10,20 102 39.996,20 32.710,05 69.720,81 28.796,30 56.351,23 23.641,18 
10,30 103 39.997,00 32.121,06 68.686,03 28.734,36 56.057,53 23.936,47 
10,40 104 39.997,80 31.540,79 67.683,39 29.073,40 55.768,20 24.227,41 
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10,50 105 39.998,60 30.991,77 66.711,41 29.269,00 55.494,49 24.502,72 
10,60 106 39.999,40 30.447,50 65.764,71 26.134,50 55.223,15 24.775,65 
10,70 107 40.000,20 29.900,04 64.849,98 26.292,50 54.950,22 25.050,18 
10,80 108 40.001,00 29.358,36 63.962,00 26.513,60 54.680,18 25.321,82 
10,90 109 40.001,80 28.822,11 63.099,61 26.736,70 54.412,86 25.590,75 
11,00 110 40.002,60 28.290,94 62.261,71 26.906,02 54.148,07 25.857,13 
11,10 111 40.003,30 27.787,80 61.447,30 27.098,03 53.897,20 26.109,40 
11,20 112 40.004,20 27.266,21 60.655,37 27.274,90 53.637,31 26.371,10 
11,30 113 40.005,00 26.741,28 59.885,03 27.509,40 53.375,64 26.634,36 
11,40 114 40.005,80 26.220,93 59.135,39 27.695,90 53.116,27 26.895,34 
11,50 115 40.006,60 25.743,09 58.405,63 27.896,40 52.878,15 27.135,06 
11,60 116 40.007,40 25.230,50 57.694,98 28.090,10 52.622,65 27.392,15 
11,70 117 40.008,20 24.727,22 57.002,70 28.337,40 52.371,81 27.644,59 
11,80 118 40.009,00 24.226,37 56.328,07 28.540,50 52.122,19 27.895,82 
11,90 119 40.009,80 23.754,90 55.670,44 28.752,80 51.887,25 28.132,35 
12,00 120 40.010,50 23.210,37 54.984,50 28.986,20 51.615,69 28.405,32 
12,10 121 40.011,20 22.658,96 54.287,62 29.256,40 51.340,68 28.681,72 
12,20 122 40.012,00 22.138,20 53.609,57 29.487,17 51.081,10 28.942,90 
12,30 123 40.012,70 21.589,80 52.949,60 29.767,70 50.807,60 29.217,80 
12,40 124 40.013,40 21.041,80 52.307,00 30.054,20 50.534,30 29.492,50 
12,50 125 40.014,10 20.486,92 51.681,09 30.346,80 50.257,56 29.770,64 
12,60 126 40.014,80 19.938,50 51.071,23 30.645,70 49.984,05 30.045,55 
12,70 127 40.015,50 19.388,80 50.475,81 30.951,10 49.709,90 30.321,10 
12,80 128 40.016,30 18.871,30 49.913,25 31.211,90 49.451,95 30.580,65 
12,90 129 40.017,00 18.317,90 49.332,00 31.529,90 49.175,95 30.858,05 
13,00 130 40.017,70 17.760,98 48.780,54 31.855,09 48.898,19 31.137,21 
13,10 131 40.018,40 17.197,90 48.242,36 32.156,30 48.617,35 31.419,45 
13,20 132 40.019,10 16.631,70 47.717,00 32.498,10 48.334,95 31.703,25 
13,30 133 40.019,80 16.099,50 47.204,00 32.990,20 48.069,55 31.970,05 
13,40 134 40.020,50 15.521,20 46.702,93 33.146,92 47.781,10 32.259,90 
13,50 135 40.021,30 14.932,90 46.213,38 33.512,22 47.487,75 32.554,85 
13,60 136 40.022,00 14.335,90 45.734,95 33.886,45 47.189,95 32.854,05 
13,70 137 40.022,70 13.726,90 45.267,28 34.279,97 46.886,15 33.159,25 
13,80 138 40.023,40 13.153,10 44.810,00 34.598,11 46.599,95 33.446,85 
13,90 139 40.024,10 12.515,70 44.362,77 34.999,57 46.281,95 33.766,25 
14,00 140 40.024,80 11.858,80 43.925,26 35.411,37 45.954,20 34.095,40 
Tabelle 5.84 P4: Personalaufwand im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
In Abbildung 5.69 welche den Verlauf des Erwartungswertes und der Standardabweichung im 
Rahmen der Ressourcenerhöhung zeigt ist ersichtlich, dass der Erwartungswert im Gegensatz 






































Abbildung 5.69 P4; Ertrag: σ-µ-Entwicklung im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Tabelle 5.85 beinhaltet die Detailanalyse zu den Veränderungen des Erwartungswertes und 















100 39.994,60 0,00 0,0000% 33.867,20 0,00 0,00% 
101 39.995,40 0,80 0,0020% 33.260,36 -606,84 -1,79% 
102 39.996,20 0,80 0,0020% 32.710,05 -550,31 -1,65% 
103 39.997,00 0,80 0,0020% 32.121,06 -588,99 -1,80% 
104 39.997,80 0,80 0,0020% 31.540,79 -580,27 -1,81% 
105 39.998,60 0,80 0,0020% 30.991,77 -549,02 -1,74% 
106 39.999,40 0,80 0,0020% 30.447,50 -544,27 -1,76% 
107 40.000,20 0,80 0,0020% 29.900,04 -547,46 -1,80% 
108 40.001,00 0,80 0,0020% 29.358,36 -541,68 -1,81% 
109 40.001,80 0,80 0,0020% 28.822,11 -536,25 -1,83% 
110 40.002,60 0,80 0,0020% 28.290,94 -531,17 -1,84% 
111 40.003,30 0,70 0,0017% 27.787,80 -503,14 -1,78% 
112 40.004,20 0,90 0,0022% 27.266,21 -521,59 -1,88% 
113 40.005,00 0,80 0,0020% 26.741,28 -524,93 -1,93% 
114 40.005,80 0,80 0,0020% 26.220,93 -520,35 -1,95% 
115 40.006,60 0,80 0,0020% 25.743,09 -477,84 -1,82% 
116 40.007,40 0,80 0,0020% 25.230,50 -512,59 -1,99% 
 117 40.008,20 0,80 0,0020% 24.727,22 -503,28 -1,99% 
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118 40.009,00 0,80 0,0020% 24.226,37 -500,85 -2,03% 
119 40.009,80 0,80 0,0020% 23.754,90 -471,47 -1,95% 
120 40.010,50 0,70 0,0017% 23.210,37 -544,53 -2,29% 
121 40.011,20 0,70 0,0017% 22.658,96 -551,41 -2,38% 
122 40.012,00 0,80 0,0020% 22.138,20 -520,76 -2,30% 
123 40.012,70 0,70 0,0017% 21.589,80 -548,40 -2,48% 
124 40.013,40 0,70 0,0017% 21.041,80 -548,00 -2,54% 
125 40.014,10 0,70 0,0017% 20.486,92 -554,88 -2,64% 
126 40.014,80 0,70 0,0017% 19.938,50 -548,42 -2,68% 
127 40.015,50 0,70 0,0017% 19.388,80 -549,70 -2,76% 
128 40.016,30 0,80 0,0020% 18.871,30 -517,50 -2,67% 
129 40.017,00 0,70 0,0017% 18.317,90 -553,40 -2,93% 
130 40.017,70 0,70 0,0017% 17.760,98 -556,92 -3,04% 
131 40.018,40 0,70 0,0017% 17.197,90 -563,08 -3,17% 
132 40.019,10 0,70 0,0017% 16.631,70 -566,20 -3,29% 
133 40.019,80 0,70 0,0017% 16.099,50 -532,20 -3,20% 
134 40.020,50 0,70 0,0017% 15.521,20 -578,30 -3,59% 
135 40.021,30 0,80 0,0020% 14.932,90 -588,30 -3,79% 
136 40.022,00 0,70 0,0017% 14.335,90 -597,00 -4,00% 
137 40.022,70 0,70 0,0017% 13.726,90 -609,00 -4,25% 
138 40.023,40 0,70 0,0017% 13.153,10 -573,80 -4,18% 
139 40.024,10 0,70 0,0017% 12.515,70 -637,40 -4,85% 
140 40.024,80 0,70 0,0017% 11.858,80 -656,90 -5,25% 
Tabelle 5.85 P4: Detailanalyse zu den µ-σ-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
Abbildung 5.70 zeigt die Entwicklung des CV und des CCV im Zuge der Ressourcensenkung. 



























Abbildung 5.70 P4; Ertrag: CV-CCV-Veränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 













100 71.893,15 0,00 0,00% 28.505,70 0,00 0,00% 
101 70.789,29 -1.103,86 -1,54% 28.638,40 132,7 0,47% 
102 69.720,81 -1.068,48 -1,51% 28.796,30 157,9 0,55% 
103 68.686,03 -1.034,78 -1,48% 28.734,36 -61,94 -0,22% 
104 67.683,39 -1.002,64 -1,46% 29.073,40 339,04 1,18% 
105 66.711,41 -971,98 -1,44% 29.269,00 195,6 0,67% 
106 65.764,71 -946,70 -1,42% 26.134,50 -3134,5 -10,71% 
107 64.849,98 -914,73 -1,39% 26.292,50 158 0,60% 
108 63.962,00 -887,98 -1,37% 26.513,60 221,1 0,84% 
109 63.099,61 -862,39 -1,35% 26.736,70 223,1 0,84% 
110 62.261,71 -837,90 -1,33% 26.906,02 169,32 0,63% 
111 61.447,30 -814,41 -1,31% 27.098,03 192,01 0,71% 
112 60.655,37 -791,93 -1,29% 27.274,90 176,87 0,65% 
113 59.885,03 -770,34 -1,27% 27.509,40 234,5 0,86% 
114 59.135,39 -749,64 -1,25% 27.695,90 186,5 0,68% 
115 58.405,63 -729,76 -1,23% 27.896,40 200,5 0,72% 
116 57.694,98 -710,65 -1,22% 28.090,10 193,7 0,69% 
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117 57.002,70 -692,28 -1,20% 28.337,40 247,3 0,88% 
118 56.328,07 -674,63 -1,18% 28.540,50 203,1 0,72% 
119 55.670,44 -657,63 -1,17% 28.752,80 212,3 0,74% 
120 54.984,50 -685,94 -1,23% 28.986,20 233,4 0,81% 
121 54.287,62 -696,88 -1,27% 29.256,40 270,2 0,93% 
122 53.609,57 -678,05 -1,25% 29.487,17 230,77 0,79% 
123 52.949,60 -659,97 -1,23% 29.767,70 280,53 0,95% 
124 52.307,00 -642,60 -1,21% 30.054,20 286,5 0,96% 
125 51.681,09 -625,91 -1,20% 30.346,80 292,6 0,97% 
126 51.071,23 -609,86 -1,18% 30.645,70 298,9 0,98% 
127 50.475,81 -595,42 -1,17% 30.951,10 305,4 1,00% 
128 49.913,25 -562,56 -1,11% 31.211,90 260,8 0,84% 
129 49.332,00 -581,25 -1,16% 31.529,90 318 1,02% 
130 48.780,54 -551,46 -1,12% 31.855,09 325,19 1,03% 
131 48.242,36 -538,18 -1,10% 32.156,30 301,21 0,95% 
132 47.717,00 -525,36 -1,09% 32.498,10 341,8 1,06% 
133 47.204,00 -513,00 -1,08% 32.990,20 492,1 1,51% 
134 46.702,93 -501,07 -1,06% 33.146,92 156,72 0,48% 
135 46.213,38 -489,55 -1,05% 33.512,22 365,3 1,10% 
136 45.734,95 -478,43 -1,04% 33.886,45 374,23 1,12% 
137 45.267,28 -467,67 -1,02% 34.279,97 393,52 1,16% 
138 44.810,00 -457,28 -1,01% 34.598,11 318,14 0,93% 
139 44.362,77 -447,23 -1,00% 34.999,57 401,46 1,16% 
140 43.925,26 -437,51 -0,99% 35.411,37 411,8 1,18% 





































Abbildung 5.71 P4; Ertrag: Nutzenentwicklung im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 



















100 56.928,20 0,00 0,00% 23.061,00 0,00 0,00% 
101 56.625,58 -302,62 -0,53% 23.365,22 304,22 1,32% 
102 56.351,23 -274,36 -0,48% 23.641,18 275,95 1,18% 
103 56.057,53 -293,70 -0,52% 23.936,47 295,30 1,25% 
104 55.768,20 -289,33 -0,52% 24.227,41 290,94 1,22% 
105 55.494,49 -273,71 -0,49% 24.502,72 275,31 1,14% 
106 55.223,15 -271,33 -0,49% 24.775,65 272,94 1,11% 
107 54.950,22 -272,93 -0,49% 25.050,18 274,53 1,11% 
108 54.680,18 -270,04 -0,49% 25.321,82 271,64 1,08% 
109 54.412,86 -267,32 -0,49% 25.590,75 268,93 1,06% 
110 54.148,07 -264,79 -0,49% 25.857,13 266,38 1,04% 
111 53.897,20 -250,87 -0,46% 26.109,40 252,27 0,98% 
112 53.637,31 -259,90 -0,48% 26.371,10 261,69 1,00% 
113 53.375,64 -261,66 -0,49% 26.634,36 263,27 1,00% 
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114 53.116,27 -259,38 -0,49% 26.895,34 260,98 0,98% 
115 52.878,15 -238,12 -0,45% 27.135,06 239,72 0,89% 
116 52.622,65 -255,49 -0,48% 27.392,15 257,10 0,95% 
117 52.371,81 -250,84 -0,48% 27.644,59 252,44 0,92% 
118 52.122,19 -249,63 -0,48% 27.895,82 251,23 0,91% 
119 51.887,25 -234,93 -0,45% 28.132,35 236,53 0,85% 
120 51.615,69 -271,57 -0,52% 28.405,32 272,97 0,97% 
121 51.340,68 -275,00 -0,53% 28.681,72 276,40 0,97% 
122 51.081,10 -259,58 -0,51% 28.942,90 261,18 0,91% 
123 50.807,60 -273,50 -0,54% 29.217,80 274,90 0,95% 
124 50.534,30 -273,30 -0,54% 29.492,50 274,70 0,94% 
125 50.257,56 -276,74 -0,55% 29.770,64 278,14 0,94% 
126 49.984,05 -273,51 -0,54% 30.045,55 274,91 0,92% 
127 49.709,90 -274,15 -0,55% 30.321,10 275,55 0,92% 
128 49.451,95 -257,95 -0,52% 30.580,65 259,55 0,86% 
129 49.175,95 -276,00 -0,56% 30.858,05 277,40 0,91% 
130 48.898,19 -277,76 -0,56% 31.137,21 279,16 0,90% 
131 48.617,35 -280,84 -0,57% 31.419,45 282,24 0,91% 
132 48.334,95 -282,40 -0,58% 31.703,25 283,80 0,90% 
133 48.069,55 -265,40 -0,55% 31.970,05 266,80 0,84% 
134 47.781,10 -288,45 -0,60% 32.259,90 289,85 0,91% 
135 47.487,75 -293,35 -0,61% 32.554,85 294,95 0,91% 
136 47.189,95 -297,80 -0,63% 32.854,05 299,20 0,92% 
137 46.886,15 -303,80 -0,64% 33.159,25 305,20 0,93% 
138 46.599,95 -286,20 -0,61% 33.446,85 287,60 0,87% 
139 46.281,95 -318,00 -0,68% 33.766,25 319,40 0,95% 
140 45.954,20 -327,75 -0,71% 34.095,40 329,15 0,97% 
Tabelle 5.87 P4: Detailanalyse der Nutzenveränderungen im Zuge der Budgeterhöhung 
 
 
5.4.6 Abschließende Feststellungen 
 
Projekt 4 ist das einzige Projekt (im Vergleich zu den Projekten 1, 2 und 3) bei dem jede 
inkrementelle Budgetveränderung Auswirkungen auf die Projektverteilung hat. Dies könnte 
unter anderem auf die unterschiedlich festgelegten Stützkurven zurückzuführen sein. In den 
Abbildungen 5.63 und 5.54 welche den erwarteten Geldaufwand (die einer Budgetsenkung 
bzw. –Erhöhung) zeigen ist der lineare Verlauf des Erwartungswertes ersichtlich.  
Analysiert man die prozentuelle Gesamtveränderung der einzelnen Erwartungswerte so ist 
ersichtlich, dass der Erwartungswert des Ertrags (mit einem Anstieg von rd. 0,08%) im 
Vergleich zu dem des Geldaufwands (mit einem Anstieg von rd. 38,83%) und dem des 
Personalaufwands (mit einem Anstieg von rd. 38,48%) beinahe unverändert bleibt. Die 
Analyse der Gesamtentwicklung der Standardabweichung zeigt, dass der prozentuelle 
Rücklauf beim Ertrag (mit rd. -64,98%) am stärksten ist. Die Gesamtverringerung der 
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Standardabweichung des Geldaufwands beträgt rd. -40,40% und die des Personalaufwands rd. 
-34,54%. 
 
Die Analyse der Gesamtentwicklungen des Nutzens zeigt beim Geldaufwand (mit rd. 66,71%) 
und beim Ertrag (mit rd. 47,85%) bei Anwendung von a2, die stärksten Nutzenerhöhungen. 
Im Vergleich hierzu sinkt der Nutzen trotz Budgeterhöhung beim Ertrag (bei Anwendung von 
a1) um rd. -19,28%. Diese negative Entwicklung ist auf den lediglich schwachen Anstieg des 
Erwartungswertes zurückzuführen.  
 
Die nähere Betrachtung der Entwicklung des CV zeigt, dass der des Personalaufwands 
unverändert bleibt und der des Geldaufwands nur leicht (um rd. 2,78%) ansteigt.  Der CV des 
Ertrags sinkt hingegen insgesamt um rd. -38,90%. Im Vergleich zum CV führt die 
Budgeterhöhung, in allen Kategorien zu einer Erhöhung des CCV. Der prozentuelle 
Gesamtanstieg des CCV des Geldaufwands ist (mit rd. 55,83%), im Vergleich zu dem des 
Personalaufwands (mit rd. 35, 94%) und dem des Ertrags (mit rd. 24,23%) am stärksten. 
 
 
6 Exkurs: Vergleich von VaR- und CVaR-Schranken mit dem µ-
σ-Kriterium bei der Portfolioauswahl 
 
Der folgende Abschnitt befasst sich mit den Einflüssen von VaR- und CVaR-Schranken auf 
die Portfolioselektion, unter Annahme der µ-σ–Dominanz. Im Vordergrund steht der 
Vergleich des Entscheidungsverhaltens leicht und stark risikoaverser Entscheidungsträger bei 
Anwendung der besagten Schranken. Mit Hilfe dieses Vergleichs, soll festgestellt werden 
welche der beiden Risikokennzahlen effizientere Lösungen bietet. Des Weiteren soll auf die 





                                                 
40
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1261 f. 
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Grundannahmen des Modells 
 
Unter der Annahme, dass 2≥n  die Anzahl der Wertpapiere (eines Portfolios) ist und wj der 
prozentuelle Anteil des investierten Kapitals (aus dem zur Verfügung stehenden Budget) in 
das Wertpapier j ist, gilt: 
 








1:                                                (36) 
 
Gleichung (36) zeigt die Anzahl der Portfolios mit der erwarteten Rendite [ ]wrE  und der 
Standardabweichungen [ ]wrσ . ( )⋅wF  ist die kumulierte Verteilungsfunktion von rw und α das 
festgelegte Konfidenzniveau. 
 
Der VaR ist der maximal zu erwartende Verlust des gewählten Portfolios, der bei einem 
gegebenen Konfidenzniveau über einen bestimmten Zeitraum, erlitten werden kann. Bei 
einem Konfidenzniveau von α = 100% ist der VaR wie folgt definiert.  
 
                                                      [ ] ( )αα −−≡ − 1, 1ww FrVaR                                                   (37) 
 
Unter der Annahme, dass rw einer mulitvariaten Verteilung unterliegt, sodass ( )⋅Φ  die 
Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung ist und ( )⋅φ  deren Dichtefunktion ist, 
errechnet sich der VaR wie folgt. 
 
                                                       [ ] ( ) ( )www rErzrVaR −= σα α,                                            (38) 
 
Wobei für zα folgendes gilt 
 









αφz dxx 1                                                   (40) 
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Im Vergleich zum VaR ist der CvaR der maximale zu erleidende Verlust (bei einem 
gegebenen Konfidenzniveau und über einen bestimmten Zeitraum) unter der Annahme, dass 
dieser größer oder gleich dem VaR ist. 
 
                                               [ ] [ ]{ }wwww rVaRrrErCVaR ,|, αα −≤−=                                   (41) 
 
Dieser errechnet sich wie folgt. 
 
                                                      [ ] ( ) ( )www rErkrCVaR −= σα α,                                          (42) 
 
Wobei für kα folgendes gilt. 
 














k                                                       (43) 
 
In den Gleichungen (39) und (43) ist ersichtlich, dass αα zk f ist. Folglich gilt 
[ ] [ ]ww rVaRrCVaR ,, αα f  bei einem identischem Konfidenzniveau.41 
 
 
6.1 Die µ-σ-VaR und µ-σ-CvaR Schranken 
 
In diesem Abschnitt erfolgt die Definition der Risikoschranken unter der Annahme, dass der 
VaR, der CVaR und die Varianz als Risikomaßzahlen dienen. Gleichung (44) definiert die 
Portfolios die innerhalb der vordefinierten Schranke liegen. 
 
                                                          
( ) [ ]{ }ErEWwEW w =∈≡ :                                            (44) 
 
mit der Nebenbedingung RE ∈  
Ein Portfolio w  ist nur dann Teil: 
- der VaR – Schranke wenn für Ww∈  
( ) [ ]wEWw rVaR ,min α∈  gilt                                                                                             (45) 
und 0fαz  ist. 
- der CVaR – Schranke wenn für Ww∈  
                                                 
41
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1262. 
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( ) [ ]wEWw rCVaR ,min α∈  gilt                                                                                          (46) 
und 0fαk  ist. 
 
- der Varianz-Schranke wenn für Ww∈  
( ) [ ]wEWw r,min 2 αα∈  gilt.                                                                                              (47) 
 
Die Bedingungen (45) bis (47) implizieren, dass der VaR, der CVaR und die Varianz immer 
unterhalb ihrer vordefinierten Schranke liegen müssen.42 
 
6.1.1 Die Effizienzkurven der µ-σ-VaR und µ-σ-CvaR Schranken 
 
Im Folgenden soll auf die mit den (vorgegebenen) Schranken verbundenen Effizienzkurve 
eingegangen werden. Das Portfolio Ww∈ liegt nur dann innerhalb der Effizienzgrenzen wenn 
kein anderes Portfolio Wv ∈ existiert für welches: 
 
- [ ] [ ]wv rErE f  und [ ] [ ]wv rVaRrVaR ,, αα ≤                                                                             (48) 
 
 gilt, wobei eine dieser Ungleichheiten streng vorgeschrieben ist. 
 
- [ ] [ ]wv rErE f  und [ ] [ ]wv rCVaRrCVaR ,, αα ≤                                                                       (49) 
 
gilt, wobei eine dieser Ungleichheiten streng vorgeschrieben ist. 
 
- [ ] [ ]wv rErE f  und [ ] [ ]wv rr ,, ασασ ≤                                                                                     (50) 
 
gilt, wobei eine dieser Ungleichheiten streng vorgeschrieben ist. 
 
6.1.2 Minimum-VaR- und Minimum-CVaR-Portfolios 
 
Dieser Abschnitt widmet sich der Beschreibung der Eigenschaften eines Minimum-VaR- bzw. 
eines Minimum-CVaR-Portfolios. 
1. Existiert ein Minimum-VaR- bzw. ein Minimum-CVaR-Portfolio (bei einem 
Konfidenzniveau von 100%) so ist dieses auch µ-σ – Effizient. 
 
                                                 
42
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1262 f. 
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2. αα zk f  impliziert, dass für ein Minimum-VaR-Portfolio bei %100=α  stets folgendes 
gilt. 
 
                                                   
[ ] [ ]
αα mCVaRmVaR rErE f                                                      (51) 
 
3. Existiert ein Minimum-CVaR-Portfolio bei einem Konfidenzniveau von %100=α  dann 
gilt. 
 
                                                      
[ ] [ ]αα mmCVaR rErE f                                                    (52) 
 
Die Gleichungen (51) und (52) verdeutlichen, dass das Minimum-CVaR-Portfolio auf der 
Effizienzkurve stets zwischen dem Minimum-Varianz- und dem Minimum-VaR-Portfolio 
liegt.43 
 
6.1.3 Eigenschaften der VaR – und der CVaR – Schranken 
 
Unter der Annahme, dass V die VaR-Schranke ist, gilt 
 
                                                                     [ ] VrVaR w ≤,α                                                    (53) 
sodass, 
 
                                                            [ ] [ ] VrzrE ww −≥ σα  gilt.                                            (54) 
 
Die Gleichungen (53) und (54) implizieren, dass alle Portfolios (mit der Steigung zα) auf oder 
über dem Schnittpunkt mit –V liegen müssen um innerhalb der VaR-Schranke im µ-σ - Raum 
zu sein. 
 
Ist L die CVaR-Schranke so gilt analog 
 
                                                           [ ] LrCVaR w ≤,α                                                           (55) 
sodass, 
 
                                                        [ ] [ ] LrkrE ww −≥ σα  gilt.                                                 (56) 
 
Die CVaR-Schranke aufgrund der größeren Steigung des CVaR ( αα zk f ) restriktiver wenn 
sich die VaR- und die CVaR-Schranken entsprechen (L = V). Um gleich restriktive Schranken 
                                                 
43
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1263 f. 
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zu erlangen müssen folglich unterschiedliche Konfidenzniveaus (für den VaR und den CVaR) 
gewählt werden. In den nachfolgenden Abschnitten soll auf das Entscheidungsverhalten stark 
sowie schwach risikoaverser Entscheidungsträger eingegangen werden. Hierfür sind die 
folgenden Rahmenbedingungen festgelegt. 
 Bei einem niedrigen Konfidenzniveau 
 Bei einem mäßigen (moderaten) Konfidenzniveau 
 Bei einem hohen Konfidenzniveau 
 Wenn die CVaR-Schranke weiter (bzw. größer) ist als die des VaR 
Vorerst soll jedoch auf die Eigenschaften einer weiten, einer moderaten und einer schmalen 
Schranke eingegangen werden. Eine Schranke ist weit wenn folgendes erfüllt ist.44 
 
                                                               [ ]
σ
α mrLL ,≥                                                             (57) 
 
Gleichung (58) zeigt die Voraussetzung einer moderaten Schranke.45 
 
                                                           [ ] [ ]
σσ
αα mm rLLrV ,, p≤                                                (58) 
 
Die Voraussatzung einer schmalen zeigt Gleichung (59).46 
 
                                                                     [ ]
σm
rVL p                                                           (59) 
 
 
6.2 Entscheidungsverhalten bei einem niedrigen Konfidenzniveau 
 
Die folgende Abbildung 6.1 zeigt das Minimum-Varianz- das VaR- und das CVaR-Portfolio 
auf der Effizienzkurve, für ein niedriges Konfidenzniveau unter der Annahme, dass die 
Schranken weit (a), moderat (b) und schmal (c) sind.47 
 
                                                 
44
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1264. 
45
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1264. 
46
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1264. 
47
 Abbildung entnommen aus: Gordon/Baptista (2004:1265). 
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Abbildung 6.1: Entscheidungsverhalten bei einem niedrigen Konfidenzniveau 
 
Im Folgenden soll auf das Entscheidungsverhalten eines stark und eines schwach 
risikoaversen Entscheidungsträgers unter den Annahmen (a), (b) und (c) (aus Abbildung 6.1), 
eingegangen werden. 
 
Verhalten bei hoher Risikoaversion 
 
Das optimale Portfolio liegt in Abbildung 6.1 (a), (b) und (c) in mσ (Minimum-Varianz-
Portfolio) da hier das geringste Risiko eingegangen wird. 
 
Verhalten bei leichter Risikoaversion 
 
Die Anwendung der VaR- und CVaR-Schranke würde auch hier in allen Fällen (in Abbildung 
6.1) zur Wahl des Minimum-Varianz-Portfolios führen da das uneingeschränkte optimale 
Portfolio zu weit über mσ liegt.48 
 
 
6.3 Entscheidungsverhalten bei einem moderaten Konfidenzniveau 
 
Die folgende Abbildung 6.2 zeigt das Minimum-Varianz- das VaR- und das CVaR-Portfolio 
auf der Effizienzkurve, bei einem moderaten Konfidenzniveau unter der Annahme, dass die 
Schranken weit (a) moderat (b) und schmal (c) sind.49 
 
                                                 
48
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1265. 
49




Abbildung 6.2: Entscheidungsverhalten bei einem moderaten Konfidenzniveau 
 
Im Folgenden soll auf das Entscheidungsverhalten eines stark und eines schwach 
risikoaversen Entscheidungsträgers unter den Annahmen (a) (b) und (c) aus Abbildung 6.2 
eingegangen werden. 
 
Verhalten bei hoher Risikoaversion 
 
In Abbildung 6.2 ist ersichtlich, dass der Entscheidungsträger immer das Minimum-Varianz-
Portfolio wählt aufgrund des geringeren Risikos.50 
 
Verhalten bei leichter Risikoaversion 
 
Die Abbildungen 6.2 (a), (b) und (c) zeigen, dass beim Einsatz der VaR-Schranke immer das 
Minimum-Varianz-Portfolio gewählt wird. Bei Anwendung der CVaR-Schranke würde sich 
der Investor in Abbildung 6.2 (a) für das Portfolio in g’, in Abbildung 6.2 (b) für das in i’ und 
in Abbildung 6.2 (c) für das in k’ entscheiden, sofern sein uneingeschränktes optimale 
Portfolio über g’, i’, und k’ liegt. Auch hier ist ersichtlich, dass die CVaR-Schranke aufgrund 





                                                 
50
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1265. 
51
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1265. 
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6.4 Entscheidungsverhalten bei einem hohen Konfidenzniveau 
 
Die folgende Abbildung 6.3 zeigt das Minimum-Varianz- das VaR- und das CVaR-Portfolio 
auf der Effizienzkurve bei einem hohen Konfidenzniveau, unter der Annahme, dass die 




Abbildung 6.3: Entscheidungsverhalten bei einem hohen Konfidenzniveau 
 
Im Folgenden soll auf das Entscheidungsverhalten eines stark und eines schwach 
risikoaversen Entscheidungsträgers unter den Annahmen (a), (b) und (c) aus Abbildung 6.3 
eingegangen werden. 
 
Verhalten bei hoher Risikoaversion 
 
Der Investor entscheidet sich auch hier für das Minimum-Varianz-Portfolio.53 
 
Verhalten bei leichter Risikoaversion 
 
Läge in Abbildung 6.3 (a) die Wahl zwischen n’ und o’, so würde die CVaR-Schranke 
aufgrund der geringeren Standardabweichung gewählt werden. Auch in den Abbildungen 6.3 
(b) und (c) ist die VaR-Schranke volatiler als die CVaR-Schranke.54 
 
                                                 
52
 Abbildung entnommen aus: Gordon/Baptista (2004:1266). 
53
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1266. 
54
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1266 f. 
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6.5 Entscheidungsverhalten wenn die CVaR-Schranke größer ist als die 
VaR-Schranke 
 
Die bisher angeführten Darstellungen zeigen, dass die CVaR-Schranken (L) restriktiver sind 
als die des VaR (V). Die nun getroffene Annahme, L > V führt zu einer Parallelverschiebung 
der CVaR-Schranke nach unten (im σ-µ – Raum). Dies hat zur Folge, dass die Restriktivität 
der CVaR-Schranke nachlässt. Die folgende Abbildung 6.4 zeigt das Minimum-Varianz- das 
VaR- und das CVaR-Portfolio auf der Effizienzkurve, unter der Annahme eines niedrigen (a), 




Abbildung 6.4: Entscheidungsverhalten bei L > V 
 
Im Folgenden soll auf das Entscheidungsverhalten eines stark und eines schwach 
risikoaversen Entscheidungsträger unter den Annahmen (a), (b) und (c) aus Abbildung 6.4 
eingegangen werden. 
 
6.5.1 Verhalten bei hoher Risikoaversion 
 
Dieser Abschnitt beschreibt das Verhalten eines stark risikoaversen Entscheidungsträgers 
unter der Annahme eines niedrigen, eines moderaten und eines hohen Konfidenzniveaus.56 
 
                                                 
55
 Abbildung entnommen aus: Gordon/Baptista (2004:1267). 
56




Abbildung 6.4 (a) zeigt dass L > V keinen Einfluss auf die Entscheidung des Investors hat, 
sodass für ihn immer noch (wie auch in den Abbildungen 6.1 (a), 6.2 (a), und 6.3 (a)) das 





Abbildung 6.4 (b) zeigt, dass die VaR-Schranke aufgrund der höheren Standardabweichung, 




In Abbildung 6.4 (c) führen beide Risiko – Schranken (VaR und CVaR) zur Wahl desselben 
Portfolios. Auch hier würde sich ein (stark risikoaverser) Investor für das Minimum – Varianz 
– Portfolio entscheiden.  
 
 
6.5.2 Verhalten bei leichter Risikoaversion 
 
Dieser Abschnitt beschreibt das Verhalten eines leicht risikoaversen Entscheidungsträgers 




Bei einer schwachen Risikoaversion zeigt Abbildung 6.4 (a), dass beide Risikoschranken zur 
Wahl desselben Portfolios (in u’) mit einer sehr hohen Standardabweichung führen. Wäre die 
Risikoaversion etwas so stärker hat dies zur Folge, dass die VaR-Schranke eine effizientere 




                                                 
57




Läge das uneingeschränkte optimale Portfolio zwischen w’ und x’ in Abbildung 6.4 (b), so ist 




Läge das uneingeschränkte optimale Portfolio zwischen y’ und z in Abbildung 6.4 (b), so ist 





Aus den bisherigen Ausführungen ist zu schließen, dass weder der VaR noch der CVaR 
ausnahmslos das effizienteste Portfolio (mit der geringsten Standardabweichung) ermitteln. 
Bei identischen Schranken (L = V) ergibt sich jedoch der VaR als restriktiver als der CVaR 
bei starker Risikoaversion. Bei schwacher Risikoaversion dominieren die CVaR-Schranken 
die des VaR. Ist allerdings die CVaR-Schranke weiter als die des VaR, so führt der CVaR 
sowohl für stark als auch für schwach risikoaverse Entscheidungsträger zu effizienteren 
Lösungen als der VaR.58  
 
 
6.6 Entscheidungsverhalten unter Berücksichtigung eines risikolosen 
Finanzierungstitels 
 
Unter der Annahme eines risikolosen Finanzierungstitels (rf) ist die Menge aller Portfolios 
wie folgt definiert 
 







1 1: nj j
n
f wRwW  bei 0ffr                                     (60) 
 
                                                 
58
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1268 f. 
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wobei 1+nw  der risikolos veranlagte Anteil des Budgets ist. Im Folgenden soll auch hier auf 
das Entscheidungsverhalten eines stark und eines schwach risikoaversen Entscheidungsträgers 
unter der Annahme dieser zusätzliche Rahmenbedingungen eingegangen werden. Wie bereits 
in den vorherigen Abschnitten sollen ein hohes, ein moderates und ein niedriges 
Konfidenzniveau angenommen werden.59 
Die folgende Abbildung 6.5 zeigt das Minimum-Varianz-, das VaR- und das CVaR-Portfolio 
auf der Effizienzkurve unter der Annahme, dass die Schranken weit (a) moderat (b) und 
schmal (c) sind.60 
 
 
Abbildung 6.5: Entscheidungsverhalten bei Vorhandensein eines risikolosen Finanzierungstitels 
 
Dieser Abschnitt geht auf das Entscheidungsverhalten eines stark und eines schwach 





Abbildung 6.5 zeigt, dass die VaR- und CVaR-Schranken in allen Szenarien (6.5 (a), (b) und 
(c)) nur Portfolios bieten die eine sehr niedrige (und zum Teil negative) erwartete Rendite 
haben und sehr volatil sind. Dies hat zur Folge, dass unabhängig von der Stärke des 
                                                 
59
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1270 f. 
60
 Abbildung entnommen aus: Gordon/Baptista (2004:1272). 
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Abbildung 6.5 zeigt, dass ein Entscheidungsträger mit starker Risikoaversion immer risikolos 
veranlagen würde. Ein Investor mit einer schwachen Risikoaversion würde bei Anwendung 
der CVaR-Schranke das Portfolio in a wählen (sofern sein uneingeschränktes optimales 
Portfolio darüber liegt). Bei Anwendung VaR-Schranke würde dieser jedoch sein gesamtes 
Budget risikolos veranlagen. In Abbildung 6.5 ist ersichtlich, dass die CVaR-Schranke die des 





In Abbildung 6.5 ist ersichtlich dass ein Entscheidungsträger mit starker Risikoaversion 
immer risikolos veranlagen würde. 
Ein Investor mit schwacher Risikoaversion würde sich bei Anwendung der VaR-Schranke für 
das Portfolio in c entscheiden. Wendet dieser hingegen die CVaR-Schranke an, so würde das 
Portfolio in b gewählt werden (sofern sein uneingeschränktes optimales Portfolio über b bzw. 
c liegt). Abbildung 6.5 zeigt, dass auch unter diesen Bedingungen (bei einem hohen 





Durch die Präsenz eines risikolosen Finanzierungstitels verschwindet der widersprüchliche 
Effekt, der einen Investor zur Wahl eines Portfolios mit einer höheren Standardabweichung 
führt bei Anwendung der CVaR-Schranke. Dies impliziert, dass die CVaR-Schranke für 
Investoren mit schwacher Risikoaversion stehts restriktiver ist als die VaR-Schranke, wenn 
die Schranken (L = V) identisch sind und eine risikolose Veranlagungsmöglichkeit vorhanden 
ist. 64 
                                                 
61
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1271. 
62
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1271. 
63
 Vgl. Gordon/Baptista (2004), S. 1271. 
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Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit den Auswirkungen inkrementeller 
Ressourcenkürzungen und -erhöhungen auf die Verteilungsfunktionen stochastischer 
Entscheidungsbäume (bzw. risikobehafteter Investitionsprojekte). Zu Beginn wurden die 
wesentlichen Eigenschaften des Modells MILP-Heid 2.0 von O.Univ.-Prof. Dr. Kurt 
Heidenberger vorgestellt, wobei vor allem auf die Merkmale der einzelnen Knotentypen 
eingegangen wurde.  
 
Im Kapitel 3 wurden der Value at Risk (VaR) und der Conditional Value at Risk (CVaR) als 
Risikokennzahlen vorgestellt. Zu Beginn wurde auf den Begriff des Risikos im 
Zusammenhang mit Entscheidungen eingegangen. Der folgende Abschnitt beschäftigte sich 
mit den Eigenschaften und der Berechnung des VaR unter der Annahme, dass die 
Zufallsvariablen einer diskreten Verteilung unterliegen. Da die Risikoquantifizierung mit 
Hilfe des VaR einige Schwächen (siehe Abschnitt 3.1.3) aufweist, wurde anschließend in 
Abschnitt 3.3 auf den CVaR eingegangen. Der CVaR ist eine Risikokennzahl welche die 
Schwächen des VaR zum Teil beseitigt. Kapitel 4 beschäftigt sich mit einer 
Risikomessungsmethode unter Berücksichtigung der subjektiven Risikoeinstellung des 
Entscheidungsträgers. Dies wird durch das Bilden von Präferenzfunktionen, unter Einbindung 
eines Risikoaversionskoeffizienten ermöglicht. 
 
Kapitel 4 widmet sich einer Möglichkeit die subjektive Risikoeinstellung eines 
Entscheidungsträgers zu berücksichtigen. Der Nutzen einer Investitionsentscheidung wird 
hierbei mit Hilfe eines Risikoaversionsgrades ermittelt. Dieser wird mit der 
Standardabweichung multipliziert und vom Erwartungswert subtrahiert.  
 
In Kapitel 5 wurden vier fiktive Projekte vorgestellt, anhand derer die Sensitivitätsanalyse 
erfolgte. Die Sensitivitätsanalyse erfolgte in Form einer inkrementellen Budgeterhöhung und -
verringerung. Bei der Konstruktion der stochastischen Entscheidungsbäume (Projekte) wurde 
besonders auf das Einbinden der Typ 3 und Typ +3 Knoten geachtet. Des Weiteren wurden 
unterschiedliche Aufwands- und Ertrags-Stützkurvenverläufe gewählt, um mögliche Einflüsse 
auf die Verteilungsfunktion der einzelnen Projekte zu analysieren. Da keines der Projekte 
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Verluste aufweist erfolgte eine Umdeutung der Risikokennzahlen (VaR und CVaR). Der VaR 
wurde durch den CV (Critical Value) ersetzt welcher den zu erwartenden Ertrag für ein 
vordefiniertes Konfidenzniveau darstellt. Der CVaR wurde durch den CCV (Conditional 
Critical Value) ersetzt.  
 
Der CCV ist der zu erwartende Ertrag unter der Annahme, dass der Ertrag dem CV entspricht 
oder darunter liegt. Im Zuge der Sensitivitätsanalyse wurde für jedes Projekt der 
Erwartungswert, die Standardabweichung, der CV, CCV und der Nutzen berechnet. Die 
Sensitivitätsanalyse zeigte, dass Projekt 4 (in Abschnitt 5.4) am stärksten auf inkrementelle 
Budgetänderungen reagiert. Für dieses Projekt wurden die Stützkurvenverläufe (der Typ 3 
und Typ +3 Knoten) willkürlich gewählt. Des Weiteren zeigt die Sensitivitätsanalyse, dass 
eine Budgeterhöhung keine Erhöhung des Erwartungswertes zur Folge haben muss. Die 
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